



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

(2º) SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N.º 007/2020-PGM/PMR CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA E PELA EMPRESA JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI (BH REPRESENTAÇÕES), QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA DESTINADOS PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS DE RUAS DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA/MT

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Joana Alves de Oliveira, s/n, Centro, na Cidade de Rondolândia/MT, inscrita no CNPJ sob o nº 04.221.486/000149, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, **Sr. José Guedes de Souza**, brasileiro, casado, agente político, residente e domiciliado neste município, portador da Carteira de Identidade RG 166.093 SSP/RO e CPF/MF nº. 142.993.052-72.

CONTRATADA: JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELLI (BH EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES), CNPJ n.º 31.111.264/001-46, com sede na Rua Paraná, 1427, Bairro Jardim Esperança, Cidade de Jarú, Estado de Rondônia, Cep: 76.890-000, representada pelo seu gerente proprietário representada pelo seu gerente proprietário **Josias Braz dos Santos**, CPF nº 386.061.862-87, CI/RG nº 12155780 – SSP/AC, de acordo com a representação legal que lhe compete (Contrato Social).

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato n.º 007/PGM/PMR/2020, instruído no proc. adm. nº: 41/2020/SEMOSP, decorrente da Licitação Tomada de Preços nº 001/2020, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.0. O presente termo aditivo tem como objeto a dilação, *ex officio* do prazo definido na Clausula oitava, subitem 8.1 do Contrato nº 07/2020 firmado entre as partes em 19/05/2020 cuja vigência expirar-se-á em 19/05/2021, conforme clausula segunda do 1º termo aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

1.0. O novo PRAZO deste termo aditivo será de 06 (seis) meses, terá início 19/05/2021 e Término 16/11/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1.0. O presente termo aditivo encontra amparo legal na Clausula Oitava do Contrato nº 07/2020-PMR e/c artigo 57 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Prefeitura Municipal de Rondolândia/MT – www.rondolandia.mt.gov.br

Procuradoria-Geral do Município – Fone: 66 – 35421005.

Avenida Joana Alves de oliveira, s/n, Centro, Rondolândia, Mato Grosso – CEP: 78.338-000.




1.0. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Rondolândia /MT, de 16 de maio de 2021.


José Guedes de Souza
Prefeito Municipal


Josias Braz dos Santos
Representante legal da empresa

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
RG n.º:


Luiz Francisco da Silva
Procurador

NOME:
CPF:
RG n.º:



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO**

(2º) SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N.º 007/2020-PGM/PMR CELEBRADO PELO **MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA E PELA EMPRESA JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI (BH REPRESENTAÇÕES)**, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA DESTINADOS PAVIMENTAÇÃO COMPEDRAS POLIÉDRICAS DE RUAS DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA/MT

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Joana Alves de Oliveira, s/n, Centro, na Cidade de Rondolândia/MT, inscrita no CNPJ sob o nº 04.221.486/000149, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, **Sr. José Guedes de Souza**, brasileiro, casado, agente político, residente e domiciliado neste município, portador da Carteira de Identidade RG 166.093 SSP/RO e CPF/MF nº. 142.993.052-72.

CONTRATADA: JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELLI (BH EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES), CNPJ n.º 31.111.264/001-46, com sede na Rua Paraná, 1427, Bairro Jardim Esperança, Cidade de Jarú, Estado de Rondônia, Cep: 76.890-000, representada pelo seu gerente proprietário representada pelo seu gerente proprietário **Josias Braz dos Santos**, CPF nº 386.061.862-87, CI/RG nº 12155780 – SSP/AC, de acordo com a representação legal que lhe compete (Contrato Social).

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato n.º 007/PGM/PMR/2020, instruído no proc. adm. n.º: 41/2020/SEMOSP, decorrente da Licitação Tomada de Preços nº 001/2020, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.0. O presente termo aditivo tem como objeto a dilação, *ex officio* do prazo definido na Clausula oitava, subitem 8.1 do Contrato nº 07/2020 firmado entre as partes em 19/05/2020 cuja vigência expirar-se-á em 19/05/2021, conforme clausula segunda do 1º termo aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

1.0. O novo PRAZO deste termo aditivo será de 06 (seis) meses, terá início 19/05/2021 e Término 16/11/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1.0. O presente termo aditivo encontra amparo legal na Clausula Oitava do Contrato nº 07/2020-PMR c/c artigo 57 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Prefeitura Municipal de Rondolândia/MT – www.rondolandia.mt.gov.br
Procuradoria-Geral do Município – Fone: 66 – 35421005.
Avenida Joana Alves de oliveira, s/n, Centro, Rondolândia, Mato Grosso – CEP: 78.338-000.

Handwritten signature



1.0. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.


Rondolândia /MT, de 16 de maio de 2021.


José Guedes de Souza
Prefeito Municipal


Josias Braz dos Santos
Representante legal da empresa

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
RG n.º:


João Roberto

NOME:
CPF:
RG n.º:



CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA –MT

REQUERIMENTO

JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ 31.111.264/0001-46, empresa atuante no ramo da construção, estabelecida na Rua Paraná 1427, Jardim Esperança, na cidade de Jaru, Estado de Rondônia, representada por este que a subscrevo, vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria **REQUERER REALINHAMENTO DE PREÇO** do **Processo nº. 041/2020-SEMOSP, CONTRATO nº. 007/2020-SEMOSP** em conformidade com alínea d, do inciso II, do art. 65 Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, visando corrigir o desequilíbrio no preço contratado por conta dos seguintes fatos imprevisíveis, porém de consequências incalculáveis, que objetiva a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, para a justa remuneração da obra:

- 1- As fortes chuvas que caíram e comprometeram ainda mais a preparação do terreno que já estava pronto, ocasionando que foi preciso refazer os serviços.
- 2- Consequências ocasionadas pelo aumento de casos da Covid-19, forçando a paralisação dos serviços e aumentando a Folha de Pagamento e despesa com alojamento de funcionários.
- 3- Aumento do preço dos materiais, como cimento, combustível e alimentação de funcionários.
- 4- Consequências no retardamento na execução da obra em virtude da falta de materiais disponível para venda na cidade como areia e brita.
- 5- Aumento dos serviços de drenagem haja vista que só foi possível identificar o problema no terreno quando foi iniciada a execução dos serviços, ao abrir as valas apareceu muita mirida de água o que foi necessário fazer subleito com pedra rachão e colchão de areia, para suportar as manilhas, que não estava previsto na planilha.
- 6- Serviços de aterro com duplicidade da quantidade de metros de terra utilizada, ocasionando um aumento do custo total da obra, haja vista que só após o início dos trabalhos é que a empresa teve conhecimento da dificuldade que seria pelo motivo de ter que refazer o subsolo.

Sendo que se apresenta para o momento, **REQUER aumento de 25% (vinte e cinco por cento)** no valor do contrato, na oportunidade, reiteramos votos de elevada consideração e apreço.

Nestes Termos

Pede Deferimento

JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI

Jaru-RO, 27 de julho de 2021



**CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES**

2020/07/27 10:10:10

Jaru-RO, 27 de Julho de 2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA – MT
Excelentíssimo Sr. Jose Guedes de Souza
Prefeito de Rondolândia – MT
SEMOSP
CONTRATO Nº. 007/2020-PGM-PMR.

JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI, CNPJ: 31.111.264/0001-46, situada na Rua Paraná, nº. 1427, Setor 04, Município de Jaru – RO, CEP: 76.890-000, Telefone: 69 99202 8150 FAX 69 3521 2069, e-mail josias_bhrepresentacoes@hotmail.com vem por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a requerer a 7ª (setima) Medição da Obra objeto do Contrato nº. 007/2020-PGM-PMR Processo nº. 041/2020-SEMOSP para o que apresenta a documentação anexa.

Nestes Termos
P. Deferimento

JOSIAS BRAZ DOS SANTOS
EMPRESARIO



Memorando nº15/ENGENHARIA/PMR/2021

Rondolândia-MT, 30 de julho de 2021.

Reajuste de valor contratual

Após protocolo junto ao setor de Engenharia deste município, a Empresa JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI, sob cnpj nº 31.111.264/0001-46, responsável pela execução de pavimentação poliédrica de ruas e vias urbanas com meio fio e sarjeta, conforme processo nº041/2020, tomada de preços nº001/2020, veio por meio de requerimento, solicitar o reajuste de preços conforme prevê no contrato, a mesmo alega que devido ter passado mais de um ano de contrato, e as grandes reajuste de preços no mercado, os custos ao qual foi orçado, encontram-se defasados, desta forma após análise, da planilha orçamentária das evoluções de execução que constam no processo, a engenharia desta prefeitura, vem por ser favorável a este reajuste de preço.

Desta forma conforme a cláusula décima nona do contrato em vigor sob nº07/2020, os preços reajustados segundo o decreto 1.110 13/04/94, observando o disposto no artigo 3º e seu inciso 1º da lei 10.192 de 14/02/01 de acordo com os índices de Obras de Construção civil – INCC, fornecidos pela fundação Getúlio Vargas, após o prazo de 12 meses, em consulta ao índice INCC para o ano de 2021 conforme tabela anexada a este, demonstra que a percentual para este ano até o momento é de 5,34% do valor global do contrato de R\$567.520,41 (quinhentos e sessenta e sete mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e um centavo), o valor reajustado de acordo com a porcentagem 5,34% da tabela INCC é de **R\$23.276,22 (vinte e três mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte dois centavos).**

O percentual de 5,34% foi retirado da tabela da INCC, de acordo com anexo.

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 67420/RO
Visto: nº 0001/030429
Decreto: nº 0001/030429



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GESTÃO 2021/2024



Indicadores

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
JAN	0,93	0,26	0,40	0,28	0,29	0,32	0,70	0,70	0,39	0,67
FEV	1,07	0,35	0,19	0,14	0,53	0,52	0,50	0,44	0,80	0,42
MAR	2,00	0,38	0,19	0,23	0,36	0,79	0,36	0,22	0,28	0,37
ABR	0,95	0,18	0,49	0,28	-0,08	0,41	0,65	0,67	0,84	0,63
MAI	1,80	0,21	0,09	0,30	0,13	0,19	0,45	1,37	1,24	1,30
JUN	2,30	0,32	0,44	0,76	1,36	1,52	1,87	1,25	1,96	1,31
JUL	1,24	0,84	0,91	0,72	0,22	1,09	0,66	0,80	0,73	0,85
AGO		0,82	0,34	0,30	0,40	0,26	0,80	0,19	0,31	0,32
SET		1,15	0,60	0,17	0,14	0,37	0,22	0,16	0,43	0,21
OUT		1,69	0,12	0,33	0,19	0,17	0,27	0,20	0,33	0,24
NOV		1,29	0,15	0,26	0,28	0,17	0,40	0,30	0,27	0,23
DEZ		0,88	0,14	0,13	0,14	0,36	0,12	0,25	0,22	0,29

TABELA INCC

Atenciosamente,,

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742D/RO
Visto-MT: 2019035423
Decreto: nº 016/SAB/PMR/2021

JANETE MOREIRA LOPES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 9742 D/RO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GABINETE DO PREFEITO
GESTÃO 2021-2024

DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 043/GAB/2021.

Proc. Adm. Apenso nº 386/2021, de 07/04/2021.

Processo Administrativo Principal nº: 041/2020 - SEMOSP, DE 27/03/2020 (Licitação: TP nº 001/2020 - Contrato Administrativo nº 007/2020 - publicada em 03/06/2020 - J.O.E-AMM, Ed. 3.492)

APENSO 1: PROC. Nº 386/2021, DE 07/04/2021 - REAJUSTE DE PREÇOS.

INTERESSADOS: JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI

Departamento de Licitações - Gabinete do Prefeito

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Ref.: Requerimento da empresa JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI pleiteado o reajuste de preços do contrato de serviços de engenharia especializada, com fornecimento de materiais e mão de obra na execução de pavimentação poliédricas, com meio fio, sarjetas e drenagem, pactuado através do Contrato Administrativo nº 007/2020.

Contratado: JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI, CNPJ Nº 31.111.264/0001-46.

Contrato nº: 007/2020

Objeto Tomada de Preços: serviços de engenharia especializada, com fornecimento de materiais e mão de obra na execução de pavimentação poliédricas, com meio fio, sarjetas e drenagem.

JOSÉ GUEDES DE SOUZA, Prefeito do Município de Rondolândia, em exercício, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto no Art. 70 da Lei Orgânica do Município e demais legislações pertinentes, e,

Considerando que a empresa aludida foi contratada para prestar serviços de engenharia especializada, com fornecimento de materiais e mão de obra na execução de pavimentação poliédricas, com meio fio, sarjetas e drenagem, em decorrência da Tomada de Preços nº 001/2020, pactuado o Contrato Administrativo nº 007/2020;

Considerando o requerimento da fornecedora acostados nos autos apenso 1: Proc. Adm. nº 386/2021, onde justifica e demonstra a necessidade da concessão do direito de reajuste de preços, relativo a obra pactuada no Contrato Administrativo nº 007/2020;



Considerando o teor do Memorando nº 15/ENGENHARIA/PMR/2021, de 30/07/2021, expedido pela Engenheira do Município evidenciando que de fato, o evento do reajustamento do contrato restou confirmado, inclusive na oportunidade em consonância com a Cláusula Décima Nona do Contrato Administrativo nº 007/2020, o percentual acumulado foi de 3,54% (três inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento), que equivale a R\$ 23.276,22 (vinte e três mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos), com o qual comunga a opinião da Procuradoria Jurídica;

DECIDO:

- 1) Sintonizado com o disposto no Art. 2, §1º, da Lei nº 10.192/01 C/C Clausula décima nona do Contrato Administrativo nº 007/2020, da Tomada de Preços nº 001/2020 autorizo a concessão do reajuste dos preços serviços de engenharia especializada, com fornecimento de materiais e mão de obra na execução de pavimentação poliédricas, com meio fio, sarjetas e drenagem, para a empresa JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI, CNPJ Nº 31.111.264/0001-46, no percentual acumulado de 3,54% (três inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento), que equivale a R\$ 23.276,22 (vinte e três mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos), sobre o valor global do contrato administrativo;
- 2) Arremeta os presentes autos de processo administrativo para o Departamento de finanças para conhecimento da presente decisão e demais atos necessários.

Rondolândia-MT, 30 de julho de 2021.


José Guedes de Souza
Prefeito Municipal



Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Rondolandia

C.N.P.J.: 04.221.486/0001-49

AV. PRINCIPAL

2021

Nota de Empenho

UNIDADE ORÇAMENTARIA	NÚMERO	DATA
Unidade Emitente 0301 GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS	01163	30/07/2021
Unidade Orçamentária 0601 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	VALOR	23.276,22

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Tipo de Crédito 0	0 - Orçamentário 1 - Especial 2 - Extraordinário	Credito Especial / Extraordinário	Metas: Obras	Modalidade 2	0 - Ordinário 1 - Estimativo 2 - Global
----------------------	--	-----------------------------------	-----------------	-----------------	---

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51 — 09900 Desc.: OBRAS E INSTALAÇÕES Subelemento: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES Fonte de Recurso Orçamentário 100000000 - Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	PROGRAMA DE TRABALHO 15 451 0109 2180 → PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS ↳ SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA ↳ Infra-Estrutura Urbana ↳ Urbanismo	FICHA Nº 274
---	---	---------------------

Serviço de Engenharia (Sim/Não) 4	Obra/Serviço Iniciado (Sim/Não)	Regime de Adiantamento (Sim/Não) N	Convênio	Nº de Diárias	0
-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------	---------------	---

LICITAÇÃO

Modalidade da Licitação	Processo 000012020	Homologada	13/05/2020	Importância	657.520,41
Tomada de preço para obras, serviços de e:	Cod. Contrato 3027	Valor do Aditivo	0,00	Total	0,00

CREDOR

Nome: JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI	C.N.P.J.: 31.111.264/0001-46	Identidade:
Endereço: R. PARANA, Nº 1427	CEP: 76890000	
Bairro: sem bairro	UF: RO	Telefone: (69)9202-2815
Cidade: Jaru		Fax: () -
Banco	Agência	Conta Bancária
		Inscrição Estadual
		Inscrição Municipal

HISTÓRICO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA DESTINADOS A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA.(ADITIVO DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 07/2020).

Cod.	Histórico de Materiais/Serviços	Tipo de Bem	Unidade Quant.	Unitário	Total
18	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA		un 1	23.276,22	23.276,22
Total:					23.276,22

SALDO ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior : 23.336,29

Saldo Atual : 60,07

ASSINATURAS

Declaro que a despesa foi deduzida da respectiva dotação

Solange Oliveira Rosendo
Emitente

Autorizo a Despesa

JOSE GUEDES DE SOUZA
PREFEITO

Atesto a Despesa

GILBERTO AGUIAR PEIXOTO
SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

**GABINETE DA PREFEITURA
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 043/GAB/2021.**

Proc. Adm. Apenso nº 386/2021, de 07/04/2021.

Processo Administrativo Principal nº: 041/2020 - SEMOSP, DE 27/03/2020 (Licitação: TP nº 001/2020 - Contrato Administrativo nº 007/2020 - publicada em 03/06/2020 - J.O.E-AMM, Ed. 3.492)

APENSO 1: PROC. Nº 386/2021, DE 07/04/2021 - REAJUSTE DE PREÇOS.

INTERESSADOS: JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI

Departamento de Licitações - Gabinete do Prefeito

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Ref.: Requerimento da empresa JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI pleiteado o reajuste de preços do contrato de serviços de engenharia especializada, com fornecimento de materiais e mão de obra na execução de pavimentação poliédricas, com meio fio, sarjetas e drenagem, pactuado através do Contrato Administrativo nº 007/2020.

Contratado: JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI, CNPJ Nº 31.111.264/01-46.

Contrato nº: 007/2020

Objeto Tomada de Preços: serviços de engenharia especializada, com fornecimento de materiais e mão de obra na execução de pavimentação poliédricas, com meio fio, sarjetas e drenagem.

JOSÉ GUEDES DE SOUZA, Prefeito do Município de Rondolândia, em exercício, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto no Art. 70 da Lei Orgânica do Município e demais legislações pertinentes, e,

Considerando que a empresa aludida foi contratada para prestar serviços de engenharia especializada, com fornecimento de materiais e mão de obra na execução de pavimentação poliédricas, com meio fio, sarjetas e

drenagem, em decorrência da Tomada de Preços nº 001/2020, pactuado o Contrato Administrativo nº 007/2020;

Considerando o requerimento da fornecedora acostados nos autos apenso 1; Proc. Adm. nº 386/2021, onde justifica e demonstra a necessidade da concessão do direito de reajuste de preços, relativo a obra pactuada no Contrato Administrativo nº 007/2020;

Considerando o teor do Memorando nº 15/ENGENHARIA/PMR/2021, de 30/07/2021, expedido pela Engenheira do Município evidenciando que de fato, o evento do reajustamento do contrato restou confirmado, inclusive na oportunidade em consonância com a Cláusula Décima Nona do Contrato Administrativo nº 007/2020, o percentual acumulado foi de 3,54% (três inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento), que equivale a R\$ 23.276,22 (vinte e três mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos), com o qual comunga a opinião da Procuradoria Jurídica;

DECIDO:

1) Sintonizado com o disposto no Art. 2, §1º, da Lei nº 10.192/01 C/C Cláusula décima nona do Contrato Administrativo nº 007/2020, da Tomada de Preços nº 001/2020 autorizo a concessão do reajuste dos preços serviços de engenharia especializada, com fornecimento de materiais e mão de obra na execução de pavimentação poliédricas, com meio fio, sarjetas e drenagem, para a empresa JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI, CNPJ Nº 31.111.264/0001-46, no percentual acumulado de 3,54% (três inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento), que equivale a R\$ 23.276,22 (vinte e três mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos), sobre o valor global do contrato administrativo;


2) Arremeta os presentes autos de processo administrativo para o Departamento de finanças para conhecimento da presente decisão e demais atos necessários.

Rondolândia-MT, 30 de julho de 2021.

José Guedes de Souza

Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado por

	Signatário	CN=ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121, OU=Certificado PJ A1, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
	Data/Hora	Fri Jul 30 17:31:55 UTC 2021
	Emissor do Certificado	CN=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
	Número Serial.	1170115676103352402
	Método	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)



Prefeitura Municipal de Rondolândia

Estado do Mato Grosso

Poder Executivo

C.N.P.J.: 04.221.486/0001-49

AV. PRINCIPAL

JULHO/2021

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	VALOR	DATA
01163	00001	23.276,22	30/07/2021

DADOS DO EMPENHO :

ORGÃO 0601 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÃO : 2180 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS

NATUREZA DA DESPESA: 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES

FUNÇÃO : 15 Urbanismo SUBFUNÇÃO : 451 Infra-Estrutura Urbana

ATA 30/07/2021 VALOR 23.276,22

Outros Modelos

Nº NF : 000000016	SERIE : A	DATA : 30/07/2021	VALOR : 23.276,22
-------------------	-----------	-------------------	-------------------

CONTRIBUINTE :

Nome: JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 31111264000146

Endereço: R. PARANA, Nº 1427

Bairro: sem bairro

Cidade: Jarú

UF: RO

CEP: 76890000

Telefone: (69)9202-2815

Fax: () -

DESCRIÇÃO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA DESTINADOS A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA.(ADITIVO DE REAJUSTE DO

VALOR DA LIQUIDAÇÃO : 23276,22

ASSINATURAS

Declaro que a despesa foi contabilizada

Despesa Autorizada

Atesto que recebi o material/serviço

Emitente

Jeerson Partelli da Silva

Ordenador(a)

Jose Guedes de Souza

Responsavel p/Departamento



PM DE JARU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
16
 Código de Verificação de Autenticidade
ZPOASEMFO
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/07/2021 às 13:57:39
 Chave de Acesso
 504956RBGVDX FM5G3UQJHROI4NDW7UU

Informações Fiscais

Exigibilidade de ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JARU-RO	Local da Prestação JARU - RO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/07/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfse.jaru.ro.gov.br:5660/assweb>
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 31.111.264/0001-46	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 008031	Cadastro 060854	Nome/Razão Social BRAZ & PRATA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA.
Logradouro RUA PARANA, 1427	Complemento	Bairro JARDIM ESPERANCA (SETOR 07)		
CEP 76890-000	Cidade JARU-RO	Telefone (69) 3521-2069	E-mail JOSIAS_BH_REPRESENTACOES@HOTMAIL.	

CONSUMIDOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 04.221.486/0001-49	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE RONDOLANDIA
Logradouro AVENIDA JOANA ALVES DE OLIVEIRA, S/N	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 78338-000	Cidade/País RONDOLANDIA - MT	Cod. IBGE	Telefone 5107578

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REAJUSTE DE CONTRATO DE 3,54% DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉTRICAS, COM MEIO FIO, SARJETAS E DRENAGEM E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA/MT, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. PROCESSO Nº 041/2020-SEMOSS-CONV Nº 007/2020-PGM-PMR.	23.276,22	R\$ 23.276,22

ATESTO que os serviços foram realizados satisfatoriamente.
 Em: 30/07/2021
 Engenheiro Civil CREA: 9742D/RO
 Visto: 042035428
 Decreto: nº 116/GAB/PMR/2021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 115/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	2,8556%	0000070000002	4213800	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 23.276,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.276,22	R\$ 664,68	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	RRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 23.276,22**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

9.310,19
 265,35
 10,45
 23.000,12

RECEBI(EMOS) DE **BRAZ & PRATA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZPOASEMFO**

Data

CPF/RG

Assinatura



Prefeitura Municipal de Rondolandia

Poder Executivo

C.N.P.J.: 04.221.486/0001-49

AV. PRINCIPAL

2021

Nota de Empenho

UNIDADE ORÇAMENTARIA	NÚMERO	DATA
Unidade Emitente 0301 GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS	01163	30/07/2021
Unidade Orçamentária 0601 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	VALOR	23.276,22

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Tipo de Crédito 0	0 - Orçamentário 1 - Especial 2 - Extraordinário	Credito Especial / Extraordinário	Metas: Obras	Modalidade 2	0 - Ordinário 1 - Estimativo 2 - Global
----------------------	--	-----------------------------------	-----------------	-----------------	---

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51—09900 Desc.: OBRAS E INSTALAÇÕES Subelemento: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES Fonte de Recurso Orçamentário 100000000 - Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	PROGRAMA DE TRABALHO 15 451 0109 2180 → PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS ↳ SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA ↳ Infra-Estrutura Urbana ↳ Urbanismo	FICHA Nº 274
---	---	---------------------

Objeto/Serviço de Engenharia (Sim/Não) 4	Obra/Serviço Iniciado (Sim/Não)	Regime de Adiantamento (Sim/Não) N	Convênio	Nº de Diárias	0
--	---------------------------------	------------------------------------	----------	---------------	---

LICITAÇÃO

Modalidade da Licitação Tomada de preço para obras, serviços de e	Processo 000012020	Homologada 13/05/2020	Importância 657.520,41
	Cod. Contrato 3027	Valor do Aditivo 0,00	Total 0.00

CREDOR

Nome: JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI	C.N.P.J.: 31.111.264/0001-46	Identidade:
Endereço: R. PARANA, Nº 1427	CEP: 76890000	
Bairro: sem bairro	UF: RO	Telefone: (69)9202-2815
Cidade: Jaru		Fax: () -
Banco	Agência	Conta Bancária
		Inscrição Estadual
		Inscrição Municipal

HISTÓRICO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA DESTINADOS A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA.(ADITIVO DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 07/2020).

Cod.	Histórico de Materiais/Serviços	Tipo de Bem	Unidade Quant.	Unitário	Total
18	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA		un 1	23.276,22	23.276,22
				Total:	23.276,22

SALDO ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior : 23.336,29

Saldo Atual : 60,07

ASSINATURAS

Declaro que a despesa foi deduzida da respectiva dotação

Autorizo a Despesa

Atesto a Despesa

Solange Oliveira Rosendo
Emitente

JOSE GUEDES DE SOUZA
PREFEITO

GILBERTO AGUIAR PEIXOTO
SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.13
0951200951 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN RONDOLANDIA ICMS

AGENCIA: 0951-2 CONTA: 19.323-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN RONDOLANDIA ICMS

BANCO: 003 - BCO DA AMAZONIA S.A.

AGENCIA: 0188-0 - JARU

CONTA: 70.310-3

FAVORECIDO: BRAZ E PRATA SERVICOS DE CONSTRUCAO

CPF/CNPJ: 31.111.264/0001-46

VALOR: R\$ 23.000,42

DEBITO EM: 30/07/2021

=====

DOCUMENTO: 073004

AUTENTICACAO SISBB: D.327.E89.879.941.D5D



Aviso de lançamento

G338021655349C
02/08/2021 16:5

Agência 951-2
Conta corrente 19323-2 PREF MUN RONDOLANDIA ICMS

Data 30/07/2021 Valor R\$ 10,45 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 30/07/2021, documento 832.111.200.838.874, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANDERLEIA PARTELLI em 02/08/2021 16:57:34

Transação efetuada com sucesso por: JC625090 VANDERLEIA PARTELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Mato Grosso
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Rondolandia

C.N.P.J.: 04.221.486/0001-49
AV. MUNICIPAL

JULHO/2021

BAIXA DE EMPENHO

UNIDADE ORÇAMENTARIA	Número - Parc.	DATA
Unidade Emitente 0601 GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS	01163 00001	30/07/2021
Unidade Orçamentária 0601 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	VALOR :	R\$ 23.276,22

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			
Tipo de Crédito 2	0 - Orçamentário 1 - Especial 2 - Extraordinário	Credito Especial / Extraordinário	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício
			Modalidade 2
			0 - Ordinário 1 - Estimativo 2 - Global

PROGRAMA DE TRABALHO																					
Função/Sub-Função: Programa: Proj./Atividade : Natureza da Despesa : 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES																					
<table border="0"> <tr> <td>451</td> <td>0109</td> <td>2180</td> <td></td> </tr> <tr> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td>Urbanismo</td> </tr> <tr> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td>Infra-Estrutura Urbana</td> </tr> <tr> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td>SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</td> </tr> <tr> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS</td> </tr> </table>	451	0109	2180		→			Urbanismo	→			Infra-Estrutura Urbana	→			SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	→			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	Fonte de Recurso Orçamentário 0000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício
451	0109	2180																			
→			Urbanismo																		
→			Infra-Estrutura Urbana																		
→			SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA																		
→			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS																		

CREDOR			
Nome: JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI		C.N.P.J.: 31.111.264/0001-46	
Endereço: R. PARANA, Nº 1427		Bairro: sem bairro	
Cidade: Jaru	UF: RO	CEP: 76.890-000	Telefone: (69)9202-2815 Fax: () -

HISTÓRICO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA DESTINADOS A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA (ADITIVO DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 07/2020)

DOCUMENTOS FINANCEIRO VINCULADOS	RETENÇÕES VINCULADAS											
Tipo de Movimento Débito Bancário	Nº. Doc.	Descrição	Valor									
CONTA DEBITADA 1599 B.B ICMS 19.323-2 Doc. Bancário: 073004	1554	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	R\$ 265,35									
DADOS DA CONTA DO CREDOR Banco.: Agencia.: Conta C.:	<table border="1"> <tr> <td>VALOR BRUTO</td> <td>: R\$</td> <td>23.276,22</td> </tr> <tr> <td>DESCONTOS</td> <td>: R\$</td> <td>265,35</td> </tr> <tr> <td>VALOR LIQUIDO</td> <td>: R\$</td> <td>23.010,87</td> </tr> </table>			VALOR BRUTO	: R\$	23.276,22	DESCONTOS	: R\$	265,35	VALOR LIQUIDO	: R\$	23.010,87
VALOR BRUTO	: R\$	23.276,22										
DESCONTOS	: R\$	265,35										
VALOR LIQUIDO	: R\$	23.010,87										

Assinaturas

Ordeno o Pagamento _____ Jose Guedes de Souza Prefeito	Autorizo o Pagamento _____ Vanderleia Soares da Silva Partel Secretaria Finanças	Atesto a Baixa da Despesa _____ Tesoureiro(a)
---	---	---



PM DE JARU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

15

Código de Verificação de Autenticidade
XIZ70FUFJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/07/2021 às 13:13:18

Chave de Acesso

59494590FOIXK6E1ZTDVDFNMMDXQPB1M

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
RONDOLANDIA-MTLocal da Prestação
RONDOLANDIA - MT

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

30/07/2021

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfse.jaru.ro.gov.br:5660/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

31.111.264/0001-46

RG/Inscrição Estadual

008031

Inscrição Municipal

060854

Cadastro

Nome/Razão Social

BRAZ & PRATA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Logradouro

RUA PARANA, 1427

Complemento

Bairro

JARDIM ESPERANCA (SETOR 07)

CEP

76890-000

Cidade

JARU-RO

Telefone

(69) 3521-2069

E-mail

JOSIAS_BH_REPRESENTACOES@HOTMAIL.

DOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

04.221.486/0001-49

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE RONDOLANDIA

Logradouro

AVENIDA JOANA ALVES DE OLIVEIRA, S/N

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod. Postal

78338-000

Cidade/País

RONDOLANDIA - MT

Cod. IBGE

5107578

Telefone

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	LIN	SETIMA MEDIÇÃO OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉTRICAS, COM MEIO FIO, SARJETAS E DRENAGEM E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA-MT EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PROCESSO Nº 041/2020-SEMOSP COM DATA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 737/2020 EMPENHO ORDINÁRIO Nº 88.	46.694,42	R\$ 46.694,42

Atesto que os serviços foram realizados satisfatoriamente.
Em: 30/07/2021

Janele Aparecida Lopes
Responsável Técnica

Engenheira CIVIL CREA: 97420/RO
Visto em Jarú, 21/08/2021

Decreto nº 11.000/2021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	2,8556%	0000070000002	4213800			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 46.694,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.694,42	R\$ 1.333,41	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 46.694,42

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos


18.677,77
53.312,20
10,45
16.151,65

RECEBEMOS DE BRAZ & PRATA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 15 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XIZ70FUFJ

Data

CPF/RG

Assinatura



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
ÁREA: 5852,78 m²
Cilindro: 884,53 m

FONTE: SINAPI DEZEMBRO DE 2019 DESONERADO

DATA: 06 FEVEREIRO DE 2020


BDI: 20,66%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT. TOTAL DE MATERIAL	CUSTO UNIFÓRMO	CUSTO TOTAL	7ª MEDIÇÃO			TOTAL EXECUTADO			À EXECUTAR					
							% EXECUTADA	VALOR R\$	VALOR R\$	% EXECUTADA	VALOR R\$	VALOR R\$	% EXECUTAR	VALOR R\$	VALOR R\$			
SERVÇOS PRELIMINARES																		
1.0	74209/100	placa de obra em chapa de aço galvanizada	M2	6,00	373,89	R\$ 2243,34	0,00%	R\$ -	R\$ 2243,34	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2243,34	0,00%	R\$ -			
1.2	1-34723	placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura reflexiva	M2	4,80	693,00	R\$ 3326,40	0,00%	R\$ -	R\$ 3326,40	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 3326,40	0,00%	R\$ -			
1.3	93208	execução de sinalização em coneiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso protetoras, at. 02/2016	m²	9,00	488,19	R\$ 4393,71	0,00%	R\$ -	R\$ 4393,71	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 4393,71	0,00%	R\$ -			
TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 9963,45			R\$ 9963,45								
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA																		
2.0	Comp-01	administração de obra	uniao	1,00	26001,36	R\$ 26001,36	0,00%	R\$ -	R\$ 26001,36	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 26001,36	0,00%	R\$ -			
TOTAL DE ADM DE OBRA							R\$ 26001,36			R\$ 26001,36								
AVENIDA DOM BOSCO																		
TERRAPLENAGEM																		
3.0		Serviços topográficos para pavimentação, inclusive meio de serviços, acompanhamento e grade	m³	1,63738	5,64	R\$ 9267,57	10,00%	R\$ 926,76	R\$ 926,76	100,00%	R\$ 926,76	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -			
3.1	99058																	
3.2	74205/1	Equipação mecânica de material 1a. categoria, praxeiro de corte de subleito (c/forro esteiros: 1,60hp) (BOTAFOPA)	m³	84,74	1,29	R\$ 109,31	0,00%	R\$ -	R\$ 109,31	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 109,31	0,00%	R\$ -			
3.3	74010/1	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/18t e ou catapulta sobre pneus 120 hp, capacidade do caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11.632 kg. (bota-fora)	m³	105,92	1,40	R\$ 148,29	0,00%	R\$ -	R\$ 148,29	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 148,29	0,00%	R\$ -			
3.4	97912	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana não pavimentada, km até 30 km (unidade: m³km), at. 12/2016 (Bota Forra-3,40/m)	m³ x km	444,86	1,62	R\$ 720,68	0,00%	R\$ -	R\$ 720,68	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 720,68	0,00%	R\$ -			
3.5	94319	aferto manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada, at. 05/2016	m²	60,00	31,40	R\$ 1885,57	0,00%	R\$ -	R\$ 1885,57	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1885,57	0,00%	R\$ -			
3.6	100576	Execução de compactação de base e subbase em solo argiloso	m²	327,48	1,27	R\$ 415,90	0,00%	R\$ -	R\$ 415,90	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 415,90	0,00%	R\$ -			
3.7	100574	Espalhamento de material de 1ª categoria	m³	327,48	0,79	R\$ 258,71	0,00%	R\$ -	R\$ 258,71	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 258,71	0,00%	R\$ -			
TOTAL DE TERRAPLENAGEM							R\$ 12806,03			R\$ 12806,03								
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA																		
3.0		regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	M2	1.637,38	1,27	R\$ 2079,47	30,00%	R\$ 623,84	R\$ 623,84	100,00%	R\$ 623,84	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -			
3.11	1-367	areia grossa- botto (bata) (meccador (refilado na usada, sem taxa) (transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana não pavimentada, km até 30 km	M3KMM	196,49	56,50	R\$ 11101,69	20,00%	R\$ 2.220,34	R\$ 2.220,34	100,00%	R\$ 2.220,34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -			
3.12	95876	unidade: m³km, at. 12/2016 (Bota Forra-3,40/m)	M	5.894,70	0,90	R\$ 5.305,23	100,00%	R\$ 5.305,23	R\$ 5.305,23	100,00%	R\$ 5.305,23	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -			
3.13	72976	asfalto, carga e assentamento de cordão de pedra para pavimento poliedrico, exclusive transporte de pedra e, indenização de frete	M	3.877,76	4,80	R\$ 28213,25	20,00%	R\$ 5.642,65	R\$ 5.642,65	100,00%	R\$ 5.642,65	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -			

Engenheiro de Obras
Visto: 06/02/2020
Decreto: 11.065/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO

ÁREA: 5852,78 m²
LARGURA: 884,53 m

FORTE: SINAPI DEZEMBRO DE 2019 DESONERA DO

BDI: 20,46%
DATA: 06 FEVEREIRO DE 2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT. TOTAL DE MATERIAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	7ª MEDIÇÃO			TOTAL EXECUTADO			A EXECUTAR		
							% EXECUTADA	VALOR R\$	% EXECUTADA	VALOR R\$	% EXECUTADA	VALOR R\$	% EXECUTAR	VALOR R\$	
3.1.4	72979	extração, carga, preparo e assentamento de pedras poliedricas, exctivo transporte de pedra e indetização pedreira	M2	1.637,38	9,18 R\$	15031,11	20,00%	R\$ 3.006,22	100,00%	R\$ 15.031,11	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.1.5	95876	transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana não pavimentada, dnt até 30 km (unidade: m3/km), of. 12/2016 (Bota Foras-3,40km)	M3xKM	6.877,00	0,90 R\$	6189,30	50,00%	R\$ 3.094,45	100,00%	R\$ 6.189,30	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.1.6	100574	compactação mecânica de solo para execução de raailer, com compactador de solos tipo placa vibratória, of. 09/2017	M2	1.637,38	1,27 R\$	2079,47	30,00%	R\$ 623,84	100,00%	R\$ 2.079,47	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.1.7	87295	argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecanico, inclusa aditivo impermeabilizante	M3	9,34	313,96 R\$	2930,96	20,00%	R\$ 586,19	100,00%	R\$ 2.930,96	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.1.8	72972	confecciona lateral com solo local para pavimento poliedrico	M2	11.755,52	0,72 R\$	8463,97	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 8.463,97	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.1.9	72897	carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	M3	22,92	17,35 R\$	397,72	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 397,72	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
TOTAL PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA						81.792,14				81.792,14				0,00	
CUSTO TOTAL DA AV. DOM BOSCO						R\$ 94598,19				R\$ 94598,19				R\$ -	
RUA MOSSA SENHORA AUXILIA DORA															
3.0	TERRAPIENAGEM														
3.1	99056	Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, acompanhamento e greide	m²	843,43	5,64 R\$	4773,81	30,00%	R\$ 1.432,14	100,00%	R\$ 4.773,81	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.2	74205/1	Escavacao mecanica de material I, a, categoria, proveniente de corte de subleito (filtrador entalca [60kg] (BOTA FORA)	m³	54,71	1,29 R\$	70,58	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 70,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.3	74010/1	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/15t e pa catraçoleira sobre pneus 1,28 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11432 kg, (bota fora)	m³	68,38	1,40 R\$	95,73	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 95,73	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.4	97912	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana não pavimentada, dnt até 30 km (unidade: m3/km), of. 12/2016 (Bota Foras-3,40km)	m³ x Km	287,19	1,62 R\$	465,25	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 465,25	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.5	94319	oferta manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada, of. 05/2016	m³	1	31,40 R\$	31,40	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 31,40	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.6	100576	Execução de compactação de base e subbase em solo argiloso	m²	168,686	1,27 R\$	214,23	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 214,23	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.7	100574	Escolha-ento de material de 1ª categoria	m³	168,686	0,79 R\$	133,26	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 133,26	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
TOTAL DE TERRAPIENAGEM						R\$ 5784,26				R\$ 5784,26				R\$ -	
4.0	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA														

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnico
Engenheira Civil - CREA: 9742/DI/RO
Vista: N.º 20-19035428
Decreto: N.º 016/GAB/PP/09/2001



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

FONTE SINAPI DEZEMBRO DE 2019 DESONERADO

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
ÁREA: 5842,78 m²
LANCELA: 884,53 m

DATA: 06 FEVEREIRO DE 2020

BDI: 20,66%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT. TOTAL DE MATERIAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	7ª MEDIÇÃO			TOTAL EXECUTADO			À EXECUTAR		
							% EXECUTADA	VALOR R\$	% EXECUTADA	VALOR R\$	% EXECUTAR	VALOR R\$			
4.10	100576	regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	M2	843,43	1,27	R\$ 1.071,16	30,00%	R\$ 321,35	100,00%	R\$ 1.071,16	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
4.20	1-367	carga grossa - posto (pedra) formoseador (retirada na obra, sem transporte)	M3	101,21	56,50	R\$ 5718,37	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 5.718,37	0,00%	R\$ -	
4.30	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana não pavimentada, dnt até 30 km (unidade: m3km), at_1,2/2016 (foto fora=3,40km)	M3XKM	3.036,30	0,90	R\$ 2732,67	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.732,67	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
4.40	72978	extração, carga e assentamento de covão de pedra para pavimento poliédrico, exclusive transporte de pedra e incineração pedreira	M	3-625,72	4,80	R\$ 17403,66	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 8.701,73	50,00%	R\$ 8.701,73	0,00%	R\$ -	
4.50	72979	extração, carga, preparo e assentamento de pedras poliédricas, exclusive transporte de pedra e incineração pedreira	M2	843,43	9,19	R\$ 7742,69	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 3.871,34	50,00%	R\$ 3.871,34	0,00%	R\$ -	
4.60	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana não pavimentada, dnt até 30 km (unidade: m3km), at_1,2/2016 (foto fora=3,40km)	M3XKM	6.877,00	0,90	R\$ 6189,30	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 6.189,30	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
4.70	100576	compactação mecânica de solo para execução de rodiler, com compactador de solos tipo placa vibratória, at_09/2017	M2	843,43	1,27	R\$ 1071,16	30,00%	R\$ 321,35	100,00%	R\$ 1.071,16	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
4.80	87295	argamassa fraca 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico, inclusive aditivo	M3	4,81	313,96	R\$ 1509,38	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.509,38	0,00%	R\$ -	
4.90	72972	contranço lateral com solo local para pavimento poliédrico	M2	6.747,44	0,72	R\$ 4858,16	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 4.858,16	0,00%	R\$ -	
4.10	72897	carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	M3	11,81	17,35	R\$ 204,87	100,00%	R\$ 204,87	100,00%	R\$ 204,87	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
				TOTAL PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		48.501,19	847,56	23.842,22	23.842,22	24.658,97	24.658,97	24.658,97	24.658,97	24.658,97	
3.0	TERRAPENAGEM					54285,45	2279,71	29626,48	29626,48	29626,48	29626,48	29626,48	29626,48		
3.1	9403B	serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	1.613,78	5,66	R\$ 9133,99	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 9.133,99	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.2	74205/1	Escavacao mecanica de material 1.a categoria, proveniente de corte de subleito (citrator esteiros 160hp), ISOTA FORA!	m³	36,75	1,29	R\$ 47,41	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 47,41	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.3	74010/1	Carga e descarga mecanica de solo, utilizando caminhão basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 120 hp, capacidade da capomba 1,7 m3, 2,8 m3, peso operação 11.632 kg, (bota-foral)	m³	45.9375	1,40	R\$ 64.311	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 64.311	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	

Janeite Moreira Lopes

Responsável Técnica

Engenheiro Civil CREA: 0742DIRO

Visto-MV 0019035428

Decreto: nº 015319/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

FONTE: SINAPI DEZEMBRO DE 2019 DESONERADO

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO

BDE: 20,66%

ÁREA: 5852,78 m²

DATA: 06 FEVEREIRO DE 2020

VALORES: 884,53 m

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT. TOTAL DE MATERIAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	7ª MEDIÇÃO			TOTAL EXECUTADO			A EXECUTAR		
							% EXECUTADA	VALOR R\$		% EXECUTADA	VALOR R\$		% EXECUTAR	VALOR R\$	
3.4	97912	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana não pavimentada, diâmetro até 30 km (unidade: m3xkm), af. 12/2016 (Bola Foras=3,40km)	m ³ x Km	192,94	1,62	R\$ 312,56	0,00%	R\$ -		100,00%	R\$ 312,56	0,00%	R\$ -		
3.5	94319	diário manual de vias com solo argilo-arenoso e compactação mecânica, af. 05/2016	m ²	127,21	31,40	R\$ 3994,39	0,00%	R\$ -		100,00%	R\$ 3994,39	0,00%	R\$ -		
3.6	100576	Execução de compactação de base e subbase em solo argiloso	m ²	322,756	1,27	R\$ 409,90	0,00%	R\$ -		100,00%	R\$ 409,90	0,00%	R\$ -		
3.7	100574	Espalhamento de material de 1ª categoria	m ²	322,756	0,79	R\$ 254,98	0,00%	R\$ -		100,00%	R\$ 254,98	0,00%	R\$ -		
TOTAL DE TERRAPLENAGEM						R\$ 14217,55				R\$ 14217,55				R\$ -	
5.0	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA														
5.1	100576	regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	M2	1.613,78	1,27	R\$ 2049,50	0,00%	R\$ -		100,00%	R\$ 2049,50	0,00%	R\$ -		
5.2	1-367	canta grossa - posto (árida)/homocedro (retirado na jazida, sem fragmento)	M3	193,64	56,50	R\$ 10940,64	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 10.940,64		
5.3	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana não pavimentada, diâmetro até 30 km (unidade: m3xkm), af. 12/2016 (Bola Foras=3,40km)	M3XKM	5.899,20	0,90	R\$ 5228,28	0,00%	R\$ -		100,00%	R\$ 5.228,28	0,00%	R\$ -		
5.4	72978	extração, carga e assentamento de cordão de pedra para pavimento polidrico, exclusive transporte de pedra e indização pedreira	M	6.455,12	4,80	R\$ 30984,58	0,00%	R\$ -		11,00%	R\$ 3.408,30	89,00%	R\$ 27.576,27		
5.5	72979	extração, carga, preparo e assentamento de pedras polidricas, exclusive transporte de pedra e indização pedreira	M2	1.613,78	9,18	R\$ 14814,50	0,00%	R\$ -		11,00%	R\$ 1.629,60	89,00%	R\$ 13.184,91		
5.6	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana não pavimentada, diâmetro até 30 km (unidade: m3xkm), af. 12/2016 (Bola Foras=3,40km)	M3XKM	6.777,88	0,90	R\$ 6100,09	0,00%	R\$ -		100,00%	R\$ 6.100,09	0,00%	R\$ -		
5.7	100576	compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solo tipo placa vibratória, af. 09/2017	M2	1.613,78	1,27	R\$ 2049,50	0,00%	R\$ -		100,00%	R\$ 2.049,50	0,00%	R\$ -		
5.8	87295	argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico, inclusive aditivo impermeabilizante	M3	9,20	313,96	R\$ 2887,98	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.887,98		
5.9	72972	concreto latado com solo local para pavimento polidrico	M2	12.910,24	0,72	R\$ 9295,37	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 9.295,37		
5.10	72897	carga manual de entulho em caminha basculante 6 m3	M3	22,59	17,35	R\$ 391,99	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 391,99		
TOTAL PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA						R\$ 84.742,44				0,00	R\$ 20.465,27			R\$ 64.277,17	
3.0	TERRAPLENAGEM														
RUA 7 DE SETEMBRO						R\$ 86959,99				R\$ 34682,82			R\$ 44277,17		

Jaime Freire - SCS
Responsável Técnico
Engenharia Civil - CREA: 97422/RO
Vistoria: 019035428
Decreto: R01076GAB/PM/R2021



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO

ÁREA: 5852,78 m²
CUSTO UNITÁRIO: 884,53 m

FONTE: SINAPI DEZEMBRO DE 2019 DESONERADO

DATA: 06 FEVEREIRO DE 2020

BDI: 20,66%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT. TOTAL DE MATERIAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	7ª MEDIÇÃO			TOTAL EXECUCIÃO			A EXECUTAR		
							% EXECUTADA	VALOR R\$	% EXECUTADA	VALOR R\$	% EXECUTADA	VALOR R\$	% EXECUTAR	VALOR R\$	
3.1	99056	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive para de serviços, acompanhamento e greide	m²	863,87	5,66 R\$	4889,50 R\$	30,00%	R\$ 1.466,85	100,00%	R\$ 4.889,50	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.2	74205/1	Escavacao mecanica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito, (c/ frator esteiras 160hp), (BOTA FORA)	m³	58,40	1,29 R\$	75,34 R\$	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 75,34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.3	74010/1	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pra carregadeira sobre pneus 120 hp, capacidade da coçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11.632 kg, (bota-fora)	m³	73,00	1,40 R\$	102,20 R\$	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 102,20	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.4	97912	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana não pavimentada, dimt até 30 km (unidade: m³km), at_12/2016 (Bota For=3,40km)	m³ x Km	306,60	1,62 R\$	496,69 R\$	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 496,69	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.5	94319	afreio manual de volcas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada, at_05/2016	m²	49,04	31,40 R\$	1539,86 R\$	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.539,86	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.6	100576	Execução de compactação de base e sub-base em solo argiloso	m²	172,77	1,27 R\$	219,42 R\$	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 219,42	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.7	100574	Espalhamento de materiais de 1ª categoria	m²	172,77	0,79 R\$	136,49 R\$	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 136,49	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
				TOTAL DE TERRAPLENAGEM		R\$ 7459,50			R\$ 1466,85		R\$ 7459,50			R\$ -	
6.0 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA															
6.1	100576	regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	M2	863,87	1,27 R\$	1097,11 R\$	30,00%	R\$ 329,13	100,00%	R\$ 1.097,11	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
6.2	1-367	areia grossa - posto jazida/fornecedor (refinado na jazida, sem transporte)	M3	103,66	56,50 R\$	5856,79 R\$	40,00%	R\$ 2.342,72	100,00%	R\$ 5.856,79	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
6.3	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana não pavimentada, dimt até 30 km (unidade: m³km), at_12/2016 (Bota For=3,40km)	M3xKM	3.109,80	0,90 R\$	2798,82 R\$	60,00%	R\$ 1.679,29	100,00%	R\$ 2.798,82	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
6.4	72978	extração, carga e assentamento de cordão de pedra para pavimento poliedrico, exclusive transporte de pedra e indetização pedreira	M	3.455,48	4,89 R\$	16.586,30 R\$	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 16.586,30	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
6.5	72979	extração, carga, preparo e assentamento de pedras poliedricas, exclusive transporte de pedra e indetização pedreira	M2	863,87	9,18 R\$	7930,33 R\$	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 7.930,33	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
6.6	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana não pavimentada, dimt até 30 km (unidade: m³km), at_12/2016 (Bota For=3,40km)	M3xKM	6.777,88	0,90 R\$	6100,09 R\$	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 6.100,09	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
6.7	100576	compactação mecanica de solo para execução de rodar, com compactador de solos tipo placa vibratória, at_09/2017	M2	863,87	1,27 R\$	1097,11 R\$	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.097,11	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	


Janete Moreira Lopes

Responsável Técnico

Engenheira Civil CREA: 97422/DI/RO

Visão: 11/01/2020 16:03:54:28

Documento: SIG-AB/PMR/2021



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO

ÁREA: 5852,76 m²
CUSTO UNITÁRIO: 884,53 m

FONTE: SINAPI DEZEMBRO DE 2019 DESONERADO

BDE: 20,64%
DATA: 06 FEVEREIRO DE 2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. TOTAL DE MATERIAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	7º MEDIÇÃO			TOTAL EXECUTADO			A EXECUTAR		
							% EXECUTADA	VALOR R\$	% EXECUTADA	VALOR R\$	% EXECUTADA	VALOR R\$	% EXECUTAR	VALOR R\$	
6.8	87295	organizada traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico, incluso aditivo impalpabilizante	M3	4,92	313,96	R\$ 1.545,96	100,00%	R\$ 1.545,96	100,00%	R\$ 1.545,96	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
6.9	72972	concreto lateral com solo local para pavimento polidréico	M2	4.910,96	0,72	R\$ 4.975,89	100,00%	R\$ 4.975,89	100,00%	R\$ 4.975,89	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
6.10	72897	carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	M3	12,09	17,35	R\$ 209,83	100,00%	R\$ 209,83	100,00%	R\$ 209,83	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
TOTAL PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA							48.198,24			48.198,24				0,00	
CUSTO TOTAL DA AV. 7 DE SETEMBRO							R\$ 55657,74			R\$ 55657,74				R\$ -	
TERRAPLENAGEM															
3.0															
3.1	99058	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide.	m²	694,32	5,66	R\$ 3.929,75	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 3.929,75	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.2	74205/1	Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito (c/tractor estiercas 1,60hp, BICOTA FORA)	m²	62,08	1,29	R\$ 80,08	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 80,08	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.3	74070/1	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/16t e po catigodielho sobre pneu 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg, (bola-fora)	m²	77,60	1,40	R\$ 108,64	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 108,64	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.4	97912	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana não pavimentada, dim até 30 km (unidade: m3xkm), cf. 12/2016 (Bola Forra=3,40km)	m² x km	325,92	1,62	R\$ 527,99	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 527,99	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.5	94319	Atério manual de vãos com solo argilo arenoso e compactação mecanizada, cf. 05/2016	m²	27,28	31,40	R\$ 856,59	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 856,59	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.6	100576	Execução de compactação de base e subbase em solo argiloso	m²	178,86	1,27	R\$ 227,15	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 227,15	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
3.7	100574	Spalhamento de material de 1ª categoria	m²	178,86	0,79	R\$ 141,30	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 141,30	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
TOTAL DE TERRAPLENAGEM							R\$ 7003,61			R\$ 7003,61				R\$ -	
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA															
7.0															
7.1	100576	regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	M2	894,32	1,27	R\$ 1.135,79	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.135,79	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
7.2	1-367	areia grossa - pasta (areia)/fornecedor (refilado na jazida, 4em, hidratante)	M3	107,31	56,30	R\$ 6.063,02	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 6.063,02	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
7.3	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana não pavimentada, dim até 30 km (unidade: m3xkm), cf. 12/2016 (Bola Forra=3,40km)	M3XKM	3.219,30	0,90	R\$ 2.897,37	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.897,37	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil - CREA: 8742/DI-RO
Visto - N.º 106035428
Decreto: nº 010/2016 - SEMAR/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO ORÇAMENTÁRIO



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POUÉDRICA

FONTE: SINAPI DEZEMBRO DE 2019 DESONERADO

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO

BDI: 20,64%

ÁREA: 5852,76 m²

DATA: 06 FEVEREIRO DE 2020

Quantidade: 894,53 m

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT. TOTAL DE MATERIAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	7º MEDICAO			TOTAL EXECUTADO			A EXECUTAR		
							% EXECUTADA	VALOR R\$	% EXECUTADA	VALOR R\$	% EXECUTADA	VALOR R\$	% EXECUTAR	VALOR R\$	
7.4	72978	extração, carga e assentamento de cordão de pedras para pavimento polidrico, exclusive transporte de pedra e indimentação pedreira	M	3.577,28	4,80	R\$ 17.170,94	100,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 17.170,94	0,00%	R\$ -			
7.5	72979	extração, carga, preparo e assentamento de pedras polidricas, exclusive transporte de pedra e indimentação pedreira	M2	894,32	9,18	R\$ 8209,86	100,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 8.209,86	0,00%	R\$ -			
7.6	95976	Transporte: com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana não pavimentada, dimt até 30 km (unidade: m3km), of. 12/2016 (Boia Fora-3,40km)	M3KMM	3.756,14	0,90	R\$ 3.380,53	100,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 3.380,53	0,00%	R\$ -			
7.7	100576	compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória, of. 09/2017	M2	894,32	1,27	R\$ 1.135,79	100,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.135,79	0,00%	R\$ -			
7.8	87295	argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecanico, incluso aditivo superplastificante	M3	5,10	313,96	R\$ 1.600,45	100,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.600,45	0,00%	R\$ -			
7.9	72972	confinçao lateral com sola local para pavimento polidrico	M2	7.154,56	0,72	R\$ 5.151,28	100,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 5.151,28	0,00%	R\$ -			
7.10	72897	carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	M3	12,52	17,35	R\$ 217,23	100,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 217,23	0,00%	R\$ -			
TOTAL PAVIMENTAÇÃO POUÉDRICA						46.942,25	-	-	46.942,25	-	-	0,00			
3.0 LIMPA BODAS						R\$ 53965,86	-	-	R\$ 53965,86	-	-	R\$ -			
TERRA PLENAGEM															
3.1	99058	Serviços topograficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	114,85	5,66	R\$ 650,05	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 650,05			
3.2	74205/1	Escavacao mecanica de material 1 a categoria, proveniente de corte de subleito (c/ritador esteiras 1,50hp) (BOIA FORA)	m³	11,49	1,29	R\$ 14,82	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 14,82			
3.3	74010/1	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/18t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da cacamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11.632 kg. (boia-fora)	m³	8,00	1,40	R\$ 11,20	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 11,20			
3.4	97912	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana não pavimentada, dimt até 30 km (unidade: m3km), of. 12/2016 (Boia Fora-3,40km)	m³ x Km	32,00	1,62	R\$ 51,84	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 51,84			
3.5	94319	afreto manual de vaas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada, of. 05/2016	m³	18,89	31,40	R\$ 586,87	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 586,87			
3.6	100576	Execução de compactação de base e subbase em solo, BR-959	m²	114,85	1,27	R\$ 145,86	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 145,86			

Janete Moreira Lopes

Responsável Técnica

Engenheira Civil OAB/MS: 5742DURO

Visão-MS: 809035428

Decreto: nº 009/GAB/PMR/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONDOLÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO
FAMÍLIA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

FONTE SINAPI DEZEMBRO DE 2019 DESONERADO

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
ÁREA: 5852,78 m²
LARGURA: 884,53 m

DATA: 04 FEVEREIRO DE 2020

SDE: 20,66%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT. TOTAL DE MATERIAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	7ª MEDIÇÃO			A EXECUTAR		
							% EXECUTADA	VALOR R\$	% EXECUTADA	VALOR R\$	% EXECUTAR	VALOR R\$
3,7	100574	Espalhamento de material de 1ª categoria	m ³	114,85	0,79 R\$	90,73 R\$	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -	90,73 R\$	
TOTAL DE TERRAPLENAGEM							R\$ 1551,36				R\$ 1551,36	
8,0		PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA										
8,1	100576	Regulagem e compactação de subleito até 20 cm de espessura	M2	114,85	1,27 R\$	145,86 R\$	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -	145,86 R\$	
8,2	1-367	areia grossa - póto jazida/fornecedor (retirado na saída, sem transporte)	M3	13,77	56,50 R\$	778,01 R\$	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -	778,01 R\$	
8,3	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana não pavimentada, até 30 km (unidade: m3xkm), af_12/2016 (Bota Fora=3,40km)	M3XKM	413,10	0,90 R\$	371,79 R\$	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -	371,79 R\$	
8,4	72978	extração, carga e assentamento de corcho de pedra para pavimento poliédrico, exclusive transporte de pedra e indumentação pedreira	M	840,00	4,80 R\$	4032,00 R\$	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -	4032,00 R\$	
8,5	79979	extração, carga, preparo e assentamento de pedras poliédricas, exclusive transporte de pedra e indumentação pedreira	M2	114,85	9,18 R\$	1054,32 R\$	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -	1054,32 R\$	
8,6	95876	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana não pavimentada, até 30 km (unidade: m3xkm), af_12/2016 (Bota Fora=3,40km)	M3XKM	537,94	0,90 R\$	484,14 R\$	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -	484,14 R\$	
8,7	100576	compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de rolis tipo placa vibratória, af_09/2017	M2	114,85	1,27 R\$	145,86 R\$	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -	145,86 R\$	
8,8	87295	argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante	M3	2,89	313,96 R\$	907,08 R\$	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -	907,08 R\$	
8,9	72972	confecção lateral com solo local para pavimento poliédrico	M2	1.680,00	0,72 R\$	1209,60 R\$	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -	1209,60 R\$	
8,10	72897	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	M3	1,61	17,35 R\$	27,90 R\$	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -	27,90 R\$	
TOTAL PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA							R\$ 9.156,56			0,00	R\$ 9.156,56	
CUSTO TOTAL LIMPA RODAS							R\$ 10707,92				R\$ 10707,92	
9,0		OBRAS COMPLEMENTARES										
		MEIO NO E SAÍDA										
9,1	94267	Guia (meio-fio) e saizeta conjugados de canchela, moldado in loco em fecho reto com exortura; guia 13 cm base x 22 cm altura, saizeta 30 cm base x 8,5 cm altura.	m	1.638,24	37,44 R\$	61.351,71 R\$	3,00%	R\$ 1.840,07	19,20%	R\$ 11.775,11	49.560,59 R\$	

Janeira Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenhaira Civil - REA: 974242IRO
Visto nº: 019035428
Decreto: nº 016/GAB/PMR/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

FONTE: SINAPI DEZEMBRO DE 2019 DESONERADO

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO

BDI: 20,66%

ÁREA: 8652,78 m²

DATA: 06/FEVEREIRO DE 2020

VALOR: R\$ 884,53 m

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. TOTAL DE MATERIAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	7ª MEDIÇÃO			TOTAL EXECUTADO			A EXECUTAR		
							% EXECUTADA	VALOR R\$	% EXECUTADA	VALOR R\$	% EXECUTADA	VALOR R\$	% EXECUTAR	VALOR R\$	
9.1	94267	Guia (meio fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. LIMPA RODAS	m	34,00	38,44	1.306,96	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.306,96			
CUSTO TOTAL DO MBO FIO E SARJETA R\$ 62642,67							R\$ 1840,07		R\$ 11775,11			R\$ 50867,55			
DRENAGEM															
10.0		DRENAGEM PROFUNDA													
INSTALAÇÃO DE TUBOS															
10.1	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 800 MM.	M	79,00	261,69	20673,51	0,00%	R\$ -	54,45%	R\$ 11.256,73	40,55%	R\$ 9.416,78			
10.2	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 400 MM.	M	99,00	103,26	10224,72	0,00%	R\$ -	42,85%	R\$ 4.381,29	57,15%	R\$ 5.843,43			
10.3	92060	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DE 800 MM PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	79,00	23,90	1888,10	0,00%	R\$ -	54,45%	R\$ 1.028,07	45,55%	R\$ 860,03			
10.4	92852	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DE 400 MM PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	99,00	12,82	1269,18	0,00%	R\$ -	42,85%	R\$ 543,84	57,15%	R\$ 725,34			
10.5	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	306,50	4,20	1287,30	0,00%	R\$ -	45,00%	R\$ 579,29	55,00%	R\$ 708,02			

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742/DRO
Visto-MV 3019035428
Decreto: nº 016/GAB/PMR/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

FONTE: SINAPI DEZEMBRO DE 2019 DESONERADO

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
ÁREA: 5852,78 m²
PERÍMETRO: 884,53 m


DATA: 06 FEVEREIRO DE 2020
BDI: 20,66%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT. TOTAL DE MATERIAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	7ª MEDIÇÃO			TOTAL EXECUCIONADO			A EXECUCIONAR	
							% EXECUCIONADA	VALOR R\$	% EXECUCIONADA	VALOR R\$	% EXECUCIONADA	VALOR R\$	% EXECUCIONAR	VALOR R\$
10,6	94106	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF_06/2016	M3	25,28	135,75 R\$	3431,76 R\$	0,00%	R\$ -	45,00%	R\$ 1.544,29	55,00%	R\$ 1.887,47		
10,7	94105	PEDRA RACHÃO	M3	24,52	218,43 R\$	5355,90 R\$	0,00%	R\$ -	45,00%	R\$ 2.410,16	55,00%	R\$ 2.945,75		
10,8	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP); LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016	M3	224,79	5,92 R\$	1.330,76 R\$	0,00%	R\$ -	45,00%	R\$ 598,84	55,00%	R\$ 731,92		
10,9	94045	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF_06/2016	M2	445,00	10,26 R\$	1.006,76 R\$	0,00%	R\$ -	45,00%	R\$ 453,04	55,00%	R\$ 553,72		
				TOTAL DE INSTALAÇÃO DE TUBOS	R\$	46.467,99		R\$	22.795,55		R\$	23.672,44		
BOCA DE LOBO														
10,10	90093	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADORA HIDRÁULICA 10,8 M3(11) HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_01/2015	M3	74,00	3,71 R\$	274,54 R\$	0,00%	R\$ -	45,00%	R\$ 123,54	55,00%	R\$ 151,00		
10,11	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF_06/2016	M2	37,00	4,19 R\$	154,64 R\$	0,00%	R\$ -	45,00%	R\$ 69,60	55,00%	R\$ 85,06		
10,12	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP); LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016	M3	11,10	5,92 R\$	65,71 R\$	0,00%	R\$ -	45,00%	R\$ 29,57	55,00%	R\$ 36,14		
10,13	2003626	BOCA DE LOBO SIMPLES --BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Und	8,00	741,18 R\$	5929,44 R\$	0,00%	R\$ -	45,00%	R\$ 2.669,25	55,00%	R\$ 3.261,19		
				TOTAL DE BOCA DE LOBO	R\$	6.424,35		R\$	2.890,96		R\$	3.533,39		
CAIXA LIGAÇÃO														

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742/DRO
Visto em 03/02/2020
Decreto nº 016/GAB/PM/RJ/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

FONTE: SINAPI DEZEMBRO DE 2019 DESONERADO

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO

BDC: 20,64%

ÁREA: 5852,78 m²
VALOR: R\$ 884,53

DATA: 06 FEVEREIRO DE 2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT. TOTAL DE MATERIAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	7ª MEDIÇÃO		TOTAL EXECUTADO		A EXECUTAR	
							% EXECUTADA	VALOR R\$	% EXECUTADA	VALOR R\$	% EXECUTAR	VALOR R\$
10.14	90093	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 10,8 M3/111 HP, LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	94,75	3,71	358,94	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 107,68	70,00%	R\$ 251,26
10.15	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	10,00	4,18	41,80	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 12,54	70,00%	R\$ 29,26
10.16	93381	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETRO-ESCAVADORA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	77,40	5,92	458,21	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 137,46	70,00%	R\$ 320,75
10.17	2003626	CAIXA DE LIGAÇÃO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	und	5,00	741,18	3705,90	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 1.111,77	70,00%	R\$ 2.594,13
				TOTAL DE CAIXA DE LIGAÇÃO		R\$ 4.544,85				R\$ 1.369,46		R\$ 3.175,40
DISSIPADOR DE ENERGIA												
10.18	90093	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 10,8 M3/111 HP, LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	3,00	3,71	11,13	0,00%	R\$ -	24,00%	R\$ 2,67	76,00%	R\$ 8,46
10.19	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,37	41,14	138,64	0,00%	R\$ -	20,05%	R\$ 27,80	79,95%	R\$ 110,84
10.20	95956	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPa	M3	1,50	1614,34	2421,51	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 484,30	80,00%	R\$ 1.937,21
10.21	4723	PEÇA BRITADA Nº4	M3	0,76	87,27	66,33	0,00%	R\$ -	20,45%	R\$ 13,56	79,55%	R\$ 52,76
				TOTAL DE DISSIPADOR DE ENERGIA		R\$ 2.637,61				R\$ 528,33		R\$ 2.109,27
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA DRENAGEM												
10.22	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (SINAPI - ROL - TUBOS)	TKM	3475,20	0,52	1807,10	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.807,10	0,00%	R\$ -
10.23	72839	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (SINAPI - ROL - TUBOS)	TKM	2528,00	0,63	1592,64	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1.592,64	0,00%	R\$ -

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 97421/DURO
Visto: 01/02/2020 Nº 9035428



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANO DE ORÇAMENTO



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POUÉBRICA

FONTE: SINAPI DEZEMBRO DE 2017 DESONERADO

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO

BDI: 20,66%

ÁREA: 884,53 m²

DATA: 06 FEVEREIRO DE 2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT. TOTAL DE MATERIAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	7ª MEDIÇÃO			TOTAL EXECUTADO			A EXECUTAR		
							% EXECUTADA	VALOR R\$	% EXECUTADA	VALOR R\$	% EXECUTADA	VALOR R\$	% EXECUTAR	VALOR R\$	
10.24	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DIMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM); AF. 12/2016 (TRANSP. AREIA)	M3XKM	1018,00	0,90	R\$ 916,20	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 916,20	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
10.25	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DIMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM); AF. 12/2016 (TRANSP. BRITA)	M3XKM	1133,69	0,90	R\$ 1020,32	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 1020,32	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
TOTAL DE TRANSPORTE DE MATERIAIS						R\$ 5.336,27				R\$ 5.336,27				R\$ -	
TOTAL DE DRENAGEM						R\$ 65.431,06				R\$ 32.920,56				R\$ 32.910,50	
CUSTO TOTAL DA DRENAGEM						R\$ 76.138,99				R\$ 32.920,56				R\$ 32.910,50	
TOTAL PARCIAL DA OBRA (SEM BDI)						R\$ 532.213,71				R\$ 345.191,58				R\$ 183.022,12	
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI 30,46%						R\$ 109.955,35				R\$ 72.142,98				R\$ 37.812,37	
TOTAL GERAL DA PLANILHA COM BDI						R\$ 642.169,06				R\$ 421.334,56				R\$ 220.834,50	
SALDO DO CONTRATO						R\$ 15.351,35									
VALOR DO CONTRATO						R\$ 657.520,41									
REALIQUÍDE DE CONTRATO INFLAÇÃO 3,56%						R\$ 23.276,22									
VALOR DA 7ª MEDIÇÃO						R\$ 46.694,42									

Janete Aparecida Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil (CREA: 9742/DRO)
Visto em: 06/03/2020
Decreto: nº 11.016/GAB/PM/RD/2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BRAZ & PRATA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 31.111.264/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:05:12 do dia 09/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/12/2021.

Código de controle da certidão: **210F.0E8B.8847.0750**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RUA RAIMUNDO CANTANHEDE, 1080 - SETOR 02 - JARU
CNPJ: 04.279.238/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

060854

Contribuinte

BRAZ & PRATA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Logradouro

RUA PARANA

Bairro

JARDIM ESPERANCA (SETOR 07)

Cidade

JARU

CPF/CNPJ

31.111.264/0001-46

Número

1427

Complemento

CEP

76890000

UF

RO

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta DAT, deles verificou constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Atestamos a autenticidade da certidão consultada.

Emitida às 08:26:20 do dia 11/06/2021

Válida até 10/08/2021

Código de Controle da Certidão/Número 37FB05479C5EEED8

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRAZ & PRATA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.111.264/0001-46

Certidão nº: 14300518/2021

Expedição: 29/04/2021, às 21:01:55

Validade: 25/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRAZ & PRATA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.111.264/0001-46**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.111.264/0001-46

Razão Social: JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI

Endereço: RUA PARANA 1427 / JARDIM ESPERANCA / JARU / RO / 76890-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/04/2021 a 22/08/2021

Certificação Número: 2021042504373461886274

Informação obtida em 11/06/2021 09:36:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES

BH EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES

CNPJ:31.111.264/0001-46

ENDEREÇO: RUA PARANÁ, Nº 1427, BAIRRO: JARDIM ESPERANÇA JARU-RO

DIARIO DE OBRAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉDRICA	CIDADE: RONDOLANDIA-MT
LOCAL:	Data da Medição ____/____/____
Contrato: 007/2020	Processo 041/2020
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Cristiana Rodrigues da Silva (CAU:A117936-5)	

DATA	ATIVIDADES REALIZADAS
09/07	Fabricação de meio fio, 1 viagem de pedra
10/07	Fabricação de meio fio
11/07	Sem atividade
13/07	Fabricação de meio fio, instalação
13/07	Fabricação de meio fio, instalação
14/07	Fabricação de meio fio, instalação
15/07	Fabricação de meio fio, instalação
16/07	Fabricação de meio fio, instalação
17/07	Fabricação, 1 viagem de pedra.
18/07	Sem atividade
19/07	Fabricação de meio fio, instalação
20/07	Fabricação de meio fio, instalação
21/07	Instalação, 1 viagem de pedra.
22/07	Instalação
23/07	Instalação
24/07	Instalação, 1 viagem de pedra
25/07	Sem atividade
26/07	Fabricação
28/07	Fabricação, instalação
29/07	Fabricação, instalação
30/07	Instalação

Cristiana Rodrigues da Silva
Aquiteta e Urbanista
CAU Nº A117936-5

Assinatura da Fiscalização:

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil, CREA: 9742D/RO
Visto - MT: 2019/35428
Decreto: nº 016/2021

Assinatura da Responsável pela Execução:



CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTAÇÕES

BH EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES

CNPJ:31.111.264/0001-46

ENDEREÇO: RUA PARANÁ, N° 1427, BAIRRO: JARDIM ESPERANÇA

JARU-RO

DIARIO DE OBRAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉDRICA	CIDADE: RONDOLANDIA-MT
LOCAL:	Data da Medição ____/____/____
Contrato: 007/2020	Processo 041/2020
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Cristiana Rodrigues da Silva (CAU:A117936-5)	

DATA	ATIVIDADES REALIZADAS
14/06	Fabricação de meio fio, acastanhamento
15/06	Fabricação de meio fio, acastanhamento
16/06	Fabricação de meio fio, acastanhamento
17/06	Fabricação de meio fio, acastanhamento, respuite
18/06	Fabricação de meio fio, acastanhamento, respuite
19/06	Fabricação de meio fio, acastanhamento, 1 viagem de pedra
20/06	Sem atividade
21/06	Fabricação de meio fio
22/06	Fabricação de meio fio
23/06	Fabricação de meio fio
24/06	Fabricação de meio fio
25/06	Fabricação de meio fio
26/06	Fabricação de meio fio, 1 viagem de pedra
27/06	Sem atividade
28/06	Fabricação de meio fio
29/06	Fabricação de meio fio
30/06	Fabricação de meio fio
	Fabricação de meio fio
01/07	Fabricação de meio fio
02/07	Fabricação de meio fio
03/07	Fabricação de meio fio, 1 viagem de pedra
04/07	Sem atividade
05/07	Fabricação de meio fio
06/07	Fabricação de meio fio
07/07	Fabricação de meio fio
08/07	Fabricação de meio fio

Cristiana Rodrigues da Silva
Arquiteta e Urbanista
CAU N° A117936-5

Assinatura da Fiscalização:

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742D/RO
Visto MT 0040 05428

Assinatura da Responsável pela Execução:

Obra: Pavimentação em Pedra Poliédrca
Local: / Rondôlandia - MT

Relatorio Fotgrafico.









Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.12
0951200951 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN RONDOLANDIA ICMS
AGENCIA: 0951-2 CONTA: 19.323-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN RONDOLANDIA ICMS
BANCO: 003 - BCO DA AMAZONIA S.A.
AGENCIA: 0188-0 - JARU
CONTA: 70.310-3

FAVORECIDO: BRAZ E PRATA SERVICOS DE CONSTRUCAO
CPF/CNPJ: 31.111.264/0001-46

VALOR: R\$ 46.151,65

DEBITO EM: 30/07/2021

=====

DOCUMENTO: 073003

AUTENTICACAO SISBB: 9.E04.B91.56C.7DD.49B



Aviso de lançamento

G3380216553490

02/08/2021 16:5

Agência 951-2
Conta corrente 19323-2 PREF MUN RONDOLANDIA ICMS

Data 30/07/2021 Valor R\$ 10,45 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 30/07/2021, documento 832.111.200.838.875, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VANDERLEIA PARTELLI em 02/08/2021 16:57:52

Transação efetuada com sucesso por: JC625090 VANDERLEIA PARTELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Rondolândia

C.N.P.J.: 04.221.486/0001-49

Cidade: Rondolândia

Endereço: AV PRINCIPAL

Estado do Mato Grosso

Nº GUIA

00459

DATA

30/07/2021

GUIA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

A CRÉDITO: Prefeitura Municipal de Rondolândia

ESPECIFICAÇÃO DO RESTO A PAGAR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**Nº DO EMPENHO :** 985**EXERCÍCIO :** 2020**VALOR DO EMPENHO :** **657.520,41****DATA DO EMPENHO :** 19/05/2020

Código	PL.:	Descrição da Despesa
477 7	102010202	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS

Departamento: Todos os departamentos

cod. Fonte Recurso:

100000000 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente

Cod.:

Programa:

ESPECIFICAÇÃO FINANCEIRA

TIPO DE MOVIMENTO**VALOR DA DESPESA:****46.694,42**

DÉBITO EM CONTA : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

COD.: 159-9 AG.: 951-2 CC.: 19323-2 - B.B ICMS 19.323-2 Nº Doc.: 073003

A CRÉDITO DE : JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI

Endereço: R. PARANA, Nº 1427

CNPJ/CPF: 31.111.264/0001-46

Cidade: Jarú

Bairro: sem bairro

UF: CEP:
RO 76890000Telefone:
(69)9202-2815Fax:
() -

DESCRIÇÃO

PELA PRESENTE GUIA SE DECLARA QUE FICA A TESOUREARIA DESTA INSTITUIÇÃO AUTORIZADA A PAGAR AO CREDOR: JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 46.694,42 (Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos), CORRESPONDENTE A:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA DESTINADOS A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE RUAS E VIAS URBANAS COM MEIO - FIO, SARJETA E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE ONDOLÂNDIA/MT. (Licitação Nº : 1/

RETENÇÃO

Nº da Guia	Cod. Desconto	Desconto	Valor
1555	15	ISS ORÇAMENTARIO	532,32

VALOR LIQUIDO:**46.162,10**

Assinaturas

**Declaro que a despesa
foi contabilizada****Autorizo a despesa****Atesto a despesa****Emitente**

Jeferson Partelli da Silva

Ordenador(a)**Responsavel**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRAZ & PRATA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.111.264/0001-46

Certidão nº: 12682373/2021

Expedição: 15/04/2021, às 13:45:53

Validade: 11/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRAZ & PRATA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.111.264/0001-46**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **BRAZ & PRATA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA**
CNPJ: **31.111.264/0001-46**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:05:12 do dia 09/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2021.

Código de controle da certidão: **210F.0E8B.8847.0750**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.111.264/0001-46

Razão Social: JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI

Endereço: RUA PARANA 1427 / JARDIM ESPERANCA / JARU / RO / 76890-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/04/2021 a 22/08/2021

Certificação Número: 2021042504373461886274

Informação obtida em 11/06/2021 09:36:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20215300292118**
Código de Controle: **300292118**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **31111264000146**
Nome ou Razão Social: **BRAZ & PRATA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data **NÃO CONSTAM** débitos vencidos do interessado relativos a tributos estaduais, ou a créditos inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado.

Finalidade...: **OUTRAS TRANSAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA**
Emitida em.: **06/08/2021 13:42:27**
Validade....: **04/11/2021**

Certidão emitida com base na Instrução Normativa Nº 12/2021/GAB/CRE

 Imprimir

Fechar Janela



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RUA RAIMUNDO CANTANHEDE, 1080 - SETOR 02 - JARU
CNPJ: 04.279.238/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

060854

Contribuinte

BRAZ & PRATA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Logradouro

RUA PARANA

Bairro

JARDIM ESPERANCA (SETOR 07)

Cidade

JARU

CPF/CNPJ

31.111.264/0001-46

Número

1427

Complemento

CEP

76890000

UF

RO

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta DAT, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Atestamos a autenticidade da certidão consultada.

Emitida às 13:54:12 do dia 06/08/2021

Válida até 05/10/2021

Código de Controle da Certidão/Número 29536D479C0E15A6

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA –MT

REQUERIMENTO

JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ 31.111.264/0001-46, empresa atuante no ramo da construção, estabelecida na Rua Paraná 1427, Jardim Esperança, na cidade de Jarú, Estado de Rondônia, representada por este que a subscreve, vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria **SOLICITAR ADITIVO DO VALOR DO CONTRATO** referente o **Processo nº. 041/2020-SEMOSP, CONTRATO nº. 007/2020-SEMOSP** em conformidade com art. 60 e 61 Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que objetiva a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, para a justa remuneração da obra: Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos votos de elevada consideração e apreço.

Nestes Termos

Pede Deferimento

Jaru-RO, 12 de agosto de 2021.

JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI



PARECER: ENGENHARIA/02/2021

PARECER DE ADITIVO CRUZAMENTO DA AV ANDRE MAGGI EM PEDRA POLIÉDRICA

Rondolândia - RO, 12 de agosto de 2021

Venho por meio deste parecer, justificar a necessidade para que se faça a pavimentação do cruzamento da Av André Maggi com Av. Dom Bosco em Pedra Poliédrica, devido ao fato de que naquele lugar, se concentra o maior tráfego de veículos pesados da região e aos diversos problemas enfrentados naquele local, com aparecimento de buracos e instabilidade da pavimentação, principalmente durante o inverno, foi estudado uma forma de resolver este problema, assim foi sugerido por este setor de Engenharia, que se faça a base desse cruzamento e que se pavimente em pedra poliédrica.

Desta forma para solucionar o problema foi realizado um aditivo, ao contrato nº07/2020 e processo nº041/2020, referente a pavimentação em pedra poliédrica de ruas e avenidas no município.

Valor do aditivo R\$164.241,48 (cento e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos), que equivale á 24,98% (vinte quatro virgula noventa e oito) porcentos.

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742 D/RO
Visto MT: 2019035428
Decreto nº 018/GAB/PMR/2021

Janete Moreira Lopes
Eng^a Civil
CREA 9742 D/RO



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO
GESTÃO 2021 - 2024



PLANILHA RESUMO

OBRA : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
END. : ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
LOCAL: RUAS URBANAS
ÁREA : 6.359,65 M²

BDI: 20,66%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
1.0	CRUZAMENTO DA AV DOM BOSCO COM AV ANDRE MAGGI	125.029,04
2.0	MEIO FIO E SARJETA	11.090,21
CUSTO TOTAL DA OBRA SEM BDI		136.119,24
CUSTO GERAL SEM BDI		R\$ 136.119,24
CUSTO DO BDI 20,66%		R\$ 28.122,24
CUSTO GERAL COM BDI 20,66%		R\$ 164.241,48

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnico
Engenheira Civil CREA: 9742D/RG
Mato-G: 2019035428
Decreto: nº 016/GAB/PA/12/021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: ADITIVO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
ÁREA: 1579,97 m²

FONTE: SINAPI JUNHO DE 2021 DESONERADO

BDI: 20,66%


DATA: 12 AGOSTO DE 2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT. TOTAL DE MATERIAL	CUSTO	
					UNITÁRIO	TOTAL
CRUZAMENTO DA AV DOM BOSCO COM AV ANDRÉ MAGGI						
1.0		TERRAPLENAGEM				
1.1	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3), AF_07/2020	m³	473,991	9,07	R\$ 4299,10
1.2	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	m³ x Km	8887,33	0,64	R\$ 5687,89
2.0		PREPARO DA BASE				
2.1	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 - (AREIA)	m³ x Km	4567,73	0,64	R\$ 2923,35
2.2	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (JAZIDA)	m³ x Km	14625,00	0,64	R\$ 9360,00
2.3	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	m²	1579,97	1,50	R\$ 2369,96
TOTAL DE TERRAPLENAGEM					R\$	24640,29
3.0		PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA				
3.1	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (PEDRA)	M3XKM	1.304,55	1,59	R\$ 2074,23
3.2	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (PEDRA)	M3XKM	678,37	0,64	R\$ 434,15
3.3	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 (PEDRA)	M3XKM	2.087,28	0,64	R\$ 1335,86
3.4	101172	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	1.950,00	49,51	R\$ 96544,50
TOTAL PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA					R\$	100.388,75
CUSTO TOTAL DA AV. DOM BOSCO					R\$	125029,0384
OBRAS COMPLEMENTARES						
4.0		MEIO FIO E SARJETA				
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	m	226,10	49,05	R\$ 11090,21
CUSTO TOTAL DO MEIO FIO E SARJETA					R\$	11090,21
TOTAL PARCIAL DA OBRA (SEM BDI)					R\$	136.119,24
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI 20,66%					R\$	28.122,24
TOTAL GERAL DA PLANILHA COM BDI					R\$	164.241,48

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742D/RO
Visto: MT 2019035428
Decreto: nº 810/GAB/PMR/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA



OBRA: ADITIVO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
LOCAL: Ruas e Avenidas do município.
EXTENSÃO PAV.: 884,53 m
ÁREA PAV.: 6.191,71m²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO				TOTAL	%
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		
1.0	TERRAPLENAGEM	100%				9.986,99	0,07
2.0	PREPARO DA BASE	100%					
3.0	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	14.653,30	25%	25%	50%	14.653,30	0,11
4.0	MEO FIO E SARJETA	25.097,19	25.097,19	25.097,19	50.194,37	100.388,75	0,74
			5.545,10	5.545,10	5.545,10	11.090,21	0,08
	VALOR TOTAL					136.119,24	100,0%
	Percentual parcial	18,10%	18,44%	22,51%	40,95%		
	Valor parcial	R\$24.640,29	R\$25.097,19	R\$30.642,09	R\$55.739,48		
	Valor parcial BDI	R\$5.090,68	R\$5.180,08	R\$6.330,70	R\$11.515,78		
	Valor parcial com BDI	R\$29.730,97	R\$30.282,27	R\$36.972,99	R\$67.255,25		
	Percentual acumulado	18,10%	36,54%	59,05%	100,00%		
	Valor acumulado	24.640,29	49.737,48	80.379,77	136.119,24		
	Valor acumulado com BDI	29.730,97	60.013,24	98.986,23	164.241,48		

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742DRO
Misto-MT: 20/19036428
Decreto: nº 016/GAR/PMR/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

OBRA: ADITIVO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
LOCAL: Ruas e Avenidas do município.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - RODOVIAS E FERROVIAS

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %			
TIPO DE OBRA	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60	20,97	24,23

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO %
	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	
Administração Central	3,80	4,01	4,67	3,97
Seguro e Garantia (*)	0,32	0,40	0,74	0,40
Risco	0,50	0,56	0,97	0,58
Despesas Financeiras	1,02	1,11	1,21	1,11
Lucro	6,64	7,30	8,69	7,30
Tributos (soma dos itens abaixo)	3,65	3,65	3,65	5,65
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
ISSQN (**) LEI MUNICIPAL Nº 1139/2011 - Art 39	ISSQN= 5,00% x 40,00% do Serviço =			2,00
TOTAL				20,66

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

OBJS:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Conforme esse Acórdão, o valor final do BDI também deverá obedecer à faixa de variação abaixo, considerando os custos dos serviços **sem desoneração** dos encargos sociais:

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil OREA: 9742D/RO
Visto-MT: 2019035428
Decreto: nº 016/CA/21/MAR/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO COM EXTENSAO DE SERVIÇOS CONTRATADOS
REFERENCIA: CONTRATO TOTAL

ITEM	RUAS E AVENIDAS	TRECHO	QUANT.	AREA 1 (m²)	GEORREFERENCIAMENTO			OBSERVAÇÃO
					SIMB.	INICIAL	FINAL	
1.0	A V DOM BOSCO COM ANDRE MAGGI	ENCONTRO ENTRE AV ANDRE MAGGI E DOM BOSCO	1,0,00000000	1950,,	S	10°50'38.87" S	10°50'32.10" S	
				1950,,	W	61°27'36.81" O	61°27'38.02" O	

Janete Moreira Sales
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742D/R0
Visto-MT: 2019035428
Decreto: nº 9.451/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GESTÃO 2021 - 2024



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA-MT
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
DATA: MARÇO/2021

CÁLCULO QUANTITATIVO DE BASE E TRANSPORTE

ITEM	LOGRADOURO	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	ÁREA DE LIMPA RODAS (m²)	ÁREA TOTAL (m²)	ESPESURA DA CAMADA (m)	VOLUME (m³)	FATOR EMPOLAMENTO	TRANSPORTE PAV.		TRANSPORTE NPAV.	
										DMT (km)	MOM. DE TRANSP. (m³.km)	DMT (km)	MOM. DE TRANSP. (m³.km)
1	AV DCM BOSCO COM AV ANDRE MAGGI	-	-	1.950,00	-	1.950,00	0,40	780,000	1,25	0,00	0,000	15,00	14.625,000
	TOTAL >>>	0,00		1.950,00	0,00	1.950,00		780,000			0,000		14.625,000

* Transporte com caminho baseante 10 m3 em via urbana pavimentada
 e Transporte com caminho baseante 10 m3 em via urbana em meio natural

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742DRO
Visto-MT: 2019035428
Inscrição nº 041634814R/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GESTÃO 2021 - 2024



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA-MT
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
DATA: MARÇO/2021

PLANILHA PARA CÁLCULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO

TRANSPORTE DE PEDRA POLIÉDRICA (TRECHO PAVIMENTADO)

ITEM	LOGRADOURO	QUANT. TRABALHO (m ²)	BRITA 0	BRITA 1	DMT (km)	MOMENTO DE TRANSP* (m ² .km)
			FATOR (m ²)	FATOR (m ²)		
1	AV DOM BOSCO COM AV ANDRE MAGGI	1950,00	0,0073	0,0150	30,00	1304,550
TOTAL >>>		1.950,00				1.304,550

* Transporte comercial de Brita (unidade: m³xkm).

TRANSPORTE DE PEDRA PARAPOLIÉDRICA (TRECHO PAVIMENTADO)

ITEM	LOGRADOURO	QUANT. TRABALHO (m ²)	BRITA 0	BRITA 1	DMT (km)	MOMENTO DE TRANSP* (m ² .km)
			FATOR (m ²)	FATOR (m ²)		
1	AV DOM BOSCO COM AV ANDRE MAGGI	1950,00	0,0073	0,0150	15,60	678,37
TOTAL >>>		1.950,00				678,366

* Transporte comercial de Brita (unidade: m³xkm).

TRANSPORTE DE PEDRA POLIÉDRICA (TRECHO NÃO PAVIMENTADO)

ITEM	LOGRADOURO	QUANT. TRABALHO (m ²)	BRITA 0	BRITA 1	DMT (km)	MOMENTO DE TRANSP* (m ² .km)
			FATOR (m ²)	FATOR (m ²)		
1	AV DOM BOSCO COM AV ANDRE MAGGI	1950,00	0,0073	0,0150	48,00	2.087,28
TOTAL >>>		1.950,00				2.087,280

* Transporte comercial de Brita (unidade: m³xkm).

Janete Moreira
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 97420/RG
Visto-MT: 2019035428
Decreto: nº 01202/2017 de 03/03/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GESTÃO 2021 - 2024



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA-MT
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
DATA: MARÇO/2021

TRANSPORTE DE AREIA MÉDIA PARA PAVIMENTAÇÃO (TRECHO NÃO PAVIMENTADO)

ITEM	LOGRADOURO	QUANT. TRABALHO (m ²)	AREIA	DMT (km)	MOMENTO DE TRANSP* (m ³ .km)
			FATOR (m ³)		
1	AV DOM BOSCO COM AV ANDRE MAGGI	1950,000	0,952	2,46	4.567,727
TOTAL >>>		1.950,00			4.567,727

* Transporte de Areia (unidade: m³xkm).

Janete Mpreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742D/RO
Visto-MT: 2019035428
Decreto: nº 018/2018/PMR/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GESTÃO 2021 - 2024



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA-MT
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
DATA: MARÇO/2021

ITEM	LOGRADOURO	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	ÁREA DE LIMPAS RODAS (m²)	ESPESSURA DA CAMADA (m)	VOLUME		TRANSPORTE PAV.		TRANSPORTE NPAV.	
							(m³)	(m³)	DMT (km)	MOM. DE TRANSP. (m³.km)	DMT (km)	MOM. DE TRANSP. (m³.km)
1	AV. UCM BOISDO COM AV. ANDRÉ MAGGI	-	-	1.579,97	0,00	0,30	473,991	0,000	15,00	8.887,331	0,000	8.887,331
TOTAL >>>							473,991	0,000	15,00	8.887,331	0,000	8.887,331

* Transporte com caminhão basculante 10 m³, em via urbana pavimentada
* Transporte com caminhão basculante 10 m³, em via urbana em laço natural

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742DRO
Visto-MT: 2019035428
Data: 20/03/2021



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GABINETE DO PREFEITO

DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 049/2021/GAB/PREFEITO

Proc. Adm. Apenso nº 386/2021, de 07/04/2021.

Processo Administrativo Principal nº: 041/2020 - SEMOSP, DE 27/03/2020 (Licitação: TP nº 001/2020 - Contrato Administrativo nº 007/2020 - publicada em 03/06/2020 - J.O.E-AMM, Ed. 3.492)

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ASSUNTO: autorização para realização de aditivo de acréscimo no percentual de 24,9789% sobre o valor do Contrato Administrativo nº 007/2020.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Joana Alves de Oliveira s/n, na Cidade de Rondolândia-MT.

CONTRATADA: JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI, CNPJ Nº 31.111.264/0001-46.

JOSÉ GUEDES DE SOUZA, Prefeito do Município de Rondolândia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto no Art. 70 da Lei Orgânica do Município e demais legislações pertinentes, e,

Considerando tudo quanto consta dos autos de processo administrativo, especial o disposto na Cláusula Décima Oitava do Contrato nº 007/2020 que prevê hipótese de acréscimos necessários até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

Considerando, o requerimento expedido pela Contratada, na data de 12.08.2021, solicitando o aditivo de acréscimo, bem como, Parecer expedido pela Responsável técnica do Setor de Engenharia, onde fundamenta a necessidade do acréscimo solicitado, no percentual de 24,9789%;

Considerando, por fim, o Parecer da Procuradoria Jurídica do Município que opina pela legalidade do aditivo de acréscimo pretendido e, tendo cumpridas as recomendações no parecer apontadas;

DECIDO.

- a) Autorizar a realização da alteração do contrato nº 007/2020-PMR por aditivo de acréscimo dos serviços mediante acréscimo de 24,9789% (vinte e quatro inteiros e nove mil, setecentos e oitenta e nove décimos de milésimo por cento), sobre o valor inicial do contrato, totalizando o montante de R\$ 164.241,48 (Cento e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos). Fundamento legal: Cláusula Décima oitava do Contrato nº 007/2020 c/c §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e edital de Tomada de Preços nº 001/2021.



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
GABINETE DO PREFEITO**

Ato contínuo, encaminhe a SEMFAZ para a emissão da nota de empenho.

Na sequência, leve a PGM para registro das alterações contratuais, bem como, formalização do respectivo instrumento de alteração.

Publique-se, para que surta os efeitos legais.

Rondolândia-MT, 16 de agosto de 2021.


José Guedes de Souza
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

**GABINETE DA PREFEITURA
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 049/2021/GAB/PREFEITO**

Proc. Adm. Apenso nº 386/2021, de 07/04/2021.

Processo Administrativo Principal nº: 041/2020 - SEMOSP, DE 27/03/2020 (Licitação: TP nº 001/2020 - Contrato Administrativo nº 007/2020 - publicada em 03/06/2020 - J.O.E-AMM, Ed. 3.492)

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ASSUNTO: autorização para realização de aditivo de acréscimo no percentual de 24,9789% sobre o valor do Contrato Administrativo nº 007/2020.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Joana Alves de Oliveira s/n, na Cidade de Rondolândia-MT.

CONTRATADA: JOSIAS BRAZ DOS SANTOS EIRELI, CNPJ Nº 31.111.264/0001-46.

JOSÉ GUEDES DE SOUZA, Prefeito do Município de Rondolândia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto no Art. 70 da Lei Orgânica do Município e demais legislações pertinentes, e,

Considerando tudo quanto consta dos autos de processo administrativo, especial o disposto na Cláusula Décima Oitava do Contrato nº 007/2020 que prevê hipótese de acréscimos necessários até o limite de 25% do valor

inicial atualizado do contrato, nos termos da disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

Considerando, o requerimento expedido pela Contratada, na data de 12.08.2021, solicitando o aditivo de acréscimo, bem como, Parecer expedido pela Responsável técnica do Setor de Engenharia, onde fundamenta a necessidade do acréscimo solicitado, no percentual de 24,9789%;

Considerando, por fim, o Parecer da Procuradoria Jurídica do Município que opina pela legalidade do aditivo de acréscimo pretendido e, tendo cumpridas as recomendações no parecer apontadas;

DECIDO.

a) Autorizar a realização da alteração do contrato nº 007/2020-PMR por aditivo de acréscimo dos serviços mediante acréscimo de 24,9789% (vinte e quatro inteiros e nove mil, setecentos e oitenta e nove décimos de milésimo por cento), sobre o valor inicial do contrato, totalizando o montante de R\$ 164.241,48 (Cento e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos). Fundamento legal: Cláusula Décima oitava do Contrato nº 007/2020 c/c §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e edital de Tomada de Preços nº 001/2021.

Ato contínuo, encaminhe a SEMFAZ para a emissão da nota de empenho. Na sequência, leve a PGM para registro das alterações contratuais, bem como, formalização do respectivo instrumento de alteração.

Publique-se, para que surta os efeitos legais.

Rondolândia-MT, 16 de agosto de 2021.

José Guedes de Souza

Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado por



Signatário	CN=ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121, OU=Certificado PJ A1, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
Data/Hora	Mon Aug 16 18:17:24 UTC 2021
Emissor do Certificado	CN=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
Número Serial.	1170115676103352402
Método	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)