



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA JURÍDICA

A/c V
JueLi

COMPROMISSÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA.

TERMO DE COMPROMISSO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA –
004/2009/ASEJ/SEDUC/MT

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e nove, perante o Secretário de Estado de Educação, Dr. Ságuas Moraes Sousa e o Assessor Jurídico da Seduc, Joacir José Carvalho; compareceu o Prefeito do Município de Rondolândia-MT, Sr. Bertilho Buss, doravante denominada simplesmente de COMPROMISSÁRIA, para celebrar o presente *Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta* à vista das considerações que seguem:

1. Considerando que a Prefeitura de Rondolândia do Estado de Mato Grosso ajustou através do Convênio 303/2007 a construção de unidade escolar **Escola Estadual Indígena “Sertanista Apoema Meirelles”**, na aldeia Suruí naquele Município ;
2. Considerando o pedido do Sr. Prefeito para uma composição com conseqüente compromisso de resolver os problemas existentes na unidade de ensino em questão no prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos;
3. Considerando a anuência do Sr. Secretário de Estado de Educação e conseqüente determinação para que as comissões envolvidas no processo avaliassem a legalidade do pedido para posterior colocação no mundo jurídico;
4. Considerando que não há nenhum óbice legal, bem como os Princípios da Economia Processual, da Finalidade e da Legalidade, e o bom senso – a Secretaria de Estado de Educação resolve anuir com o pedido feito pelo Prefeito, na medida das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I, que a partir da assinatura do presente Termo, contará o prazo improrrogável de 180 (Cento e oitenta) dias para que a Prefeitura Rondolândia-MT regularize todas as pendências constantes na CI nº 3144/2009 – SUEE, do atual fiscal da obra, José Antonio Gimenez Pissutti;

CLÁUSULA II, fica ainda estabelecido que após assinatura do presente seus efeitos retroagirão à data de vigência do Termo de Convênio 303/2007.

CLÁUSULA III, que durante o período de vigência deste, ficará suspensa a inadimplência da Prefeitura Municipal de Rondolândia junto ao Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCON);





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA JURÍDICA

CLÁUSULA IV que após o decurso do prazo ora ajustado a comissão de recebimento de obras retornará à unidade para verificar “in loco” a resolução ou não dos problemas, caso negativo:


CLAÚSULA V encaminha na forma de Relatório de Vistoria e Ocorrência a Comissão de Tomadas de Contas para conhecimento e providências, a qual dará abertura a Tomada de Contas Especial com prosseguimento regular da mesma até conclusão e ressarcimento do erário, bem como as demais penalidades previstas em lei;

Assim é firmado e aceito o presente Termo de Compromisso e de Ajustamento de Conduta, sendo que:

1. A Compromissária declara reconhecer a inadequação da sua conduta, compreendendo, com isso, o risco a que colocou a comunidade escolar;
2. A Compromissária compromete-se a ler o elenco de deveres e proibições a que está sujeito enquanto parceira da Secretaria de Estado de Educação;
3. A Compromissária assume o compromisso de doravante em situação similar, agir dentro das cautelas e formalidades exigidas pelos diplomas legais;
4. A Compromissária fica ciente de que o não cumprimento da obrigação ora acordada, constituir-se-á em documento probatório capaz de instruir procedimento administrativo.

A Administração em face deste compromisso, através da Comissão de Tomadas de Contas efetiva o sobrestamento do feito, o que o faz ao abrigo da Lei e do **Poder Discricionário** inerente à Administração Pública, o qual tem como premissa para sua aplicação a (oportunidade, conveniência e o conteúdo) nos limites legais e **Poder Disciplinar**, o qual possui sua razão de ser no interesse e na necessidade de aperfeiçoamento progressivo do serviço público, c/c o **Princípio da Oportunidade**, pelo qual, presentes os pressupostos da doutrina jurídica, fica o gestor autorizado a eleger outra medida que restabeleça a ordem.

Princípio da Economicidade, diante da ausência absoluta de dano ao erário público, c/c os **Princípios da Legalidade, Impessoalidade, moralidade, publicidade, Eficiência, Motivação, Finalidade, Proporcionalidade, Ampla Defesa, Contraditório e Segurança Jurídica** (constantes do artigo 4º, da Lei Estadual 7.692/02 e especialmente artigo 37, da Constituição Federal), pelo qual é preciso, com a intervenção do poder disciplinar, alcançar um fim que melhor atenda ao interesse público, estabelecendo a reflexão do agente transgressor, resguardando a segurança





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA JURÍDICA

jurídica, o restabelecimento da ordem administrativa e conseqüentemente da prestação eficiente do serviço público.

Obrigatório após a homologação do presente Compromisso, o encaminhamento de cópia para ser arquivado por todas as partes envolvidas.

DR. JOACIR JOSÉ CARVALHO
Assessor Jurídico

BERTILHO BUSS
Prefeito de Rondolândia

3613 630

HOMOLOGAÇÃO:

SÁGUAS MORAES SOUSA
Secretário de Estado de Educação



Escola Sumi

SEJUSP

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2009/FESP

DA ESPÉCIE: Termo De Cooperação Técnica que entre si celebram o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, através do Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP e a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT Para Os Fins Que Especifica
DO OBJETO: O Presente Termo Tem Por Objeto A Cooperação Mútua Entre As Partes, Na Instalação E Funcionamento De Um Posto De Identificação No Município De São Félix Do Araguaia - MT
DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O Prazo Do Presente Termo De Cooperação Técnica E De 04 (Quatro) Anos, A Contar Da Data Da Sua Assinatura, Podendo Ser Prorrogado Por Acordo Das Partes Mediante Termo Aditivo. Desde Que Devidamente Justificada E Anterior Ao Término Da Vigência
DATA DA ASSINATURA: 26/02/2009
ASSINAM: Diógenes Gomes Curado Filho (Secretário De Estado De Justiça E Segurança Pública) E Filemon Gomes Costa Linoeiro (Prefeito Municipal De São Félix Do Araguaia)
PROCESSO Nº 686736/2008
REPRODUZ POR TER SAÍDO INCORRETO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Este presente fica (m) INTIMADO (s) o (s) proprietário(s) ou representante (s) legal (ais) da (s) (sa) (s) abaixo mencionada (s), por se encontrar (em) em lugar incerto e não sabido, a comparecer na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, na Sala da COMISSÃO PERMANENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, sito a Rua Transversal - Bloco B, anexo II - Térreo - Centro Político Administrativo, CEP: 78050-970 - Telefone: (65) 3613-5504 - Cuiabá/MT, no horário de 14 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, para tomar (em) ciência do inteiro teor do processo administrativo, instaurado por força da Portaria nº 021/2009/GAB/SEJUSP, suscitada pelo Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, para apurar notícia de irregularidade no cumprimento de contrato atribuído a referida Empresa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da última publicação deste Edital no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.
Empresa: AMD INFORMATICA LTDA
CNPJ/MF: 00.595.973/0001-10
Inscrição Estadual: 062.937405-0047
End. Av. Nossa Senhora de Látima, nº 3.312, Bairro Prado, em Belo Horizonte/MG
Sócio Proprietário da Empresa:
Nome: ADELSON ALVES DE OLIVEIRA
O não cumprimento desta, no prazo acima mencionado, implicará declaração de revelia e imediato prosseguimento dos autos.

DIÓGENES GOMES CURADO FILHO
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2009

DA ESPÉCIE: Contrato que entre si celebram o ESTADO DE MATO GROSSO por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, através do Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP e a Empresa DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO - ME.
DO OBJETO: a Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de chaveiro destinados a atender a Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, conforme especificações contidas no Edital de Pregão nº 070/2008/SAD/MT, Ata de Registro de Preços nº 062/2008/SAD, na proposta comercial e neste instrumento contratual.
VALOR: O valor global do presente Contrato é de R\$ 1.286,75 (Hqm mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Programa 173/Projeto Atividade: 2197/Elemento de Despesa: 33903900/Fonte: 100
DA VIGÊNCIA: 14/04/2009 a 13/04/2010
DATA: 14/04/2009
ASSINAM: DIÓGENES GOMES CURADO FILHO - Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública/CONTRATANTE e o Sr. DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO - Empresa DOMINGOS SAVIO QUEIROZ PORTO - ME / CONTRATADA.

SEDUC

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 128/2009/GS/SEDUC/MT

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO no uso de suas atribuições legais e acolhendo a justificativa da Comissão de Sindicância Administrativa constante do processo nº 101500/2009,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar por mais 30 (trinta) dias os efeitos da Portaria nº 075/2009/GS/SEDUC/MT, publicada no DOMT de 13.03.2009, para conclusão dos trabalhos da comissão sindicante.

Art. 2º. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de abril de 2009.

SÁGUAS MORAES SOUSA
Secretário de Estado de Educação

PORTARIA Nº 138/2009/GS/SEDUC/MT

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e, considerando a justificativa apresentada pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela portaria nº 052/2009/GS/SEDUC/MT, resolve:

Art. 1º. Substituir a membro ANDREZINA FELIX DE OLIVEIRA, professora estável, pelo servidor FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNÇÃO, servidor estável, Técnico Administrativo Educacional, Advogado inscrito na OAB-MT sob nº 12.240, na composição da comissão instituída pela portaria acima mencionada.

Art. 2º. Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de abril de 2009.

SÁGUAS MORAES SOUSA
Secretário de Estado de Educação

Lauda 115

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 208/2007.

PARTES: Secretaria de Estado de Educação, CNPF/MF 03.507.415/0008-10 e a Prefeitura Municipal de Guratinga/MT, CNPJ/MT 03.347.127/0001-70.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a Cláusula Sexta - da Vigência do Termo de Convênio Nº 208/2007, reforma geral e instalação Elétrica da EE Estevão de Mendonça no Município de Guratinga-MT, que passa ter a seguinte redação:

A vigência do convênio passa de 28 de fevereiro de 2009 para 28 de junho de 2009.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 320/2007.

PARTES: Secretaria de Estado de Educação, CNPF/MF 03.507.415/0008-10 e a Prefeitura Municipal de Guratinga/MT, CNPJ/MT 03.347.127/0001-70.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a Cláusula Sexta - da Vigência do Termo de Convênio Nº 320/2007, reformar o prédio da EE Augusto de Moraes, localizado no município de Guratinga MT, que passa ter a seguinte redação:

A vigência do convênio passa de 12 de março de 2009 para 10 de julho de 2009.

Lauda 116

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 303/2007.

PARTES: Secretaria de Estado de Educação, CNPF/MF 03.507.415/0008-10 e a Prefeitura Municipal de Rondolândia/MT, CNPJ/MT 04.221.486/0001-49.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a Cláusula Sexta - da Vigência do Termo de Convênio Nº 303/2007, Construção da EE na Aldeia Indígena Surul no município de Rondolândia-MT, de acordo com o TAC 004/2009/ASEJ/SEDUC/MT, que passa ter a seguinte redação:

A vigência do convênio passa de 30 de março de 2009 para 26 de setembro de 2009.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 228/2007.

PARTES: Secretaria de Estado de Educação, CNPF/MF 03.507.415/0008-10 e a Prefeitura Municipal de Matupá/MT, CNPJ/MT 24.772.188/0001-54.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a Cláusula Sexta - da Vigência do Termo de Convênio Nº 228/2007, construção de Quadra Poliesportiva Coberta na EE Luiza Miotto Ferreira no Município de Matupá-MT, de acordo com o TAC 006/2009/ASEJ/SEDUC/MT, que passa ter a seguinte redação:

A vigência do convênio passa de 26 de dezembro de 2008 para 02 de julho de 2009.

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 938/2005.

PARTES: Secretaria de Estado de Educação, CNPF/MF 03.507.415/0008-10 e a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, CNPJ/MT 15.023.955/0001-31.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a Cláusula Sexta - da Vigência do Termo de Convênio Nº 938/2005, reforma geral na EE Dom Wumbaldo no Distrito de São Lourenço de Fátima no Município de Juscimeira-MT, de acordo com o TAC 005/2009/ASEJ/SEDUC/MT, que passa ter a seguinte redação:

A vigência do convênio passa de 30 de dezembro de 2008 para 24 de junho de 2009.

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1178/2005.

PARTES: Secretaria de Estado de Educação, CNPF/MF 03.507.415/0008-10 e a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, CNPJ/MT 15.023.955/0001-31.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a Cláusula Sexta - da Vigência do Termo de Convênio Nº 1178/2005, construção da quadra Poliesportiva na EE Santa Elvira no município de Juscimeira-MT, de acordo com o TAC 003/2009/ASEJ/SEDUC/MT, que passa ter a seguinte redação:

A vigência do convênio passa de 30 de dezembro de 2008 para 24 de junho de 2009.

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1075/2005.

PARTES: Secretaria de Estado de Educação, CNPF/MF 03.507.415/0008-10 e a Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia/MT, CNPJ/MT 33.000.670/0001-67.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a Cláusula Sexta - da Vigência do Termo de Convênio Nº 1075/2005, construção da EE São Miguel no município de Pontal do Araguaia, de acordo com o TAC 001/2008/ASEJ/SEDUC/MT, que passa ter a seguinte redação:

A vigência do convênio passa de 30 de dezembro de 2008 para 29 de abril de 2009.

Lauda 117

EXTRATO DE TERMOS DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE RECEBIMENTO, APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS REPASSES FINANCEIROS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CNPF/MF 03.507.415/0008-10 e CONSELHOS DELIBERATIVOS DAS COMUNIDADES ESCOLARES DAS ESCOLAS ESTADUAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

OBJETO: O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETIVO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO PDE, COM BASE DE CÁLCULO PER CAPITA ALUNO, FONTE DE INFORMAÇÃO CENSO 2004, TODOS COM VIGÊNCIA EM 31/01/2010, DAS ESCOLAS ESTADUAIS ABAIXO RELACIONADAS.



Vistos, etc...

Encaminho os presentes Autos à
CGM, para emissão de parecer
quanto ao saneamento do presente
processo em relação à EXECUÇÃO
do mesmo.

RND-117, 04 de Agosto de 2009


Fábio Inácio Vilanova
Prefeito - Geral do Município
OAB / RO 2684



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
Controladoria Geral do Município

OFICIO: 017/CGM/2009

OBJETO: *Manifestação da Controladoria Geral do Município em relação a Escola Indígena Suruí do Município de Rondolândia-MT.*

Senhor Procurador Geral,

Solicito desta Procuradoria Geral que encaminhe a Planilha de Medição da Obra devidamente Assinado pelo Engenheiro responsável pela Fiscalização e Execução da obra da Escola Suruí, conforme o executado ate a presente data.

Mediante a juntada deste documento que retorne este Processo a CGM para dar continuação aos atos do Procedimento de Liberação do mesmo.

S.M.J.

Rondolândia - MT, 06 de agosto de 2009.

Iris Dayane Oliveira
Auditor Público Interno
Matrícula nº 0242





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE ESTRUTURA ESCOLAR
SUPERINTENDÊNCIA DE ESTRUTURA ESCOLAR
AVENIDA B S/N.º - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO CPA - 3613 6337
CUIABÁ - MATO GROSSO

RELATÓRIO DE VISITA

Escola Indígena Aldeia do Suruí
Rondolândia-MT
04 de Agosto de 2009.

Em 04 de Agosto de 2009 fomos ao Município de Rondolândia para fiscalizar o andamento das obras da EI Aldeia do Suruí. A obra se encontra em andamento conforme relatamos abaixo:

-Obra foi retomada e prossegue seu andamento normal sendo executado infra, meso estrutura, revestimentos, cobertura e contra-piso.

Parte civil:

- 1- Na parte civil, observei que existem alguns itens a serem corrigidos e/ou refeitos, como por exemplo todos os vãos de esquadrias estão inferiores ao das esquadrias planilhadas. Foi mostrado ao Sr. Adilson, responsável pela execução da obra as dimensões e posições corretas.
- 2- A calçada externa ao redor da escola deverá ser de 1,50M de recuo por quadros ripados de 1,50M. Foi executado 0,80M.
- 3- Melhorar lixamento do beiral de madeira inclusive os encontros entre as tábuas devem ser regularizados com pó de serra e cola de madeira, lixados e envernizados para melhor acabamento. As quinas de 90 graus devem ser bem requadradas.
- 4- Rechegar todas as calhas da cobertura em relação a alinhamento e corte reto nas pingadeiras. Marcas de repicados torto foram verificados em vários pontos. Repare que na planilha fala que a calha deve ter desenvolvimento de 0,50m. sobre as telhas para evitar infiltrações com chuvas de vento.
- 5- Atentar para as medidas da fossa, sumidouro e cisterna pois as medidas de projeto se referem a medidas internas (acabadas). O projeto da cisterna completo, inclusive projeto estrutural foi enviado ao Dr. Fabio Frazão da Prefeitura via email em 10 de Agosto de 2009. Orientado para executar casa das bombas sobre a cisterna e não enterrada. (vide projeto).
- 6- Corrigir algumas telhas que estão desalinhadas, tortas e com defeitos e/ou quebradas.



7- Fazer acabamento de argamassa nas telhas de cumeeira desempenando com bucha de espuma molhada para acabamento apresentável. Não deixar sujeiras de argamassa nas telhas pois não remove ao secar.

8- Dar bom acabamento no revestimento (reboco) antes de aplicar a pintura. É necessário lixar as paredes para corrigir imperfeições no reboco.

9- Ao fazer o tarugamento para assentar o forro PVC observar o distanciamento mínimo recomendado 0,70M.

O ideal é 0,55M. para evitar que o forro venha selar com o calor.

10- Providenciar limpeza de obra para a próxima visita para ser incluído na medição (item final).

Parte elétrica:

- 1- As mangueiras pretas de ½” executadas no lugar das mangueira corrugadas ¾”, não precisam ser alteradas;
- 2- Substituir os tubos de esgoto que foram utilizados na interligação das caixas de passagem, conforme conversamos;
- 3- O Padrão de entrada pode ser executado na parte externa, junto a caixa de passagem, conforme conversamos;
- 4- A alimentação do Padrão de entrada será aérea;
- 5- O Projeto Elétrico, já foi alterado de trifásico para bifásico;
- 6- Antes de executar a elétrica, rever o projeto pois houve várias alterações em quantitativos e no tipo de materiais;
- 7- Verificar antes de comprar os disjuntores, os cabos, principalmente de alimentação, quadro, etc.,
- 8- Verificar no projeto que houve modificação na forma de execução;
- 9- As lâmpadas e ventiladores serão ligados por interruptores, antes eram por disjuntores;
- 10- Serviços da sala de informática foram alterados, verificar os quantitativos;
- 11- Verificar antes de executar item por item.
- 12- Hidro Sanitaria, as moto bombas comprar bifásica obedecendo as vazões (entrada e saída).
- 13- Para evitar problemas na execução é só acompanhar item por item na planilha.
- 14- Vou passar a localização do para raio amanhã e instruções de como executar a solda exotérmica.

Nos colocando sempre a disposição, para solucionar e esclarecer as duvidas futuras,

Atenciosamente,

Joamir Barbosa
Engº Eletricista

José Pissutti
Engº Civil



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
 Secretaria Municipal de Planejamento

1ª MEDIÇÃO

Firma : GS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
 End. : Av. Marechal Rondon, nº 1111 B.CENTRO SALA 03 CNPJ: 08.545.274/0001-78
 Ji-Paraná - RO

CONTRATO :		EMPENHO :	
Nº :	: 020/FCM/PMR/08	Nº :	04. 000056
Data :	: 11 / 02 / 08	Data :	11/2/2008
Valor :	: R\$ 227.551,79	Valor :	: R\$ 227.551,79
Data da Ordem de Serviço :	: 11/02/08	Categ. Econô. Processo :	: 810/2007-SEDUC
ITEM	CONTRATADO		MEDIDO
	UND	QUANT.	RS UNIT.
	UND	QUANT.	RS UNIT.
	RS TOTAL	UND	RS TOTAL
	RS TOTAL	RS TOTAL	RS TOTAL
			%

DISCRIMINAÇÃO				CONTRATADO				MEDIDO			
	UND	QUANT.	RS UNIT.	RS TOTAL	UND	QUANT.	RS UNIT.	RS TOTAL	RS UNIT.	RS TOTAL	%
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1 Fornecimento e Instalação de Placa de Obra Modelo 05 Obras Públicas Dim. 2.50 x 1.25 m	M2	3,13	134,80	421,92	M2		134,80	-		-	-
1.2 Queima	M2	488,48	0,47	229,59	M2	488,48	0,47	229,59	0,47	229,59	100,00
1.3 Execução de locação da obra c/tábuas corridas p/medição considerar as faces externas das paredes	M2	376,94	4,49	1.692,46	M2	376,94	4,49	1.692,46	4,49	1.692,46	100,00
1.4 Fornecimento e execução de poço de água, abertura manual, diam. 1.20 m, acima de 2 mts de profundidade, em qualquer tipo de solo exceto rocha e areia, excluso escoramentos e transporte para fora da obra	M	7,00	66,87	468,09	M		66,87	-		-	-
1.5 Fornecimento e execução de laje circular em concreto armado para boca de poço, diam. 1.20 m, e = 10 cm, abertura para inspeção 0.50 m, concreto fck=15 Mpa	UN	1,00	173,71	173,71	UN		173,71	-		-	-
1.6 Execução de barracão de obra para alojamento, depósito ou refeitório	M2	30,00	97,83	2.934,90	M2	30,00	97,83	2.934,90	97,83	2.934,90	100,00
2.0 MOVIMENTO DE SOLOS											
2.1 Escavação manual em fundações profund. até 2 mts em solo de 1ª categoria - em qualquer tipo de solo exceto rocha, sendo volume medido no corte	M3	17,49	19,48	340,71	M3	17,49	19,48	340,71	19,48	340,71	100,00
2.2 Apiloamento de fundo de valas ou cavas com massa ate 30 kg, incl. lançamento, espalhamento de material em camada	M2	24,99	9,13	228,16	M2	24,99	9,13	228,16	9,13	228,16	100,00
2.3 Aterro interno entre baldrame em camada de altura máxima de 20 cm, utilizando compactador mecânico, incl. carga manual e transporte manual de caixa de empréstimo, deixando perfeitamente pronto para execução do contrapiso ou calçada	M3	89,75	24,80	2.225,80	M3	89,75	24,80	2.225,80	24,80	2.225,80	100,00
2.4 Reaterro manual de valas c/o proprio material escavado, incl. lançamento do material, espalhamento em camadas e um pré apiloamento do material	M3	17,49	2,73	47,75	M3	17,49	2,73	47,75	2,73	47,75	100,00
3.0 INFRA - ESTRUTURA											
3.1 Fornecimento e Assentamento de Alvenaria de Embasamento com Tijolo Comum, Empregando Argamassa Mista de Cimento, Cal Hidratada e Areia sem Peneirar 1:2:8	M3	1,00	402,11	402,11	M3	1,00	402,11	402,11	402,11	402,11	100,00
3.2 Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 10 Mpa (241 kgcimento/m3), em fundações, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica britada, e equipamentos.	M3	1,25	359,89	449,86	M3	1,00	359,89	359,89	359,89	359,89	80,00
3.3 Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 25 Mpa (367 kgcimento/m3) em fundações, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica britada, e equipamentos.	M3	15,90	416,38	6.620,44	M3	12,72	416,38	5.296,35	416,38	5.296,35	80,00
3.4 Confeção, Montagem e Desmontagem de Forma de madeira para fundação com tabua comum, com 02 reaproveitamentos	M2	217,30	19,66	4.272,12	M2	173,83	19,66	3.417,50	19,66	3.417,50	80,00
3.5 Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 50, em Fundações	KG	726,64	5,67	4.120,05	KG	581,30	5,67	3.295,97	5,67	3.295,97	80,00
3.6 Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 60, fina, (bitola até 6,00 mm), em Fundações	KG	181,66	6,29	1.142,64	KG	145,33	6,29	914,13	6,29	914,13	80,00
Fornecimento e Aplicação de Impermeabilização de Pisos ou Baldrame com 02 Demãos de Emulsão Asfáltica	M2	110,78	4,93	546,15	M2		4,93	-	4,93	-	-

SECRETARIA GERAL DE PLANEJAMENTO
 262

Firma : GS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

End. : Av. Marechal Rondon, nº 1111 B.CENTRO SALA 03
 Ji-Paraná - RO CNPJ: 08.545.274/0001-78

CONTRATO :
 Nº : 020/PGM/PMR/08
 Data : 11/02/08
 Prazo de execução: 180 DIAS
 Valor : R\$ 227.551,79
 Data da Ordem de Serviço : 11/02/08

EMPENHO :
 Nº : 04.000056
 Data : 11/2/2008
 Valor : R\$ 227.551,79
 Categ. Econô :
 Processo : 810/2007-SEDUC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATADO			MEDIDO			%		
		UND	QUANT.	RS UNIT.	RS TOTAL	UND	QUANT.		RS UNIT.	RS TOTAL
4.0	MESO E SUPER - ESTRUTURA									
4.1	Fornecimento, confecção, transporte e aplicação de concreto 25 Mpa (367 kg/m³) em estrutura, virado na obra, composto por cimento portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa, pedra granítica britada, e equipamentos.	M3	14,80	453,01	6.704,55	M3	14,80	453,01	6.704,55	100,00
4.2	Fornecimento, Confecção, Montagem e Desmontagem de Forma de madeira com tábuas comuns, com 02 reaproveitamentos	M2	253,60	23,48	5.954,53	M2	253,60	23,48	5.954,53	100,00
4.3	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 50 em estrutura (até 12,00 mm)	KG	701,28	6,24	4.375,99	KG	701,28	6,24	4.375,99	100,00
4.4	Fornecimento, Trabalho e Aplicação de Aço CA 60, fina (bitola 4,00 a 5,00 mm)	KG	175,32	6,29	1.102,76	KG	175,32	6,29	1.102,76	100,00
5.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO									
5.1	Execução de alvenaria de elevação c/ tijolo cerâmico dim. média 9,00 x 19,00 x 19,00 cm, junta de 12 mm, assente c/ argamassa mista 1:2,8 de 1/2 vez (3%)	M2	341,13	24,98	8.521,43	M2	341,13	24,98	8.521,43	100,00
5.3	Verga reta, forma 5 reaproveitamentos, concreto 13,5 MPA. (300kg. cim/m3)	M3	0,73	1.107,64	808,58	M3	0,73	1.107,64	808,58	100,00
6.0	COBERTURA									
6.1	Estrutura de Madeira comum para telhado, constituído de tesouras (6x12 e 6x16 cm), calbros(5 x 6cm), ripas (1 x 5 cm) e contraventamentos p/ cobertura com telha cerâmica ou concreto de 7 a 10 m de vão	M2	465,62	37,20	17.321,06	M2	465,62	37,20	17.321,06	100,00
6.2	Fornecimento e Instalação de Cobertura com telha cerâmica tipo portuguesa, inclinação mínima 35%	M2	465,62	32,75	15.249,06	M2	465,62	32,75	15.249,06	100,00
6.3	Fornecimento e instalação de Acabamento de beiral com tabua trabalhada, tratada e envernizada 1" x 10"	M	114,05	15,03	1.714,17	M	114,05	15,03	1.714,17	-
6.4	Fornecimento e Instalação de calha ou rufo na chapa n.24 com desenvolvimento de 50,00 cm	M	36,54	35,60	1.300,82	M	36,54	35,60	1.300,82	-
6.5	Fornecimento e Assentamento de Cumesira para telha cerâmica, incl. emboçamento em argamassa de cimento, cal e areia sem peneirar, no traço 1:2:9	M	89,01	11,51	1.024,51	M	89,01	11,51	1.024,51	-
7.0	ESQUADRIAS									
7.1	Fornecimento e Instalação de Porta Padrão Popular (sem defeitos), Lisa, Dimensão 80 x 210 cm, incl. Galvanizado 31/2"	CJ	9,00	119,46	1.075,14	CJ	9,00	119,46	1.075,14	-
7.2	Fornecimento e Instalação de Conjunto Completo de Fechadura Para Porta Interna - Padrão Popular	UN	9,00	32,18	289,62	UN	9,00	32,18	289,62	-
7.3	Fornecimento e Instalação de Porta Padrão Popular (sem defeitos), Lisa, Dimensão 60 x Dobradiça de Ferro Galvanizado 31/2"	CJ	4,00	119,46	477,84	CJ	4,00	119,46	477,84	-
7.4	Fornecimento e Instalação de Janela Tipo Vitro Correr s/ Grade Dim. 1,00x2,00, Batente E= 12 cm com Pintura Anti Corrosiva de Fábrica , Linha Açófer ou de Mesmo Padrão(Chapa Requerido #24, Perfil Central #24).	UN	10,00	197,23	1.972,30	UN	10,00	197,23	1.972,30	-



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
 Secretária Municipal de Planejamento

1ª MEDIÇÃO

Firma : GS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
 End. : Av. Marechal Rondon, nº 1111 B.CENTRO SALA 03 CNPJ: 08.545.274/0001-78
 J.-Paraná - RO

CONTRATO :
 Nº : 020/PGM/PMR/08
 Data : 11/02/08
 Prazo de execução: 180 DIAS
 Valor : **RS 227.551,79**
 Data da Ordem de Serviço: 11/02/08

EMPENHO :
 Nº 04.000056
 Data 11/2/2008
 Valor : **RS 227.551,79**
 Categ. Econô :
 Processo : 810/2007-SEIDUC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATADO			MEDIDO				
		UND	QUANT.	RS UNIT.	UND	QUANT.	RS UNIT.	RS TOTAL	%
7.5	Fornecimento e Instalação de Janela Tipo Vitrô Basculante s/ Grade Dim. 0,40x0,60 , Batente E= 12 cm com Pintura Anti Corrosiva de Fábrica , Linha Açofer ou de Mesmo Padrão(Chapa Requadro #24, Perfil Central #24)	UN	5,00	55,19	UN	55,19	-	-	-
7.6	Fornecimento e Instalação de Janela Tipo Vitrô de Correr s/ Grade Dim. 2,00x0,60 , Batente E= 12 cm com Pintura Anti Corrosiva de Fábrica , Linha Açofer ou de Mesmo Padrão(Chapa Requadro #24, Perfil Central #24)	UN	6,00	137,98	UN	827,88	137,98	-	-
8.0	REVESTIMENTOS								
8.1	Fornecimento e Aplicação de Chapisco de Aderência c/Argamassa de Cimento e Areia Traço 1:3 e= 5 mm, Aplicado em Parede Interna ou Externa	M2	910,50	3,07	M2	2.795,24	910,50	3,07	2.795,24 100,00
8.2	Fornecimento e Aplicação de Reboco Paulista Utilizando Argamassa Mista de Cimento Cal e Areia no Traço 1:2:8 com 20 mm de Espessura, Aplicado em Parede Interna ou Externa	M2	910,50	13,88	M2	12.637,74	488,58	13,88	6.781,49 53,66
8.3	Fornecimento e Assentamento de Azulejo (dimensão mínima 150x150 mm, espessura mínima 4 mm), Cor Clara, Empregando Argamassa Pré Fabricada de Cimento Colante (a prumo), Incl Rejuntamento	M2	97,19	28,66	M2	2.785,47	28,66	28,66	-
9.0	PISOS								
9.1	Compactação e Preparo do Local Destinado a Receber o Piso, incl. Carga e Transporte Manual de Material de Caixa de Empréstimo para Complementação do que Faltar	M2	469,00	4,26	M2	1.997,94	4,26	4,26	-
9.2	Fornecimento e Execução de Lastro de Concreto Não Estrutural Impermeabilizado e = 6 cm	M2	357,46	23,61	M2	8.439,63	23,61	23,61	-
9.3	Fornecimento e Assentamento de Revestimento com Piso Cerâmico Esmaltado (dimensão mínima 300x300mm, espessura mínima 8 mm), PEI 05, Cor Clara, Assentado Com Argamassa Colante Uso Interno, incl. rejuntamento.	M2	357,46	37,52	M2	13.411,90	37,52	37,52	-
9.4	Regularização de laje ou lastro de concreto com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, procedendo-se da seguinte maneira: umidecer abundantemente o contrapiso, aplicar nata de agua e cimento e finalmente a aplicar a argamassa de regularização.	M3	10,72	395,26	M3	4.237,19	395,26	395,26	-
9.5	Fornecimento e Assentamento De Rodapé De Piso Cerâmico, altura 7.00 cm, Assentado Com Argamassa Colante, Para Piso Cor Clara, PEI,05, incl Rejuntamento	M	149,57	3,16	M	472,64	3,16	3,16	-
9.6	Fornecimento e Execução de Piso em Concreto Fck = 13.50 Mpa, Formando Quadro Ripado 1.50 m x 1.50 m e = 7.00 cm	m2	111,54	35,09	m2	3.913,94	35,09	35,09	-
10.0	FORROS E DIVISÓRIAS								
10.1	Fornecimento e Instalação de Forro de pvc branco 200 mm, incl. estrutura de madeira para fixação e rodaforno	M2	454,23	33,87	M2	15.384,77	33,87	33,87	-
10.2	Fornecimento e instalação de divisória p/ banheiro em granito polido, assente com argamassa, na cor cinza.	M2	11,52	202,30	M2	2.330,50	202,30	202,30	-
11.0	VIDROS								
11.1	Fornecimento e Instalação de Vidro Comum Fantasia Canelado 4 mm	M2	28,40	50,44	M2	1.432,50	50,44	50,44	-

SECRETARIA - GERA
 26

Firma : GS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

End. : Av. Marechal Rondon, nº 1111 B.CENTRO SALA 03 CNPJ: 08.545.274/0001-78
 Ji-Paraná - RO

CONTRATO :

Nº : 020/PGM/PMR/08
Data: 11 / 02 / 08
Prazo de execução: 180 DIAS
Valor : R\$ 227.551,79
Data da Ordem de Serviço : 11/02/08

EMPENHO :

Nº 04.000056
Data 11/2/2008
Valor : R\$ 227.551,79
Categ. Econô
Processo : 810/2007-SEDUC

DISCRIMINAÇÃO

CONTRATADO

MEDIDO

ITEM	CONTRATADO			MEDIDO		
	UND	QUANT.	RS UNIT.	UND	QUANT.	RS UNIT.
12.0 PINTURA						
12.1 e Lixamento Preliminar , 01 Demão de Fundo Preparador de Superfície a Base de Água, 02 Demãos de Pintura Com Esmalte Sintético/ (1ª Linha Renner, Suvnil ou Ipiranga) em Paredes, incl.	M2	813,31	5,02	M2	4.082,82	5,02
12.2 lixamento Preliminar, Retoque de Massa Pva, 01 Demão de Fundo Preparador a Base de Água, 02 Demãos de Esmalte Sintético, Aplicação à Rolo	M2	232,21	7,25	M2	1.683,52	7,25
12.3 lixamento uma demão de zarcão laranja, correções de imperfeições e 02 demãos de tinta base de esmalte, pintura executada com compressor e pistola	M2	56,80	10,52	M2	597,54	10,52
12.4 Lixamento Preliminar, Emassamento Com Massa Para Madeira (1ª Linha:Renner, Suvnil ou Ipiranga) sobre Esquadria de Madeira, Incl. Ipiranga), Aplicação de Esmalte Sintético 02 Demão	M2	57,60	12,06	M2	694,66	12,06
13.0 SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES						
13.1 Fornecimento de quadro de giz de 5.00x1,30m executado na obra. após chapisco prévio será executado o emboço com argamassa 1:4:8 e reboco com argamassa 1:2:12 de granulação fina com superfície cuidadosamente desempenada. com pintura verde escolar fosco, incl. moldura e porta giz.	UN	3,00	214,78	UN	644,34	214,78
13.2 Fornecimento e instalação de mastro p/bandeira em poste cônico inclusive pintura e pertences altura livre 5,00 m	UN	3,00	261,80	UN	785,40	261,80
13.3 Execução de Abrigo para gás em tijolo maciço, com portão e grade em metalón, inclusive tubulações, válvulas e acessórios de instalação, conforme detalhe construtivo	UN	1,00	1.689,27	UN	1.689,27	1.689,27
13.4 Fornecimento e instalação de Totem com duas placas de aço escovado, conforme Detalhe SEDUC/SINFRA	UN	1,00	2.847,68	UN	2.847,68	2.847,68
14.0 INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						
14.1 Fornecimento e instalação de Extintor de Gás Carbônico (CO2) 6 kg, incl. suporte e sinalização.	UN	1,00	502,75	UN	502,75	502,75
14.2 Fornecimento e instalação de Extintor de Pó Químico 4 kg, incl. suporte e sinalização.	UN	1,00	118,85	UN	118,85	118,85
15.0 LIMPEZA						
15.1 Limpeza geral da obra	M2	488,48	3,04	M2	1.484,98	3,04
1.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						
1.1 Fornecimento e instalação de Caixa de Água de Fibra de Vidro ou PVC, Incl Tampa, 2000 litros	UN	1,00	906,08	UN	906,08	906,08
1.2 Fornecimento e instalação de Torneira Bóia p/ Caixa de Água em PVC 3/4 pol	UN	1,00	8,62	UN	8,62	8,62
1.3 Conjunto motor bomba centrífuga trifásica 50 a 60 hz para sucção até 6m pot. 1/2 hp	CJ	1,00	373,93	CJ	373,93	373,93
1.4 Fornecimento e instalação de boia de mercúrio superior	UN	1,00	27,49	UN	27,49	27,49
1.5 Fornecimento e instalação de boia de mercúrio inferior	UN	1,00	27,49	UN	27,49	27,49
1.6 Fornecimento e instalação de Conector 1/2 cv modelo 3RT . 1016	UN	1,00	114,17	UN	114,17	114,17



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
 Secretaria Municipal de Planejamento

1ª MEDIÇÃO

Firma : GS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

End. : Av. Marechal Rondon, nº 1111 B.CENTRO SALA 03 CNPJ: 08.545.274/0001-78
 Ji-Paraná - RO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATADO			MEDIDO		
		UND	QUANT.	RS UNIT.	UND	QUANT.	RS UNIT.
				RS TOTAL		RS TOTAL	%
				44,51		44,51	-
				34,09		34,09	-
				9,708,00		9,708,00	-
				43,65		43,65	-
				31,21		31,21	-
				44,89		44,89	-
				73,12		73,12	-
				19,29		19,29	-
				20,72		20,72	-
				2,01		2,01	-
				7,93		7,93	-
				93,59		93,59	-
				31,80		31,80	-
				4,83		4,83	-
				33,01		33,01	-
				212,76		212,76	-
				85,40		85,40	-
				23,31		23,31	-
				31,87		31,87	-
				31,76		31,76	-
				7,77		7,77	-
				13,90		13,90	-
				157,31		157,31	-
				26,11		26,11	-
				2,06		2,06	-

CONTRATO :
 Nº : 020/PGM/PMJR/08
 Data : 11/02/08
 Prazo de execução: 180 DIAS
 Valor : R\$ 227.551,79
 Data da Ordem de Serviço : 11/02/08

EMPENHO :
 Nº 04.000056
 Data 11/2/2008
 Valor : R\$ 227.551,79
 Categ. Econô : 810/2007.SEDUC
 Processo

1.7	Fornecimento e instalação de válvula de retenção vertical	UN	1,00	44,51	UN	44,51	44,51	-
1.8	Fornecimento e instalação de válvula de Sucção	UN	1,00	34,09	UN	34,09	34,09	-
	Execução de Cisterna em Concreto Armado 15.000 lts, Dim. Compr. = 4.20 mts, Larg. = 2.70 mts, Prof. = 1.40 mts, Sendo Impremobilizada Internamente Com Imperm. Cristaliz., Chapisc. Com Aditivo de Alto Desempenho, e Argamassa Com Impermeab. PADRÃO SEDUC							
1.9	Fornecimento e instalação de Torneira de Pressão Metálica Para Lavatório De Mesa	UN	1,00	9,708,00	UN	9,708,00	9,708,00	-
1.10	Fornecimento e instalação de Torneira de Pressão Metálica Para Tanque	UN	3,00	43,65	UN	130,95	43,65	-
1.11	Fornecimento e instalação de Torneira de Pressão Metálica Para Cozinha de Parede	UN	2,00	31,21	UN	62,42	31,21	-
1.12	Fornecimento e instalação de Bacia Sanitária de Louça Branca de Primeira Deca - Linha IZZI, Inclusive Acessórios de Fixação	UN	2,00	44,89	UN	89,78	44,89	-
1.13	Fornecimento e instalação de Assento Plástico Standard Branco Para Bacia Sanitária	UN	5,00	73,12	UN	365,60	73,12	-
1.14	Fornecimento e instalação de Ligação para Bacia Sanitária em Tubo em PVC Rígido Branco de 40mm	UN	5,00	19,29	UN	96,45	19,29	-
1.15	Fornecimento e instalação de SPUD de Borracha P/ Bacia Sanitária	UN	5,00	20,72	UN	103,60	20,72	-
1.16	Fornecimento e instalação de Tubo de Descida Para Vávula de Descarga de PVC Rígido, Incl. Joelho e Anel de Borracha	UN	5,00	2,01	UN	10,05	2,01	-
1.17	Fornecimento e instalação de Válvula de Descarga Docol (BASE) 1 1/2 pol	UN	5,00	7,93	UN	39,65	7,93	-
1.18	Fornecimento e instalação de Válvula de Descarga Docol, em PVC	UN	5,00	93,59	UN	467,95	93,59	-
1.19	Fornecimento e instalação de Engate Plástico Flexível PVC Branco 30 cm	UN	5,00	31,80	UN	159,00	31,80	-
1.20	Fornecimento e instalação de Registro de Gaveta Europa c/ acabamento bruto (amarelo) Docol 1 pol	UN	3,00	4,83	UN	14,49	4,83	-
1.21	Fornecimento e instalação de Registro de Gaveta Europa c/ acabamento bruto (amarelo) Docol 2 pol	UN	2,00	33,01	UN	66,02	33,01	-
1.22	Fornecimento e instalação de Registro de Gaveta Europa c/ acabamento bruto (amarelo) Docol 2 1/2 pol	UN	1,00	212,76	UN	212,76	212,76	-
1.23	Fornecimento e instalação de Registro de Gaveta Europa c/ acabamento bruto (amarelo) Docol 2 pol	UN	1,00	85,40	UN	85,40	85,40	-
1.24	Fornecimento e instalação de Registro de Gaveta Europa c/ acabamento bruto (amarelo) Docol 3/4 pol	UN	2,00	23,31	UN	46,62	23,31	-
1.25	Fornecimento e instalação de Acabamento Para Registro Cromado Linha Itapema Bella - Docol -1/2, 3/4 e 1 pol	UN	5,00	31,87	UN	159,35	31,87	-
1.26	Fornecimento e instalação de Adaptador Soldável com Flanges de PVC Rígido para Tubo Soldável para Caixa de Água D.E. 25mm x 3/4	UN	5,00	31,76	UN	158,80	31,76	-
1.27	Fornecimento e instalação de Adaptador Soldável com Flanges de PVC Rígido para Tubo Soldável para Caixa de Água D.E. 32mm x 1 pol	UN	1,00	7,77	UN	7,77	7,77	-
1.28	Fornecimento e instalação de Adaptador Soldável com Flanges de PVC Rígido para Tubo Soldável para Caixa de Água D.E. 75mm x 2.5 pol	UN	3,00	13,90	UN	41,70	13,90	-
1.29	Fornecimento e instalação de Adaptador Soldável com Flanges de PVC Rígido para Tubo Soldável para Caixa de Água D.E. 60mm x 2 pol	UN	1,00	157,31	UN	157,31	157,31	-
1.30	Fornecimento e instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 25mm x 3/4 pol	UN	1,00	26,11	UN	26,11	26,11	-
1.31	Fornecimento e instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 25mm x 3/4 pol	UN	18,00	2,06	UN	37,08	2,06	-

266

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
 Secretaria Municipal de Planejamento

1ª MEDIÇÃO

Firma : GS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
 End. : Av. Marechal Rondon, nº 1111 B.CENTRO SALA 03 CNPJ: 08.545.274/0001-78
 Ji-Paraná - RO

CONTRATO :
 Nº : 020/PGM/PVIR/08
 Data : 11/02/08
 Prazo de execução : 180 DIAS
 Valor : **RS 227.551,79**
 Data da Ordem de Serviço : 11/02/08

EMPENHO :
 Nº : 04.000056
 Data : 11/2/2008
 Valor : **RS 227.551,79**
 Categ. Econô : 810/2007-SEDUC
 Processo

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATADO			MEDIDO			
		UND	QUANT.	RS UNIT.	UND	QUANT.	RS UNIT.	RS TOTAL
1.32	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 32mm x 1 pol	UN	8,00	2,68	UN	21,44	2,68	-
1.33	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 50mm x 1,5 pol	UN	5,00	5,20	UN	26,00	5,20	-
1.34	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 60mm x 2 pol	UN	2,00	10,69	UN	21,38	10,69	-
1.35	Fornecimento e Instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 75mm x 2,5 pol	UN	2,00	19,58	UN	39,16	19,58	-
1.36	Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução (Curta) de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 60 x 50mm	UN	1,00	7,35	UN	7,35	7,35	-
1.37	Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 50 x 25 mm	UN	3,00	5,11	UN	15,33	5,11	-
1.38	Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 60 x 25 mm	UN	3,00	8,34	UN	25,02	8,34	-
1.39	Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 75 x 50 mm	UN	4,00	5,72	UN	22,88	5,72	-
1.40	Fornecimento e Instalação de Curva de 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 25mm	UN	4,00	4,79	UN	19,16	4,79	-
1.41	Fornecimento e Instalação de Curva de 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 32mm	UN	4,00	7,24	UN	28,96	7,24	-
1.42	Fornecimento e Instalação de Curva de 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 50mm	UN	2,00	13,82	UN	27,64	13,82	-
1.43	Fornecimento e Instalação de Curva de 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 60mm	UN	2,00	27,14	UN	54,28	27,14	-
1.44	Fornecimento e Instalação de Curva de 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 75mm	UN	1,00	39,74	UN	39,74	39,74	-
1.45	Fornecimento e Instalação de Cotovelo 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 25 mm	UN	10,00	3,30	UN	33,00	3,30	-
1.46	Fornecimento e Instalação de Cotovelo 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 32 mm	UN	1,00	4,27	UN	4,27	4,27	-
1.47	Fornecimento e Instalação de Cotovelo 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 50 mm	UN	3,00	7,61	UN	22,83	7,61	-
1.48	Fornecimento e Instalação de Cotovelo 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 60 mm	UN	1,00	22,33	UN	22,33	22,33	-
1.49	Fornecimento e Instalação de Cotovelo 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 75 mm	UN	2,00	65,69	UN	131,38	65,69	-
1.50	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m Diam. 25mm	M	30,66	3,82	M	117,12	3,82	-
1.51	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m D.E. 32mm	M	9,51	6,14	M	58,39	6,14	-
1.52	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m D.E. 50mm	M	15,56	11,13	M	173,18	11,13	-
1.53	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m D.E. 60mm	M	6,12	15,55	M	95,17	15,55	-
1.54	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Rígido Sodável Marrom em Barra de 6 m D.E. 75mm	M	2,45	21,45	M	52,55	21,45	-
1.55	Fornecimento e Instalação de Te 90° de PVC Rígido Para Tubo Soldável D.E. 25mm	UN	1,00	3,68	UN	3,68	3,68	-
1.56	Fornecimento e Instalação de Te 90° de PVC Rígido Para Tubo Soldável D.E. 32mm	UN	1,00	5,58	UN	5,58	5,58	-
1.57	Fornecimento e Instalação de Te 90° de PVC Rígido Para Tubo Soldável D.E. 60mm	UN	2,00	25,89	UN	51,78	25,89	-
1.58	Fornecimento e Instalação de Te 90° de PVC Rígido Para Tubo Soldável D.E. 75mm	UN	3,00	48,88	UN	146,64	48,88	-

GERAL DO
 158
 67

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
 Secretaria Municipal de Planejamento

1ª MEDIÇÃO

Firma : GS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

End. : Av. Marechal Rondon, nº 1111 B.CENTRO SALA 03 CNPJ. 08.545.274/0001-78
 Ji-Paraná - RO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO				CONTRATADO				MEDIDO				
	UNID	QUANT.	RS UNIT.	RS TOTAL	UNID	QUANT.	RS UNIT.	RS TOTAL	UNID	QUANT.	RS UNIT.	RS TOTAL	%
CONTRATO : Nº : 020/PGM/PN/R/08 Data : 11/02/08 Prazo de execução : 180 DIAS Valor : R\$ 227.551,79 Data da Ordem de Serviço : 11/02/08 EMPENHO : Nº : 04.000056 Data : 11/2/2008 Valor : R\$ 227.551,79 Categ. Econô : 810.2007-SEDUC Processo :													
1.59	UN	2,00	44,72	89,44	UN	44,72	89,44	89,44	UN	44,72	44,72	-	-
Fornecimento e Instalação de Te de Redução de PVC Rígido para Tubo Solidável D.E. 75 x 50mm													
1.60	UN	2,00	6,55	13,10	UN	6,55	13,10	13,10	UN	6,55	6,55	-	-
Fornecimento e Instalação de Joelho 90° Soldável/Roscável com Bucha de Latão D.E. 25mm x 3/4 pol													
1.61	UN	3,00	6,43	19,29	UN	6,43	19,29	19,29	UN	6,43	6,43	-	-
Fornecimento e Instalação de Te 90° com Bucha de Latão Central D.E. 25mm x 25mm x 3/4 pol													
1.62	UN	2,00	5,31	10,62	UN	5,31	10,62	10,62	UN	5,31	5,31	-	-
Fornecimento e Instalação de Caixa de Gordura de PVC Sifonada Conj. Completo de 250 x 172 x 50mm													
1.63	UN	1,00	61,03	61,03	UN	61,03	61,03	61,03	UN	61,03	61,03	-	-
Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0,07 m) conf. det. n. 15 dop 80 x 80 x 60 cm													
1.64	UN	1,00	244,24	244,24	UN	244,24	244,24	244,24	UN	244,24	244,24	-	-
Fornecimento e Instalação de Corpo de Caixa Sifonada PVC Rígido Branco 150 x 150 x 50 mm													
1.65	UN	4,00	23,08	92,32	UN	23,08	92,32	92,32	UN	23,08	23,08	-	-
Fornecimento e Instalação de Porta Grelha Quadrada Prata 150 mm													
1.66	UN	4,00	4,43	17,72	UN	4,43	17,72	17,72	UN	4,43	4,43	-	-
Fornecimento e Instalação de Grelha Quadrada Branca 150 mm													
1.67	UN	4,00	4,08	16,32	UN	4,08	16,32	16,32	UN	4,08	4,08	-	-
Fornecimento e Instalação de Sifão Tipo Copo Em PVC Cromado													
1.68	UN	7,00	29,15	204,05	UN	29,15	204,05	204,05	UN	29,15	29,15	-	-
Fornecimento e Instalação de Válvula Para Pia, Lavatório ou Tanque Em PVC Cromado													
1.69	UN	7,00	9,16	64,12	UN	9,16	64,12	64,12	UN	9,16	9,16	-	-
Fornecimento e Instalação de Bucha de Redução de (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 50 mm x 40 mm													
1.70	UN	5,00	4,96	24,80	UN	4,96	24,80	24,80	UN	4,96	4,96	-	-
Fornecimento e Instalação de Curva 45° Curta para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 100 mm													
1.71	UN	2,00	34,70	69,40	UN	34,70	69,40	69,40	UN	34,70	34,70	-	-
Fornecimento e Instalação de Curva 90° Curta para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 100 mm													
1.72	UN	5,00	20,15	100,75	UN	20,15	100,75	100,75	UN	20,15	20,15	-	-
Fornecimento e Instalação de Curva 90° Curta para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 40 mm													
1.73	UN	7,00	6,01	42,07	UN	6,01	42,07	42,07	UN	6,01	6,01	-	-
Fornecimento e Instalação de Curva 90° Curta para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 50 mm													
1.74	UN	2,00	10,30	20,60	UN	10,30	20,60	20,60	UN	10,30	10,30	-	-
Fornecimento e Instalação de Joelho 45° Para Esgoto de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 40 mm													
1.75	UN	1,00	4,93	4,93	UN	4,93	4,93	4,93	UN	4,93	4,93	-	-
Fornecimento e Instalação de Joelho 45° Para Esgoto de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 50 mm													
1.76	UN	2,00	5,84	11,68	UN	5,84	11,68	11,68	UN	5,84	5,84	-	-
Fornecimento e Instalação de Joelho 90° Para Esgoto de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 50 mm													
1.77	UN	5,00	5,20	26,00	UN	5,20	26,00	26,00	UN	5,20	5,20	-	-
Fornecimento e Instalação de Joelho 90° Para Esgoto de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 50 mm													
1.78	UN	7,00	6,34	44,38	UN	6,34	44,38	44,38	UN	6,34	6,34	-	-
Fornecimento e Instalação de Joelho 90° com Anel de Borracha, de PVC Rígido Cor Branca diam. 40 mm													
1.79	UN	4,00	18,94	75,76	UN	18,94	75,76	75,76	UN	18,94	18,94	-	-
Fornecimento e Instalação de Junção Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 100 x 80 mm													
1.79	UN	1,00	24,14	24,14	UN	24,14	24,14	24,14	UN	24,14	24,14	-	-
Fornecimento e Instalação de Junção Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 100 x 80 mm													



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
 Secretaria Municipal de Planejamento

1ª MEDIÇÃO

Firma : GS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

End. : Av. Marechal Rondon, nº 1111 B,CENTRO SALA 03 CNPJ: 08.545.274/0001-78
 Ji-Paraná - RO

CONTRATO :
 Nº : 020/PGM/PMR/08
 Data : 11 / 02 / 08
 Valor : R\$ 227.551,79
 Data da Ordem de Serviço : 11/02/08

EMPENHO :
 Nº : 04.000056
 Data : 11/2/2008
 Valor : R\$ 227.551,79
 Categ. Econô : 810/2007, SEDUC
 Processo

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATADO		MEDIDO					
		UND	QUANT.	RS UNIT.	RS TOTAL	UND	QUANT.	RS UNIT.	RS TOTAL
1.81	Fornecimento e Instalação de Junção Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 100 x 100 mm	UN	4,00	22,20	88,80	UN	22,20	22,20	-
1.82	Fornecimento e Instalação de Junção Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 50 x 50 mm	UN	3,00	11,09	33,27	UN	11,09	11,09	-
1.83	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m D.N. 40 mm	ML	7,43	4,40	32,69	ML	4,40	4,40	-
1.84	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m D.N. 50 mm	ML	21,97	6,03	132,48	ML	6,03	6,03	-
1.85	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m D.N. 75 mm	ML	7,79	8,94	69,64	ML	8,94	8,94	-
1.86	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Barra de 6 m D.N. 100 mm	ML	25,11	9,44	237,04	ML	9,44	9,44	-
1.87	Fornecimento e Instalação de Te Sanitário Curto PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 50 x 50 mm	UN	6,00	10,48	62,88	UN	10,48	10,48	-
1.88	Fornecimento e Instalação de Te Sanitário Curto PVC (Rígido Branco), Série Normal, D.N. 75 x 75 mm	UN	1,00	17,90	17,90	UN	17,90	17,90	-
1.89	Fornecimento e Instalação de Terminal de Ventilação de (PVC Rígido Branco) Série Normal, DN 50 mm	UN	3,00	7,29	21,87	UN	7,29	7,29	-
1.90	Execução de fossa séptica conf. det. n. 2.80 x 1.40 x 1.50 m	UN	1,00	2.815,37	2.815,37	UN	2.815,37	2.815,37	-
1.91	Execução de sumidouro conf. det. n. 12 dop diâmetro 3.00 m e prof. 3.30 m	UN	1,00	3.308,05	3.308,05	UN	3.308,05	3.308,05	-
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
2.1	Fornecimento e Instalação de Lavatório de Louça Branca com Coluna de Primeira Deca - Linha IZZI, Inclusive Acessórios de Fixação	UN	3,00	124,96	374,88	UN	124,96	124,96	-
2.2	Fornecimento e Instalação de Cuba Retangular de Aço Inoxidável de 1.80x0.60m, Incl. Válvula Americana	UN	1,00	1.423,84	1.423,84	UN	1.423,84	1.423,84	-
2.3	Fornecimento e Instalação de Cuba Em Aço Inox 304 Dim. 350 x 560 MM, s/ Válvula Americana	UN	2,00	210,09	420,18	UN	210,09	210,09	-
2.4	Fornecimento e Instalação de Tanque em PVC 24 Lts, s/ Válvula	UN	1,00	91,33	91,33	UN	91,33	91,33	-
2.5	Fornecimento e Instalação de Papeleira	UN	5,00	16,70	83,50	UN	16,70	16,70	-
2.6	Fornecimento e Instalação de Saboneteira de Parede	UN	3,00	16,70	50,10	UN	16,70	16,70	-
2.7	Fornecimento e Instalação de Espelho para Lavatório Oval Grande 45 cm x 56 cm	UN	3,00	84,45	253,35	UN	84,45	84,45	-
2.8	Fornecimento e Instalação de Porta-Toalha de Rosto	UN	3,00	16,70	50,10	UN	16,70	16,70	-
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO								
1.1	Fornecimento e instalação de Padrão Trifásico Em Aço Galvanizado h= 7.00 mts Aéreo 60 A ""CP"" s/ eletroduto - Conjunto completo incl aterramento	UN	1,00	771,01	771,01	UN	771,01	771,01	-
	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 10,00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic ou similar.	M	153,00	7,00	1.071,00	M	7,00	7,00	-

SECRETARIA GERAL
 Nº 269

Firma : GS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

End. : Av. Marechal Rondon, nº 1111 B.CENTRO SALA 03 CNPJ: 08.545.274/0001-78
 Ji-Paraná - RO

CONTRATO :
 Nº : 020/PGM/PMR/08
 Data : 11/02/08
 Prazo de execução : 180 DIAS
 Valor : **RS 227.551,79**
 Data da Ordem de Serviço : 11/02/08

EMPENHO :
 Nº : 04.000056
 Data : 11/2/2008
 Valor : **RS 227.551,79**
 Categ. Econô :
 Processo : 810/2007-SEDUC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATADO			MEDIDO					
		UND	QUANT.	RS UNIT.	RS TOTAL	UND	QUANT.	RS UNIT.	RS TOTAL	%
1.3	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 16.00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic ou similar.	M	33,00	9,79	323,07	M	9,79	9,79	-	-
1.4	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 25.00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic ou similar.	M	131,00	14,04	1.839,24	M	14,04	14,04	-	-
1.5	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 2.50 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic flex ou similar.	M	1.270,00	1,44	1.828,80	M	1,44	1,44	-	-
1.6	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 50.00 x 50.00 x 50.00 cm	CJ	1,00	101,83	101,83	CJ	101,83	101,83	-	-
1.7	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 60.00 x 60.00 x 60.00 cm	CJ	2,00	144,33	288,66	CJ	144,33	144,33	-	-
1.8	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 80.00 x 80.00 x 80.00 cm	CJ	1,00	252,87	252,87	CJ	252,87	252,87	-	-
1.9	Fornecimento e Instalação de Tomada 2P+T universal de Embutir 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2", Linha Popular	CJ	18,00	11,12	200,16	CJ	11,12	11,12	-	-
1.10	Fornecimento e Instalação de Interruptor Simples de Embutir 1 tecla 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2 pol, Linha Popular	CJ	4,00	7,38	29,52	CJ	7,38	7,38	-	-
1.11	Fornecimento e Instalação de Interruptor Simples de Embutir 2 teclas 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2 pol, Linha Popular	CJ	1,00	12,89	12,89	CJ	12,89	12,89	-	-
1.12	Fornecimento e Instalação de Interruptor Paralelo de Embutir 1 tecla 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2", Linha Popular	CJ	2,00	4,70	9,40	CJ	4,70	4,70	-	-
1.13	Fornecimento e instalação de Caixa Retang. De Ferro de Embutir C/Furos De 1/2 pol e 3/4pol 4x2pol	UN	25,00	3,33	83,25	UN	3,33	3,33	-	-
1.14	Fornecimento e Instalação de Disjuntor monofásico EL 10A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	16,00	10,56	168,96	UN	10,56	10,56	-	-
1.15	Fornecimento e Instalação de Disjuntor monofásico EL 15A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	7,00	11,24	78,68	UN	11,24	11,24	-	-
1.16	Fornecimento e Instalação de Disjuntor monofásico EL 20A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	2,00	11,24	22,48	UN	11,24	11,24	-	-
1.17	Fornecimento e Instalação de Disjuntor bifásico EL 20A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	2,00	42,22	84,44	UN	42,22	42,22	-	-
1.18	Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico EL 30A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	2,00	60,38	120,76	UN	60,38	60,38	-	-
1.19	Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico EL 40A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	2,00	61,28	122,56	UN	61,28	61,28	-	-
1.20	Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico EL 60A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	1,00	67,88	67,88	UN	67,88	67,88	-	-
1.21	Fornecimento e instalação de Isolador Roldana de Plástico C/ Parafuso P/ Fixar em Madeira de 3/4 pol.	UN	635,00	0,92	584,20	UN	0,92	0,92	-	-
1.22	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 3/4" (25mm) corrugado de pvc	M	100,00	4,13	413,00	M	4,13	4,13	-	-
1.23	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria, traço 1:2:8, para passagem de canalização diâmetro 1/2 à 1 pol	ML	100,00	4,21	421,00	ML	4,21	4,21	-	-

SECRETARIA GERAL DO M
 270

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
 Secretaria Municipal de Planejamento

1ª MEDIÇÃO

Firma : GS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

End. : Av. Marechal Rondon, nº 1111 B.CENTRO SALA 03 CNPJ: 08.545.274/0001-78
 Ji-Paraná - RO

CONTRATO :		EMPENHO :	
Nº :	: 020/PEN/PN/R/08	Nº :	04.000056
Data :	: 11/02/08	Data :	11/2/2008
Prazo de execução :	180 DIAS	Valor :	RS 227.551,79
Valor :	RS 227.551,79	Categ Econô :	
Data da Ordem de Serviço :	11/02/08	Processo :	810/2007-SEDUC

DISCRIMINAÇÃO

ITEM	CONTRATADO				MEDIDO				
	UND	QUANT.	RS UNIT.	RS TOTAL	UND	QUANT.	RS UNIT.	RS TOTAL	%
1.24	M3	50,00	19,48	974,00	M3		19,48	-	-
Escavação manual em fundações profund. até 2 mts em solo de 1ª categoria - em qualquer tipo de solo exeto rocha, sendo volume medido no corte									
1.25	ML	50,00	7,24	362,00	ML		7,24	-	-
Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 1 1/2" corrugado tipo kanaflex									
1.26	UN	10,00	150,15	1.501,50	UN		150,15	-	-
Fornecimento e instalação de ventilador de teto c/rot em sentido dir/inverso c/3 pas de Madeira 60hz 110v c/ interruptor tipo reostado p/2 setores e com capacitor									
1.27	CJ	40,00	78,47	3.138,80	CJ		78,47	-	-
Fornecimento e instalação de luminária tipo calha industrial e comercial com lâmpada fluorescente 2 x 40w, reator alto fator de potência partida rápida e acessórios									
1.28	CJ	3,00	19,29	57,87	CJ		19,29	-	-
Luminária tipo globo cristal 20 cm, com plafon e soquete E-27									
1.29	UN	3,00	16,40	49,20	UN		16,40	-	-
Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente pl com reator - 25w/127v									
1.30	UN	1,00	76,34	76,34	UN		76,34	-	-
Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Embutir Metálico Com Porta P/ 12 Circuitos com barramento de 100 A									
1.31	UN	1,00	50,02	50,02	UN		50,02	-	-
Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Tripolar Sobrepor C/ Barramento Com Porta 20 Circuitos 100 A									
1.32	UN	3,00	19,84	59,52	UN		19,84	-	-
Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante plástica, de 20,00 m									
1.33	UN	1,00	16,15	16,15	UN		16,15	-	-
Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante de alta fusão, de 10,00 m									
1.34	UN	120,00	0,26	31,20	UN		0,26	-	-
Abraçadeira PVC TR-50 de 20 cm tipo Hellemann ou similar									
1.35	M	10,00	8,91	89,10	M		8,91	-	-
Fornecimento e instalação de Cabo de cobre nú seção 16,00 mm2									
1.36	UN	1,00	6,32	6,32	UN		6,32	-	-
Fornecimento E Instalação De Componentes P/ Aterramento - Conector Cabo/Haste Tipo Olhal Reforçado 5/8"									
1.37	UN	1,00	43,05	43,05	UN		43,05	-	-
Fornecimento E Invtalação De Componentes P/ Aterramento - Haste Aterramento AC De 5/8" X 2,40m									
2.0	ML	35,00	9,73	340,55	ML		9,73	-	-
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E INCÊNDIO									
2.1	UN	1,00	31,89	31,89	UN		31,89	-	-
Fornecimento e Instalação de Cabo de cobre nú seção 25,00 mm2									
2.2	UN	1,00	63,14	63,14	UN		63,14	-	-
Fornecimento e Instalação de Relee fotoelétrico para comando automático de iluminação 110V/220V, incl. Base									
2.3	CJ	1,00	37,54	37,54	CJ		37,54	-	-
Execução de caixa de concreto 40x40x60cm com tampa de concreto armado									
2.4	UN	7,00	10,97	76,79	UN		10,97	-	-
Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 30,00 x 30,00 cm									
2.5	UN	1,00	47,89	47,89	UN		47,89	-	-
Fornecimento e Instalação de Solda Exotérmica 45									
2.6	UN	6,00	6,86	41,16	UN		6,86	-	-
Fornecimento E Instalação De Captor Tipo Franklin - Latão Niquelado De 350mm 1 Descida									
2.7	UN	4,00	9,01	36,04	UN		9,01	-	-
Fornecimento E Instalação De Isolador De Uso Geral - Fixação Horizontal Simples C/ 100 Mm									
2.8	UN	1,00	418,09	418,09	UN		418,09	-	-
Fornecimento E Instalação De Isolador De Uso Geral - Fixação Horizontal Reforçado C/ 100 Mm									
2.9	UN	2,00	8,11	16,22	UN		8,11	-	-
Fornecimento e Instalação de Mastro H de 6,00 M X 2" completo com isoladores									
2.10	UN	2,00	8,11	16,22	UN		8,11	-	-
Fornecimento E Instalação De Conector De Uso Geral - Split Bolt P/ Cabo Ø 25 Mm²									
2.11	UN	6,00	3,82	22,92	UN		3,82	-	-
Fornecimento E Instalação De Componentes De Fixação - Abraçadeira Tipo "D" C/ Cunha De 3/4"									



1ª MEDIÇÃO

Firma : GS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

End. : Av. Marechal Rondon, nº 1111 B.CENTRO SALA 03
 JI-Paraná - RO CNPJ: 08.545.274/0001-78

ITEM	DISCRIMINAÇÃO				CONTRATADO				MEDIDO				
	UND	QUANT.	RS UNIT.	RS TOTAL	UND	QUANT.	RS UNIT.	RS TOTAL	UND	QUANT.	RS UNIT.	RS TOTAL	%
CONTRATO : Nº : 020/PGM/PMR/08 Data : 11 / 02 / 08 Valor : RS 227.551,79 Data da Ordem de Serviço : 11/02/08 EMPENHO : Nº : 04.000056 Data : 11/2/2008 Valor : RS 227.551,79 Categ. Econô : Processo : 810/2007-SEDUC													
2.12	UN	1,00	4,79	4,79	UN	1,00	4,79	4,79	UN	1,00	4,79	4,79	-
2.13	UN	1,00	3,95	3,95	UN	1,00	3,95	3,95	UN	1,00	3,95	3,95	-
2.14	UN	5,00	2,32	11,60	UN	5,00	2,32	11,60	UN	5,00	2,32	2,32	-
2.15	UN	16,00	2,14	34,24	UN	16,00	2,14	34,24	UN	16,00	2,14	2,14	-
2.16	CJ	1,00	0,72	0,72	CJ	1,00	0,72	0,72	CJ	1,00	0,72	0,72	-
2.17	UN	7,00	43,05	301,35	UN	7,00	43,05	301,35	UN	7,00	43,05	43,05	-
2.18	UN	1,00	45,05	45,05	UN	1,00	45,05	45,05	UN	1,00	45,05	45,05	-
2.19	UN	1,00	7,64	7,64	UN	1,00	7,64	7,64	UN	1,00	7,64	7,64	-
2.20	UN	6,00	8,93	53,58	UN	6,00	8,93	53,58	UN	6,00	8,93	8,93	-
2.21	ML	36,00	3,07	110,52	ML	36,00	3,07	110,52	ML	36,00	3,07	3,07	-
2.22	UN	1,00	1.162,86	1.162,86	UN	1,00	1.162,86	1.162,86	UN	1,00	1.162,86	1.162,86	-
2.23	UN	1,00	9,56	9,56	UN	1,00	9,56	9,56	UN	1,00	9,56	9,56	-
2.24	CJ	2,00	5,44	10,88	CJ	2,00	5,44	10,88	CJ	2,00	5,44	5,44	-
2.25	UN	16,00	0,26	4,16	UN	16,00	0,26	4,16	UN	16,00	0,26	0,26	-
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SALA DE INFORMÁTICA												
3.1	UN	1,00	76,34	76,34	UN	1,00	76,34	76,34	UN	1,00	76,34	76,34	-
3.2	M	25,00	8,91	222,75	M	25,00	8,91	222,75	M	25,00	8,91	8,91	-
3.3	M	80,00	7,00	560,00	M	80,00	7,00	560,00	M	80,00	7,00	7,00	-
3.4	M	70,00	2,49	174,30	M	70,00	2,49	174,30	M	70,00	2,49	2,49	-
3.5	M	60,00	1,44	86,40	M	60,00	1,44	86,40	M	60,00	1,44	1,44	-
3.6	ML	54,00	4,21	227,34	ML	54,00	4,21	227,34	ML	54,00	4,21	4,21	-
3.7	UN	1,00	2,67	2,67	UN	1,00	2,67	2,67	UN	1,00	2,67	2,67	-
3.8	CJ	2,00	0,91	1,82	CJ	2,00	0,91	1,82	CJ	2,00	0,91	0,91	-
3.9	UN	2,00	1,20	2,40	UN	2,00	1,20	2,40	UN	2,00	1,20	1,20	-
3.10	BR	2,00	7,34	14,68	BR	2,00	7,34	14,68	BR	2,00	7,34	7,34	-
3.11	M	54,00	4,13	223,02	M	54,00	4,13	223,02	M	54,00	4,13	4,13	-

13/02/08
 13.14.22
 GERAL DO M

1ª MEDIÇÃO

Firma : GS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

End. : Av. Marechal Rondon, nº 1111 B.CENTRO SALA 03 CNPJ. 08.545.274/0001-78
 J.-Paraná - RO

EMPENHO :
 Nº : 04.000056
 Data : 11/2/2008
 Valor : R\$ 227.551,79
 Categ. Econô :
 Processo : 810/2007-SEDEC

CONTRATO :
 Nº : 020/PGM/PMR/08
 Data : 11/02/08
 Prazo de execução : 180 DIAS
 Valor : R\$ 227.551,79
 Data da Ordem de Serviço : 11/02/08

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONTRATADO			MEDIDO			%	
		UND	QUANT.	RS UNIT.	RS TOTAL	UND	QUANT.		RS UNIT.
3.12	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 1 1/2" corrugado tipo kanaflex	ML	4,00	7,24	28,96	ML	7,24	-	-
3.13	Fornecimento e instalação de caixa metálica com tampa parafusada de Embutir de 20.00x20.00x10.00 cm	UN	1,00	36,48	36,48	UN	36,48	-	-
3.14	Fornecimento e Instalação de Tomada 2P+T universal de Embutir 15 A - 250V para informática com espelho para caixa 4x2", Linha Popular	CJ	15,00	11,42	171,30	CJ	11,42	-	-
3.15	Fornecimento e Instalação de Disjuntor monofásico EL 10A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	8,00	10,56	84,48	UN	10,56	-	-
3.16	Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico EL 50A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	2,00	56,23	112,46	UN	56,23	-	-
3.17	Fornecimento e instalação de conjunto arstrop com tomada bipolar mais polo terra e disjuntor termomagnético Bipolar de 30A/250v para embutir UL, em caixa metálica de 4" x 4" x 2"	CJ	2,00	89,33	178,66	CJ	89,33	-	-
3.18	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 30.00 x 30.00 x 30.00 cm	CJ	1,00	38,90	38,90	CJ	38,90	-	-
3.19	Fornecimento e Instalação de Solda Exotérmica 45	UN	3,00	10,97	32,91	UN	10,97	-	-
3.20	Fornecimento E Instalação De Componentes P/ Aterramento - Haste Aterramento AC De 5/8" X 2,40m	UN	3,00	43,05	129,15	UN	43,05	-	-
3.21	Fornecimento e Instalação de Isolador Tipo Roldana 76 x 79 mm2	UN	136,00	4,03	548,08	UN	4,03	-	-
3.22	Fornecimento e instalação de caixa de concreto pré-moldado para ar condicionado de 20.000 btu	UN	2,00	89,04	178,08	UN	89,04	-	-
VALOR ACUMULADO RS:									
VALOR TOTAL DA 1ª MEDIÇÃO RS:									
(noventa e um mil reais e um centavo)									91.000,01
									91.000,01

Medido : (FISCALIZAÇÃO)
 Conferido : (ENG. CONTRATADA)
 DATA: 22/09/2008



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
 CUIABÁ - MATO GROSSO
 ESTABELECIMENTO: EE INDIGENA SURUI
 MUNICÍPIO: RONDOLÂNDIA / MT
 ENDEREÇO: ALDEIA SURUI



BDI: 29,44%
 OBRA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE 3 SALAS DE AULA +
 ADMINISTRAÇÃO + REFEITÓRIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND.	QUANTIDADE		PREÇOS		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALD	
			CONTRATO	ADITIVO	UNITÁRIO	SUB-TOTAL	FÍSICO %	QUANT.	PREÇO R\$ TOTAL	FÍSICO %		QUANT.
* FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS DE:												
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO											
1.1	Fornecimento e instalação de Padrão Trifásico Em Aço Galvanizado H= 7,00 mts Aéreo 60 A	UN	1,00	(1,00)	771,01	771,01						#DIV/0!
1.2	Fornecimento e instalação de Padrão Bifásico Em Aço Galvanizado H= 7,00 mts Aéreo 30 A	UN	-	1,00	517,15	-						100,00
1.3	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 10,00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, prático ou similar.	M	153,00	(153,00)	7,00	1.071,00						#DIV/0!
1.4	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 16,00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, prático ou similar.	M	33,00	77,00	9,79	323,07						100,00
1.5	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 25,00 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, prático ou similar.	M	131,00	(131,00)	14,04	1.839,24						#DIV/0!
1.6	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 2,50 mm2, com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, prático, flex ou similar.	M	1.270,00	(70,00)	1,44	1.829,80						100,00
1.7	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 50,00 x 50,00 x 80,00 cm	CJ	1,00	-	101,83	101,83						100,00
1.8	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 60,00 x 60,00 x 80,00 cm	CJ	2,00	-	144,33	288,66						100,00
1.9	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 80,00 x 80,00 x 80,00 cm	CJ	1,00	-	252,87	252,87						100,00
1.10	Fornecimento e instalação de Tomada 2P+T universal de Embutir 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2.....Linha Popular	CJ	18,00	(3,00)	11,12	200,16						100,00
1.11	Fornecimento e instalação de interruptor Simples de Embutir 1 tecla 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2 pol. Linha Popular	CJ	4,00	-	7,38	29,52						100,00
1.12	Fornecimento e instalação de interruptor Simples de Embutir 2 teclas 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2 pol. Linha Popular	CJ	1,00	3,00	12,89	12,89						100,00
1.13	Fornecimento e instalação de interruptor Paralelo de Embutir 1 tecla 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2.....Linha Popular	CJ	2,00	(2,00)	4,70	9,40						#DIV/0!
1.14	Fornecimento e instalação de Caixa Releag. De Ferro de Embutir CFuros De 1/2 pol e 3/4pol 4x2pol	UN	25,00	(2,00)	3,33	83,25						(8,70)
1.15	Fornecimento e instalação de Disjuntor monofásico EL 10A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	16,00	(7,00)	10,56	168,96						100,00
1.16	Fornecimento e instalação de Disjuntor monofásico EL 15A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	7,00	(7,00)	11,24	78,68						#DIV/0!
1.17	Fornecimento e instalação de Disjuntor monofásico EL 20A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	2,00	(1,00)	11,24	22,48						100,00
1.18	Fornecimento e instalação de Disjuntor bifásico EL 20A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	2,00	(2,00)	42,22	84,44						#DIV/0!
1.19	Fornecimento e instalação de Disjuntor tripolar EL 30A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	-	1,00	64,91	-						100,00
1.20	Fornecimento e instalação de Disjuntor trifásico EL 30A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	2,00	(2,00)	60,38	120,76						#DIV/0!
1.21	Fornecimento e instalação de Disjuntor trifásico EL 40A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	2,00	(2,00)	61,28	122,56						#DIV/0!
1.22	Fornecimento e instalação de Disjuntor trifásico EL 60A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	1,00	(1,00)	67,88	67,88						#DIV/0!
1.23	Fornecimento e instalação de Isolador Roldana de Plástico C/ Parafuso P/ Fixar em Madeira de 3/4 pol.	UN	635,00	(35,00)	0,92	584,20						100,00
1.24	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 3/4"..... (25mm) corrugado de pvc	M	100,00	-	4,13	413,00						100,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Secretária Adjunta de Estrutura Escolar
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
 CUIABÁ - MATO GROSSO
 ESTABELECIMENTO: EE INDIGENA SURUI
 MUNICIPIO: RONDOLÂNDIA /MT
 ENDEREÇO: ALDEIA SURUI



BDI: 23,44%
 OBRA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE 3 SALAS DE AULA +
 ADMINISTRAÇÃO + REFEITÓRIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND.	QUANTIDADE		PREÇOS		ADITIVO	1ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALI FÍSICO %
			CONTRATO	ADITIVO	UNITÁRIO	SUB-TOTAL		FÍSICO %	QUANT.	PREÇO R\$ TOTAL	FÍSICO %	QUANT.	PREÇO R\$ TOTAL	
1.25	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria, traço 1:2:8, para passagem de canalização diâmetro 1/2" a 1 pol	ML	100,00	-	4,21	421,00	-	100,00	100,00	421,00	100,00	100,00	421,00	-
1.26	Escavação manual em fundações profundas até 2 mts em solo de 1ª categoria - em qualquer tipo de solo exceto rocha, sendo volume medido no corte	M3	50,00	-	19,48	974,00	-	100,00	50,00	974,00	100,00	100,00	974,00	-
1.27	Fornecimento e instalação de eletrodos de pvc 1/2" corrugado tipo kanaflex	ML	50,00	(10,00)	7,24	362,00	(72,40)	-	-	-	-	-	-	100,00
1.28	Fornecimento e instalação de ventilador de teto c/rot em perfilo d/riverso c/3 pás de Madeira 60hz 110v, c/ interruptor tipo reostato p/2 setores e com capacitor	UN	10,00	4,00	150,15	1.501,50	600,60	-	-	-	-	-	-	100,00
1.29	Fornecimento e instalação de luminária tipo caixa industrial e comercial com lâmpada fluorescente 2 x 40w, reator, alto fator de potência rápida e acessórios	CJ	40,00	(2,00)	78,47	3.138,80	(156,94)	-	-	-	-	-	-	100,00
1.30	Fornecimento e instalação de lâmpada tipo caixa industrial e comercial com lâmpada fluorescente 2 x 20w, reator, alto fator de potência rápida e acessórios	CJ	-	2,00	62,20	-	124,40	-	-	-	-	-	-	100,00
1.31	Luminária tipo globo cristal 20 cm, com plafon e soquete E-27	CJ	3,00	(2,00)	19,29	57,87	(38,55)	-	-	-	-	-	-	100,00
1.32	Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente pl com reator - 25w/127v	UN	3,00	(2,00)	16,40	49,20	(32,80)	-	-	-	-	-	-	100,00
1.33	Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Embulir Metálico Com Porta P/ 12 Circuitos com barramento de 100 A.	UN	1,00	-	76,34	76,34	-	-	-	-	-	-	-	100,00
1.34	Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Tripolar Sobrepor C/ Barramento Com Porta 20 Circuitos 100 A	UN	1,00	(1,00)	50,02	50,02	(50,02)	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
1.35	Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante plástica, de 20,00 m	UN	3,00	(1,00)	19,84	59,52	(19,84)	-	-	-	-	-	-	100,00
1.36	Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante de alta fusão, de 10,00 m	UN	1,00	-	16,15	16,15	-	-	-	-	-	-	-	100,00
1.37	Abracadura PVC TR-50 de 20 cm tipo Heilemann ou similar	UN	120,00	(80,00)	0,26	31,20	(20,80)	-	-	-	-	-	-	100,00
1.38	Fornecimento e instalação de Cabo de cobre nu seção 16,00mm²	M	10,00	-	8,91	89,10	-	-	-	-	-	-	-	100,00
1.39	Fornecimento e instalação de Componentes P/ Aterramento - Conector Cabo/Haste Tipo Olhal Reforçado 5/8"	UN	1,00	-	6,32	6,32	-	-	-	-	-	-	-	100,00
1.40	Fornecimento e instalação de Componentes P/ Aterramento - Haste Aterramento AC De 5/8" X 2,40m	UN	1,00	-	43,05	43,05	-	-	-	-	-	-	-	100,00
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E INCÊNDIO			SUB-TOTAL		15.350,73	(2.714,97)	SUBTOTAL		2.121,61	SUBTOTAL		2.121,61	SUBT
2.1	Fornecimento e instalação de Cabo de cobre nu seção 25,00 mm²	ML	35,00	-	9,73	340,55	-	-	-	-	-	-	-	100,00
2.2	Fornecimento e instalação de Rele fotoelétrico para comando automático de iluminação 110V/220V, Incl. Base	UN	1,00	-	31,89	31,89	-	-	-	-	-	-	-	100,00
2.3	Execução de caixa de concreto 40x40x60cm com tampa de concreto armado	UN	1,00	-	63,14	63,14	-	-	-	-	-	-	-	100,00
2.4	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 30,00 x 30,00 x 30,00 cm	CJ	1,00	-	37,54	37,54	-	-	-	-	-	-	-	100,00
2.5	Fornecimento e instalação de Solda Eletrotermica 45	UN	7,00	-	10,97	76,79	-	-	-	-	-	-	-	100,00
2.6	Fornecimento e instalação de Captor Tipo Franklin - Latão Niquelado De 350mm 1 Descida	UN	1,00	-	47,89	47,89	-	-	-	-	-	-	-	100,00
2.7	Fornecimento e instalação de Isolador De Uso Geral - Fixação Horizontal Simples C/ 100 Mm	UN	6,00	-	6,86	41,16	-	-	-	-	-	-	-	100,00
2.8	Fornecimento e instalação de Isolador De Uso Geral - Fixação Horizontal Reforçado C/ 100 Mm	UN	4,00	-	9,01	36,04	-	-	-	-	-	-	-	100,00
2.9	Fornecimento e instalação de Mastro H.de 6,00 M X 2" completo com isoladores	UN	1,00	-	418,09	418,09	-	-	-	-	-	-	-	100,00
2.10	Fornecimento e instalação de Conector De Uso Geral - Split Bolt P/ Cabo Ø 25 Mm²	UN	2,00	-	8,11	16,22	-	-	-	-	-	-	-	100,00
2.11	Fornecimento e instalação de Componentes De Fixação - Abraçadeira Tipo "D" C/ Cunha De 3/4"	UN	6,00	-	3,82	22,92	-	-	-	-	-	-	-	100,00
2.12	Cabeçote PVC Preto 3/4"	UN	1,00	-	4,79	4,79	-	-	-	-	-	-	-	100,00
2.13	Fornecimento e instalação de Curva de 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável 25mm (3/4 pol)	UN	1,00	-	3,95	3,95	-	-	-	-	-	-	-	100,00
2.14	Fornecimento e instalação de Luva de PVC Rígido para Tubo Soldável 25mm (3/4 pol)	UN	5,00	-	2,32	11,60	-	-	-	-	-	-	-	100,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B. - CPA. - 3613-6337
 CUIABÁ - MATO GROSSO
 ESTABELECIMENTO: EE INDIGENA SURUÍ
 MUNICÍPIO: RONDOLÂNDIA / MT
 ENDEREÇO: ALDEIA SURUÍ



BDI: 20,44%
 OBRA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE 3 SALAS DE AULA +
 ADMINISTRAÇÃO + REFEITÓRIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND.	QUANTIDADE		PREÇOS		1ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALI
			CONTRATO	ADITIVO	UNITÁRIO	SUB-TOTAL	ADITIVO	FÍSICO %	QUANT.	PREÇO R\$ TOTAL	FÍSICO %	QUANT.	
2.15	Fornecimento e instalação de braçadeira p/ eletroduto tipo curva de pvc, c/01 parafuso de Ø=25 mm (3/4")	UN	16,00	-	2,14	34,24	-	-	-	-	-	-	100,00
2.16	Fornecimento e instalação de conjunto bucha e arruela 3/4" de pvc para eletroduto roscável	CJ	1,00	-	0,72	0,72	-	-	-	-	-	-	100,00
2.17	Fornecimento e instalação de Componentes P/ Aterramento - Haste Aterramento AC De 3/8" X 2,40m	UN	7,00	-	43,05	301,35	-	-	-	-	-	-	100,00
2.18	Fornecimento e Instalação De Sinalizadores - Aparelhos Sinalizadores Simples C/ Célula	UN	1,00	-	45,05	45,05	-	-	-	-	-	-	100,00
2.19	Fornecimento e Instalação De Abraçadeira P/ Sinalizador De 2"	UN	1,00	-	7,64	7,64	-	-	-	-	-	-	100,00
2.20	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 3/4" roscável anti-chama em barra de 3 m	UN	6,00	-	8,93	53,58	-	-	-	-	-	-	100,00
2.21	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 2x2,50 mm ² , com isolamento para 0,60 /1,00 Kv, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, sifenax ou similar.	ML	36,00	-	3,07	110,52	-	-	-	-	-	-	100,00
2.22	Fornecimento e instalação de Poste Duplo T 12 ms (300 kg), com Engastamento Simples, Incl Escavação e Releito Aplicado, conf. Normatização Rede Cimat.	UN	1,00	-	1.162,86	1.162,86	-	-	-	-	-	-	100,00
2.23	Fornecimento e instalação de Bucha de Redução Longa de Tubo Soldável 60 x 25 mm (1,2 x 3,4 pol)	UN	1,00	-	9,56	9,56	-	-	-	-	-	-	100,00
2.24	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça quadrada "matquina", dim. 16,00mm x 250,00mm, incl. Forca Quadrada Diam. Interno 16,00 mm	CJ	2,00	-	5,44	10,88	-	-	-	-	-	-	100,00
2.25	Fornecimento e instalação de Parafuso c/ Bucha S6	UN	16,00	-	0,26	4,16	-	-	-	-	-	-	100,00
						2.893,13						0,00	0,00
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SALA DE INFORMÁTICA												
3.1	Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Embuir Metálico Com Porta P/ 12 Circuitos	UN	1,00	(1,00)	76,34	76,34	(76,34)	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3.2	Fornecimento e instalação de Cabo de cobre nu seção 16,00 mm ²	M	25,00	(25,00)	8,91	222,75	(222,75)	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3.3	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 10,00 mm ² , com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic flex ou similar.	M	80,00	(80,00)	7,00	560,00	(560,00)	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3.4	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 4,00 mm ² , com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic flex ou similar.	M	70,00	(70,00)	2,49	174,30	(174,30)	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3.5	Fornecimento e instalação de cabo de cobre seção 2,50 mm ² , com isolamento para 750 v, com caract. não propagante ao fogo e auto extingüível, pirastic flex ou similar.	M	60,00	(60,00)	1,44	86,40	(86,40)	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3.6	Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria, traço 1:2,8, para passagem de canalização diâmetro 1/2 à 1 pol	ML	54,00	(54,00)	4,21	227,34	(227,34)	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3.7	Fornecimento e instalação de curva 90° de pvc 3/4 pol para eletroduto roscável	UN	1,00	(1,00)	2,67	2,67	(2,67)	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3.8	Fornecimento e instalação de conjunto bucha e arruela 3/4 pol de pvc para eletroduto roscável	CJ	2,00	(2,00)	0,91	1,82	(1,82)	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3.9	Fornecimento e instalação de liva pvc 3/4 pol p/ eletroduto roscável	UN	2,00	(2,00)	1,20	2,40	(2,40)	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3.10	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 3/4 pol roscável anti-chama em barra de 3 m	BR	2,00	(2,00)	7,34	14,68	(14,68)	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3.11	Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 3/4" (25mm) corrugado de pvc	M	54,00	(54,00)	4,13	223,02	(223,02)	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3.12	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 1 1/2" corrugado tipo kanaflex	ML	4,00	(4,00)	7,24	28,96	(28,96)	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3.13	Fornecimento e instalação de caixa metálica com tampa parafusada de Embuir de 20,00x20,00x10,00 cm	UN	1,00	(1,00)	36,48	36,48	(36,48)	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3.14	Fornecimento e instalação de Tomada 2P+T universal de Embuir 15 A - 250V para informática com espelho para calha 4x2" Linha Popular	CJ	15,00	(15,00)	11,42	171,30	(171,30)	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3.15	Fornecimento e instalação de Disjuntor monofásico EL 10A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	8,00	(8,00)	10,56	84,48	(84,48)	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3.16	Fornecimento e instalação de Disjuntor trifásico EL 50A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL)	UN	2,00	(2,00)	56,23	112,46	(112,46)	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3.17	Fornecimento e instalação de conjunto arstrop com tomada bipolar mais polo terra e disjuntor termomagnético Bipolar de 30A/250V para embuir UL, em caixa metálica de 4" x 4" x 2"	CJ	2,00	(2,00)	89,33	178,66	(178,66)	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3.18	Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 30,00 x 30,00 x 30,00 cm	CJ	1,00	(1,00)	38,90	38,90	(38,90)	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
 CUIABÁ - MATO GROSSO
 ESTABELECIMENTO: EE INDIGENA SURUI
 MUNICIPIO: RONDOLÂNDIA / MT
 ENDEREÇO: ALDEIA SURUI



BDI: 26,44%
 OBRA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE 3 SALAS DE AULA +
 ADMINISTRAÇÃO + REFEITÓRIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND.	QUANTIDADE		PREÇOS		1ª MEDIÇÃO			ACUMULADO TOTAL			SALI
			CONTRATO	ADITIVO	UNITÁRIO	SUB-TOTAL	FÍSICO %	QUANT.	PREÇO R\$ TOTAL	FÍSICO %	QUANT.	PREÇO R\$ TOTAL	
3.19	Fornecimento e Instalação de Solda Exotérmica 45	UN	3,00	(3,00)	10,97	32,91	(32,91)	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
3.20	Fornecimento e Instalação De Componentes P/ Aterramento - Haste Aterramento AC De 5/8" X 2,40m	UN	3,00	(3,00)	43,05	129,15	(129,15)	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
3.21	Fornecimento e Instalação de Isolador Tipo Roldana 76 x 79 mm2	UN	136,00	(136,00)	4,03	548,08	(548,08)	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
3.22	Fornecimento e instalação de caixa de concreto pré-moldado para ar condicionado de 20.000 btu	UN	2,00	(2,00)	89,04	178,08	(178,08)	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
				SUBTOTAL		3.131,18	3.131,18	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
				TOTAL GERAL		21.375,04	(5.846,15)	TOTAL GERAL	2.121,51	TOTAL GERAL	2.121,51	TOTAL	2.121,51

CUIABÁ - MT, Agosto 2006



ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
 CUIABÁ - MATO GROSSO



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Termo de Convenio:	303/2007
Assunto:	1ª Medição
Data da Medição:	10/8/2009
Prazo Vigência:	30/03/2009 a 26/09/2009
Valor do Contrato:	R\$ 227.923,36
Valor do Aditivo:	R\$ (9.743,14)

ESTABELECIAMENTO: EE INDIGENA SURUI
 MUNICIPIO: RONDOLÂNDIA / MT
 ENDEREÇO: ALDEIA SURUI

ITEM	PLANILHA CONSOLIDADA	VALOR CONTRATO + ADITIVO (R\$)	%	MEDIÇÃO DO CONTRATO (R\$)	%	ACUMULADO TOTAL (R\$)	%	SALDO CONTRATUAL (R\$)	%
1.0	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 3 SALAS DE AULA + ADMINISTRAÇÃO + CONJUNTO DE BANHEIROS M/F + COZINHA E REFEITÓRIO	177.131,78	81,19%	121.263,27	53,20%	121.263,27	55,58%	55.868,51	25,61%
2.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	25.519,55	11,70%	2.856,73	1,25%	2.856,73	1,31%	22.662,80	10,39%
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.528,89	7,12%	2.121,61	0,93%	2.121,61	0,97%	13.407,28	6,15%
TOTAL		218.180,22	100,00%	126.241,61	55,39%	126.241,61	57,86%	91.938,59	42,14%

VALOR DA FATURA: R\$ 126.241,61
 DEDUÇÃO DA 1ª PARCELA 40%: R\$ 91.020,71

SALDO LÍQUIDO: R\$ 35.220,90 16,14%

IMPORTA O VALOR LÍQUIDO A PAGAR: #NOME?

FISCAL DE OBRAS

COORDENADOR DE OBRAS

GERENTE DE PROJETO PTA / LOA





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Secretária Adjunta de Estrutura Escolar
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA 8 - CPA - 3613-6337
 CUIABÁ - MATO GROSSO
 ESTABELECIMENTO: EE INDIGENIA SURUI
 MUNICÍPIO: RONDOLÂNDIA / MT
 ENDEREÇO: ALDEIA SURUI

OBRA: INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

BOM: 39,44%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID	QUANTIDADE		PREÇOS		1º MEDICHO			ACUMULADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL				
			CONTRATO	REVISADA	ADITIVO	UNITARIO	SUB-TOTAL	ADITIVO	FIBICO %	QUANT.	PREÇO RS TOTAL	FIBICO %	QUANT.	PREÇO RS TOTAL	FIBICO %	QUANT.	PREÇO RS TOTAL
1.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS																
1.1	Fornecimento e instalação de Caixa de Água de Fibra de Vidro ou PVC. Incl Tampa, 2000 litros	UN	1,00	1,00	-	906,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	906,08
1.2	Fornecimento e instalação de Tomeira Bola p/ Caixa de Água em PVC. 3/4 pol	UN	1,00	1,00	-	8,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	8,62
1.3	Conjunto motor bomba centrifuga trifásica 50 a 60 Hz para sucção até 6m pot. 1/2 hp	CJ	1,00	-	(1,00)	373,93	(373,93)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Fornecimento e instalação de bacia de mercúrio superior	UN	1,00	1,00	-	27,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Fornecimento e instalação de bacia de mercúrio inferior	UN	1,00	1,00	-	27,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Fornecimento e instalação de Conector 1/2 cv modelo 3RT - 1016	UN	1,00	1,00	-	114,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Fornecimento e instalação de válvula de retenção vertical	UN	1,00	1,00	-	44,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Fornecimento e instalação de válvula de sucção	UN	1,00	1,00	-	34,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Execução de Cisterna em Concreto Armado 15.000 lts, Dim. Compr = 4,20 mts, Larg = 2,70 mts, Prof = 1,40 mts, sendo impermeabilizada internamente Com Imperm. Cristaliz. Chapisc. Com Aditivo de Alto Desapumepnto, e Argamassa Com Impermeab. PADRAO SEDUC	UN	1,00	1,00	-	9.708,00	-	3,00	0,03	291,24	9,708,00	0,03	291,24	97,00	0,97	9.416,76	
1.10	Fornecimento e instalação de Tomeira de Pressão Metálica Para Lavatório De Mesa	UN	3,00	3,00	-	43,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	130,95
1.11	Fornecimento e instalação de Tomeira de Pressão Metálica Para Tanque	UN	2,00	2,00	-	31,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	62,42
1.12	Fornecimento e instalação de Tomeira de Pressão Metálica Para Pia de Cozinha de Porcelã	UN	2,00	2,00	-	44,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	89,78
1.13	Acessórios de Fluxão	UN	5,00	5,00	-	73,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	365,60
1.14	Fornecimento e instalação de Assento Plástico Standard Branco Para Bacia Sanitária	UN	5,00	5,00	-	19,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	96,45
1.15	Fornecimento e instalação de Ligação para Bacia Sanitária em Tubo em PVC Rígido Branco de 40mm	UN	9,00	9,00	-	20,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	186,48
1.16	Fornecimento e instalação de SPUO de Borracha P/ Bacia Sanitária	UN	5,00	5,00	-	2,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	10,05
1.17	Fornecimento e instalação de Tubo de Descarga Para Válvula de Descarga de PVC Rígido, Incl. Joelho e Janel de Borracha	UN	5,00	5,00	-	7,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	39,65
1.18	Fornecimento e instalação de Válvula de Descarga Docol (BASE) 1 1/2 pol	UN	5,00	5,00	-	93,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	467,95
1.19	Fornecimento e instalação de Válvula de Descarga Docol, em PVC	UN	5,00	5,00	-	31,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	159,00
1.20	Fornecimento e instalação de Engate Plástico Flexível PVC Branco 30 cm	UN	3,00	3,00	-	4,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	14,49
1.21	Fornecimento e instalação de Registro de Gaveta Europa c/ acabamento bruto (amarelo) Docol 1 pol	UN	2,00	2,00	-	33,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	66,02
1.22	Fornecimento e instalação de Registro de Gaveta Europa c/ acabamento bruto (amarelo) Docol 2 1/2 pol	UN	1,00	1,00	-	212,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	212,76
1.25	Fornecimento e instalação de Registro de Gaveta Europa c/ acabamento bruto (amarelo) Docol 2 pol	UN	1,00	1,00	-	85,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	85,40
1.24	Fornecimento e instalação de Registro de Gaveta Europa c/ acabamento bruto (amarelo) Docol 3/4 pol	UN	2,00	2,00	-	23,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	46,62
1.25	Fornecimento e instalação de Acabamento Para Registro Cromado Linha Ilumina Bella - Docol - 1/2	UN	5,00	5,00	-	31,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	159,35
1.26	Fornecimento e instalação de Registro de Gaveta Europa c/ acabamento bruto (amarelo) Docol 1/2 pol	UN	5,00	5,00	-	31,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	158,90
1.27	Fornecimento e instalação de Adaptador Soldável com Flanges de PVC Rígido para Tubo Soldável para Caixa de Água D.E. 25mm x 3/4	UN	1,00	1,00	-	7,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	7,77
1.28	Fornecimento e instalação de Adaptador Soldável com Flanges de PVC Rígido para Tubo Soldável para Caixa de Água D.E. 25mm x 1 pol	UN	3,00	3,00	-	13,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	41,70
1.29	Fornecimento e instalação de Adaptador Soldável com Flanges de PVC Rígido para Tubo Soldável para Caixa de Água D.E. 25mm x 1,5 pol	UN	1,00	1,00	-	157,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	157,31
1.30	Fornecimento e instalação de Adaptador Soldável com Flanges de PVC Rígido para Tubo Soldável para Caixa de Água D.E. 50mm x 2 pol	UN	1,00	1,00	-	26,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	26,11
1.31	Fornecimento e instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolas e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 25mm x 3/4 pol	UN	18,00	18,00	-	2,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00	37,08
1.32	Fornecimento e instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolas e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 32mm x 1 pol	UN	8,00	8,00	-	2,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	21,44
1.33	Fornecimento e instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolas e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 50mm x 1,5 pol	UN	5,00	5,00	-	5,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	26,00
1.34	Fornecimento e instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolas e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 60mm x 2 pol	UN	2,00	2,00	-	10,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	21,38
1.35	Fornecimento e instalação de Adaptador Soldável Curto Com Bolas e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 75mm x 2,5 pol	UN	2,00	2,00	-	19,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	39,16
1.36	Fornecimento e instalação de Bucha de Redução (Curta) de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 60 x 250mm	UN	1,00	1,00	-	7,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	7,35
1.37	Fornecimento e instalação de Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 50 x 25 mm	UN	3,00	3,00	-	5,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	15,33





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
 CUIABÁ - MATO GROSSO
 ESTABELECIMENTO: EE INDIGENA SURUI
 MUNICÍPIO: RONDOLÂNDIA / MT
 ENDEREÇO: ALDEIA SURUI

OBRA: INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

BDI: 39,44%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE		PREÇOS			1ª MEDIÇÃO			ACORDADO TOTAL			SALDO CONTRATUAL		
			CONTRATO	REVISADA	ADITIVO	UNITÁRIO	SUB-TOTAL	ADITIVO	FÍSICO %	QUANT.	PREÇO RS TOTAL	FÍSICO %	QUANT.	PREÇO RS TOTAL	FÍSICO %	QUANT.
1.38	Fornecimento e instalação de Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 60 x 25 mm	UN	3,00	3,00	-	8,34	25,02	-	-	-	-	-	-	100,00	3,00	25,02
1.39	Fornecimento e instalação de Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 75 x 50 mm	UN	4,00	4,00	-	5,72	22,88	-	-	-	-	-	-	100,00	4,00	22,88
1.40	Fornecimento e instalação de Curva de 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 25mm	UN	4,00	4,00	-	4,78	19,16	-	-	-	-	-	-	100,00	4,00	19,16
1.41	Fornecimento e instalação de Curva de 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 32mm	UN	4,00	4,00	-	7,24	28,96	-	-	-	-	-	-	100,00	4,00	28,96
1.42	Fornecimento e instalação de Curva de 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 50mm	UN	2,00	2,00	-	13,82	27,64	-	-	-	-	-	-	100,00	2,00	27,64
1.43	Fornecimento e instalação de Curva de 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 80mm	UN	2,00	2,00	-	27,14	54,28	-	-	-	-	-	-	100,00	2,00	54,28
1.44	Fornecimento e instalação de Curva de 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 75mm	UN	1,00	1,00	-	38,74	38,74	-	-	-	-	-	-	100,00	1,00	38,74
1.45	Fornecimento e instalação de Cotovelo 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 25 mm	UN	10,00	10,00	-	3,30	33,00	-	-	-	-	-	-	100,00	10,00	33,00
1.46	Fornecimento e instalação de Cotovelo 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 32 mm	UN	1,00	1,00	-	4,27	4,27	-	-	-	-	-	-	100,00	1,00	4,27
1.47	Fornecimento e instalação de Cotovelo 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 50 mm	UN	3,00	3,00	-	7,61	22,83	-	-	-	-	-	-	100,00	3,00	22,83
1.48	Fornecimento e instalação de Cotovelo 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 80 mm	UN	1,00	1,00	-	22,33	22,33	-	-	-	-	-	-	100,00	1,00	22,33
1.49	Fornecimento e instalação de Cotovelo 90° de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 75 mm	UN	2,00	2,00	-	65,69	131,38	-	-	-	-	-	-	100,00	2,00	131,38
1.50	Fornecimento e instalação de Tubo de PVC Rígido, Sodável Marrom em Berra de 6 m Diâm. 25mm	M	30,66	30,66	-	3,82	117,12	-	-	-	-	-	-	100,00	30,66	117,12
1.51	Fornecimento e instalação de Tubo de PVC Rígido, Sodável Marrom em Berra de 6 m D.E. 32mm	M	9,51	9,51	-	6,14	58,39	-	-	-	-	-	-	100,00	9,51	58,39
1.52	Fornecimento e instalação de Tubo de PVC Rígido, Sodável Marrom em Berra de 6 m D.E. 50mm	M	15,56	15,56	-	11,13	173,18	-	-	-	-	-	-	100,00	15,56	173,18
1.53	Fornecimento e instalação de Tubo de PVC Rígido, Sodável Marrom em Berra de 6 m D.E. 80mm	M	6,12	6,12	-	15,55	95,18	-	-	-	-	-	-	100,00	6,12	95,18
1.54	Fornecimento e instalação de Tubo de PVC Rígido, Sodável Marrom em Berra de 6 m D.E. 75mm	M	2,45	2,45	-	21,45	52,55	-	-	-	-	-	-	100,00	2,45	52,55
1.55	Fornecimento e instalação de Te 90° de PVC Rígido Para Tubo Soldável D.E. 25mm	UN	1,00	1,00	-	3,68	3,68	-	-	-	-	-	-	100,00	1,00	3,68
1.56	Fornecimento e instalação de Te 90° de PVC Rígido Para Tubo Soldável D.E. 32mm	UN	1,00	1,00	-	5,58	5,58	-	-	-	-	-	-	100,00	1,00	5,58
1.57	Fornecimento e instalação de Te 90° de PVC Rígido Para Tubo Soldável D.E. 60mm	UN	2,00	2,00	-	26,89	51,78	-	-	-	-	-	-	100,00	2,00	51,78
1.58	Fornecimento e instalação de Te 90° de PVC Rígido Para Tubo Soldável D.E. 75mm	UN	3,00	3,00	-	48,89	146,64	-	-	-	-	-	-	100,00	3,00	146,64
1.59	Fornecimento e instalação de Te de Redução de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 75 x 50mm	UN	2,00	2,00	-	44,72	89,44	-	-	-	-	-	-	100,00	2,00	89,44
1.60	Fornecimento e instalação de Joelho 90° Sodável/Rosca com Bucha de Lado D.E. 25mm x 34	UN	2,00	2,00	-	6,55	13,10	-	-	-	-	-	-	100,00	2,00	13,10
1.61	Fornecimento e instalação de Joelho de Redução 90° Sodável/Rosca com Bucha de Lado D.E. 25mm x 12 pol	UN	3,00	3,00	-	6,43	19,29	-	-	-	-	-	-	100,00	3,00	19,29
1.62	Fornecimento e instalação de Te 90° com Bucha de Lado Central D.E. 25mm x 25mm x 34 pol	UN	2,00	2,00	-	5,31	10,62	-	-	-	-	-	-	100,00	2,00	10,62
1.63	Fornecimento e instalação de Caixa de Gordura de PVC Sifonado Cont. Completo de 250 x 172 x 15.400 90 x 80 x 60 cm	UN	1,00	1,00	-	61,03	61,03	-	-	-	-	-	-	100,00	1,00	61,03
1.64	Fornecimento e instalação de Corpo de Caixa Sifonada PVC Rígido Branco 150 x 150 x 150 mm	UN	1,00	1,00	-	244,24	244,24	-	-	-	-	-	-	100,00	1,00	244,24
1.65	Fornecimento e instalação de Porta Grelha Quadrada Prata 150 mm	UN	4,00	4,00	-	23,08	92,32	-	-	-	-	-	-	100,00	4,00	92,32
1.66	Fornecimento e instalação de Grelha Quadrada Branca 150 mm	UN	4,00	4,00	-	4,43	17,72	-	-	-	-	-	-	100,00	4,00	17,72
1.67	Fornecimento e instalação de Sifão Tipo Copo Em PVC Cromado	UN	4,00	4,00	-	4,08	16,32	-	-	-	-	-	-	100,00	4,00	16,32
1.68	Fornecimento e instalação de Válvula Para Pia, Lavatório ou Tanque Em PVC Cromado	UN	7,00	7,00	-	28,15	204,05	-	-	-	-	-	-	100,00	7,00	204,05
1.69	Fornecimento e instalação de Bucha de Redução de (PVC Rígido, Branco), Série Normal, DN 50 mm x 40 mm	UN	7,00	7,00	-	9,16	64,12	-	-	-	-	-	-	100,00	7,00	64,12
1.70	Fornecimento e instalação de Curva 45° Curta para Espoto (PVC Rígido Branco), Série Normal, DN 100 mm	UN	5,00	5,00	-	4,96	24,80	-	-	-	-	-	-	100,00	5,00	24,80
1.71	Fornecimento e instalação de Curva 90° Curta para Espoto (PVC Rígido Branco), Série Normal, DN 100 mm	UN	2,00	2,00	-	54,70	69,40	-	-	-	-	-	-	100,00	2,00	69,40
1.72	Fornecimento e instalação de Curva 90° Curta para Espoto (PVC Rígido Branco), Série Normal, DN 40 mm	UN	5,00	5,00	-	20,15	100,75	-	-	-	-	-	-	100,00	5,00	100,75
1.73	Fornecimento e instalação de Curva 90° Curta para Espoto (PVC Rígido Branco), Série Normal, DN 50 mm	UN	7,00	7,00	-	6,01	42,07	-	-	-	-	-	-	100,00	7,00	42,07
1.74	Fornecimento e instalação de Curva 90° Curta para Espoto (PVC Rígido Branco), Série Normal, DN 40 mm	UN	2,00	2,00	-	10,30	20,60	-	-	-	-	-	-	100,00	2,00	20,60
1.75	Fornecimento e instalação de Joelho 45° Para Espoto de PVC Rígido, Branco), Série Normal, DN 40 mm	UN	1,00	1,00	-	4,93	4,93	-	-	-	-	-	-	100,00	1,00	4,93



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Secretária Adjunta de Estrutura Escolar
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
 CUIABÁ - MATO GROSSO
 ESTABELECIMENTO: EE INDIGENA SURUI
 MUNICÍPIO: FUNDOLÂNDIA / MT
 ENDEREÇO: ALDEIA SURUI



OBRA: INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

BDI: 39,44%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE		PREÇOS		ADITIVO	1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL		
			CONTRATO	REVISADA	UNITÁRIO	SUB-TOTAL		FÍSICO %	QUANT.	PREÇO RE TOTAL	FÍSICO %	QUANT.	PREÇO RE TOTAL	FÍSICO %
1.76	Fornecimento e Instalação de Joelho 45° Para Esgoto de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D/I 50 mm	UN	2,00	2,00	5,84	11,68	-	-	-	-	-	100,00	2,00	11,68
1.77	Fornecimento e Instalação de Joelho 90° Para Esgoto de PVC (Rígido Branco), Série Normal, D/I 50 mm	UN	8,00	8,00	5,20	26,00	-	-	-	-	-	100,00	8,00	26,00
1.78	Fornecimento e Instalação de Joelho 90° com Anel de Borracha de PVC Rígido Cor Branca diam. 40 mm	UN	7,00	7,00	6,34	44,38	-	-	-	-	-	100,00	7,00	44,38
1.79	Fornecimento e Instalação de Juncão Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, D/I 100 x 50 mm	UN	4,00	4,00	18,94	75,76	-	-	-	-	-	100,00	4,00	75,76
1.80	Fornecimento e Instalação de Juncão Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, D/I 100 x 75 mm	UN	1,00	1,00	24,14	24,14	-	-	-	-	-	100,00	1,00	24,14
1.81	Fornecimento e Instalação de Juncão Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, D/I 100 x 100 mm	UN	4,00	4,00	22,20	88,80	-	-	-	-	-	100,00	4,00	88,80
1.82	Fornecimento e Instalação de Juncão Simples para Esgoto (PVC Rígido Branco) Série Normal, D/I 50 x 50 mm	UN	3,00	3,00	11,09	33,27	-	-	-	-	-	100,00	3,00	33,27
1.83	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Berra de 6 m D/I, 40 mm	ML	7,43	7,43	4,40	32,89	-	-	-	-	-	100,00	7,43	32,89
1.84	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Berra de 8 m D/I, 50 mm	ML	21,97	21,97	6,03	132,47	-	-	-	-	-	100,00	21,97	132,47
1.85	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Berra de 6 m D/I, 75 mm	ML	7,79	7,79	8,94	69,64	-	-	-	-	-	100,00	7,79	69,64
1.86	Fornecimento e Instalação de Tubo de PVC Esgoto (Rígido Branco), Série Normal, Com Ponta e Bolsa em Berra de 8 m D/I, 100 mm	ML	25,11	25,11	9,44	237,03	-	-	-	-	-	100,00	25,11	237,03
1.87	Fornecimento e Instalação de Te Sanitário Curto PVC (Rígido Branco), Série Normal, D/I, 50 x 50 mm	UN	8,00	8,00	10,48	82,88	-	-	-	-	-	100,00	8,00	82,88
1.88	Fornecimento e Instalação de Te Sanitário Curto PVC (Rígido Branco), Série Normal, D/I, 75 x 75 mm	UN	1,00	1,00	17,90	17,90	-	-	-	-	-	100,00	1,00	17,90
1.89	Fornecimento e Instalação de Terminal de Ventilação de (PVC Rígido Branco) Série Normal, D/I 50 mm	UN	3,00	3,00	7,28	21,87	-	-	-	-	-	100,00	3,00	21,87
1.90	Execução de fossa séptica conf. det. n. 2.80 x 1,40 x 1,50 m	UN	1,00	1,00	2.815,37	2.815,37	-	56,00	0,50	1.407,68	50,00	50,00	0,50	1.407,68
1.91	Execução de sumidouro conf. det. n. 12 dop diâmetro 3,00 m e prof. 3,30 m	UN	1,00	1,00	3.308,05	3.308,05	-	35,00	0,35	1.157,81	35,00	35,00	0,35	1.157,81
				SUBTOTAL		23.146,20		SUBTOTAL		2.856,73	SUBTOTAL			19.915,42
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
2.1	Fornecimento e Instalação de Levatório de Louça Branca com Coluna de Primeira Doca - Linha Izq. Inclusive Acessórios de Fixação	UN	3,00	3,00	124,98	374,98	-	-	-	-	-	100,00	3,00	374,98
2.2	Fornecimento e Instalação de Cuba Retangular de Aço Inoxidável de 1.80x0.80m, Incl. Válvula Americana	UN	1,00	1,00	1.423,84	1.423,84	-	-	-	-	-	100,00	1,00	1.423,84
2.3	Fornecimento e Instalação de Cuba Em Aço Inox 304 Dim. 360 x 560 MM, s/Válvula Americana	UN	2,00	2,00	210,09	420,18	-	-	-	-	-	100,00	2,00	420,18
2.4	Fornecimento e Instalação de Torque em PVC 24 Lts, s/Válvula	UN	1,00	1,00	91,33	91,33	-	-	-	-	-	100,00	1,00	91,33
2.5	Fornecimento e Instalação de Papeléis	UN	5,00	5,00	16,70	83,50	-	-	-	-	-	100,00	5,00	83,50
2.6	Fornecimento e Instalação de Carbonetira de Parede	UN	3,00	3,00	16,70	50,10	-	-	-	-	-	100,00	3,00	50,10
2.7	Fornecimento e Instalação de Espelho para Levatório Oval Grande 45 cm x 56 cm	UN	3,00	3,00	84,45	253,35	-	-	-	-	-	100,00	3,00	253,35
2.8	Fornecimento e Instalação de Porta-Tralha de Rostro	UN	3,00	3,00	16,70	50,10	-	-	-	-	-	100,00	3,00	50,10
				SUB TOTAL		2.747,28		SUBTOTAL			SUBTOTAL			2.747,28
				TOTAL GERAL		27.893,48		TOTAL GERAL		3.116,73	TOTAL GERAL		TOTAL GERAL	34.010,21



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Secretária Adjunta de Estrutura Escolar
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
 CUIABÁ - MATO GROSSO
 ESTABELECIMENTO EE INDÍGENA SURUI
 MUNICÍPIO: RONDOLÂNDIA /MT
 ENDEREÇO: ALDEIA SURUI



OBRA: Construção de 3 Salas de Aula + ADM + Cj. Banheiros + Cozinha e Higiênis

BDI 23,44%

ITEM	Especif. Reg.	UNID	QUANTIDADE			PREÇOS		ADITIVO	1º MEDICAO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL	
			CONTRATO	REVISADA	ADITIVO	UNITARIO	SUB-TOTAL		FÍSICO %	QUANT.	PREÇO R\$ TOTAL	FÍSICO %	QUANT.	PREÇO R\$ TOTAL
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL														
FORNECIMENTO DE MATERIAS E/O SERVIÇOS DE														
1.0														
1.1	01.02.100.35.0065		3.13	3.13	-	134,60	421,25	-	100,00	3,13	421,25	100,00	3,13	421,25
1.2	01.02.100.01.0081	M2	489,48	489,48	-	0,47	229,58	-	100,00	489,48	229,58	100,00	489,48	229,58
1.3	01.02.100.30.0040	M2	376,94	376,94	-	4,49	1.692,46	-	100,00	376,94	1.692,46	100,00	376,94	1.692,46
1.4	01.02.520.10.0042	M	7,00	7,00	-	66,87	468,09	(468,09)	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-
1.5	01.02.520.10.0043	M	8,00	8,00	-	66,87	534,96	(534,96)	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-
1.6	01.02.100.10.0130	M2	30,00	30,00	-	97,83	2.934,90	(2.934,90)	100,00	30,00	2.934,90	100,00	30,00	2.934,90
2.0							6.291,66	(1.013,37)			5.278,19			5.278,19
2.1	01.02.315.00.0020	M3	17,49	17,49	-	19,45	340,70	-	100,00	17,49	340,70	100,00	17,49	340,70
2.2	01.02.315.00.0140	M2	24,96	24,96	-	9,13	228,15	-	100,00	24,96	228,15	100,00	24,96	228,15
2.3	01.02.315.90.0120	M3	86,75	86,75	-	24,80	2.150,50	-	100,00	86,75	2.150,50	100,00	86,75	2.150,50
2.4	01.02.315.30.0060	M3	17,49	17,49	-	2,73	47,74	-	100,00	17,49	47,74	100,00	17,49	47,74
3.0							2.842,39	-			2.842,39			2.842,39
INFRA - ESTRUTURA														
3.1	01.02.470.01.0080	M3	1,00	1,00	-	402,11	402,11	-	100,00	1,00	402,11	100,00	1,00	402,11
3.2	01.03.310.02.0033	M3	1,25	1,25	-	359,89	449,86	-	100,00	1,25	449,86	100,00	1,25	449,86
3.3	01.03.310.02.0193	M3	15,90	15,90	-	416,38	6.620,44	-	100,00	15,90	6.620,44	100,00	15,90	6.620,44
3.4	01.03.310.01.0060	M2	217,30	217,30	-	19,60	4.257,11	-	100,00	217,30	4.257,11	100,00	217,30	4.257,11
3.5	01.03.310.08.0020	M3	726,64	726,64	-	5,67	4.120,04	-	100,00	726,64	4.120,04	100,00	726,64	4.120,04
3.6	01.03.310.05.0060	M3	181,66	181,66	-	8,29	1.502,84	-	100,00	181,66	1.502,84	100,00	181,66	1.502,84
3.7	01.07.130.04.0059	M2	110,78	110,78	-	4,93	546,14	-	100,00	110,78	546,14	100,00	110,78	546,14
4.0							17.663,34	-			17.663,34			17.663,34
4.1	01.03.310.06.0188	M3	14,80	14,80	-	453,07	6.704,54	-	100,00	14,80	6.704,54	100,00	14,80	6.704,54
4.2	01.03.110.05.0060	M2	253,65	253,65	-	23,48	5.954,57	-	100,00	253,65	5.954,57	100,00	253,65	5.954,57
4.3	01.03.210.50.0040	M3	701,26	701,26	-	6,24	4.375,66	-	100,00	701,26	4.375,66	100,00	701,26	4.375,66
4.4	01.03.210.50.0058	M3	175,32	175,32	-	6,28	1.102,36	-	100,00	175,32	1.102,36	100,00	175,32	1.102,36
5.0							18.137,60	-			18.137,60			18.137,60
5.1	01.04.211.35.0142	M2	341,13	341,13	-	24,98	8.521,42	-	100,00	341,13	8.521,42	100,00	341,13	8.521,42
5.3	01.04.085.10.0021	M3	0,73	0,73	-	1.107,04	808,57	-	100,00	0,73	808,57	100,00	0,73	808,57
6.0							9.329,99	-			9.329,99			9.329,99
6.1	01.06.115.01.0041	M2	465,62	465,62	-	37,20	17.321,06	-	100,00	465,62	17.321,06	100,00	465,62	17.321,06
6.2	01.07.320.01.0147	M3	465,62	465,62	-	32,75	15.249,05	(15.249,05)	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-
6.3	01.07.320.01.0081	M2	465,62	465,62	-	27,36	12.738,36	-	100,00	465,62	12.738,36	100,00	465,62	12.738,36
6.4	01.07.020.05.0060	M	114,05	114,05	-	15,03	1.714,17	-	100,00	114,05	1.714,17	100,00	114,05	1.714,17
6.5	01.07.320.06.0041	M	36,54	36,54	-	35,00	1.300,82	-	100,00	36,54	1.300,82	100,00	36,54	1.300,82
7.0							36.609,07	(2.609,69)			34.009,91			34.009,91



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337 CUIABA - MATO GROSSO ESTABELECIMENTO: EE INDIGENIA SURUI MUNICIPIO: RONDOLÂNDIA / MT ENDEREÇO: ALDEIA SURUI



OBPA - Constituição de 3 Salas de Aula + ADM + CI, Banheiros + Cozinha+Friteira

Table with columns: ITEM, Descrição, QUANTIDADE REVISADA, PREÇOS UNITÁRIO, SUB-TOTAL, ADITIVO, UNIDADES, ACUMULADO TOTAL (FÍSICO %, QUANT, PREÇO R\$ TOTAL), SALDO CONTRATUAL (FÍSICO %, QUANT, PREÇO R\$ TOTAL). Rows include items for concrete, wood, steel, and other construction materials with detailed descriptions and pricing.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
 Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3815-6337
 CUIABÁ - MATO GROSSO
 ESTABELECIMENTO DE INDÍGENA SURUI
 MUNICÍPIO: RONDOLÂNDIA/MT
 ENDEREÇO: ALDEIA SURUI

CBPA - Construção de 3 Salas de Aula + ADM + Cj. Banheiros + Cozinha + Heliólio

EDI: 23.443%

ITEM	Descrição	UNID	QUANTIDADE		PREÇOS		ACUMULADO TOTAL		1º MEDICAO		SALDO CONTRATUAL	
			CONTRATO	REVISADA	UNITARIO	SUB-TOTAL	FISICO %	ADITIVO	FISICO %	QUANT.	FISICO %	QUANT.
14.0	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO											
14.1	Forneimento e Instalação de Extinguidor de Gás Carbônico (CO2) 6 kg, incl. suporte e sinalização	UN	386,40	1,00	502,75	502,75	-	-	-	100,00	1,00	502,75
14.2	Fornecimento e Instalação de Extinguidor de Pó Químico 4 kg, incl. suporte e sinalização	LIN	97,82	1,00	118,85	118,85	-	-	-	100,00	1,00	118,85
				SUBTOTAL		621,60					SUBTOTAL	621,60
15.0	LIMPEZA											
15.1	Limpeza geral da obra	M2	2.3500	489,48	3,04	1.454,97	-	-	-	100,00	489,48	1.454,97
				SUB-TOTAL		1.454,97					SUB-TOTAL	1.454,97
				TOTAL GERAL		1.454,97					TOTAL GERAL	1.454,97



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
 CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
 CUIABÁ - MATO GROSSO

ESTABELECIMENTO: EE INDÍGENA SURUI

MUNICÍPIO: RONDOLÂNDIA / MT

ENDEREÇO: ALDEIA SURUI




Referência:

Boletim Reg. Noroeste - Abril/2007

ITEM	PLANILHA CONSOLIDADA	CONTRATO		ADITIVO	
		SUB-TOTAL (R\$)		SUB-TOTAL (R\$)	
1.0	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 3 SALAS DE AULA + ADMINISTRAÇÃO + CONJUNTO DE BANHEIROS M/F + COZINHA E REFEITÓRIO	180.654,84		(3.523,06)	
2.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	25.893,48		(373,93)	
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.375,04		(5.846,15)	
	TOTAL DA OBRA =	R\$ 227.923,36	R\$	R\$ (9.743,14)	

Cuiabá - MT, Agosto 2009



 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	ANEXO VI
		CONVÊNIO Nº 303/2007

I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

NOME DO CONVENIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA	CNPJ 04.221.486/0001-49	E.A. Municipal	S.J.
ENDEREÇO COMPLETO AV. PRINCIPAL, Nº 450	TELEFONE 3542-1074	FAX	
BAIRRO	CEP 78338-000	MUNICÍPIO RONDOLÂNDIA	E-MAIL

II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO
OBJETO DO CONVÊNIO

Construção de Escola Estadual na Aldeia Indígena Suruí com 03 Salas de Aula, Administração, Conjunto de Banheiros, Cozinha e Refeitório com Instalações Hidro Sanitárias e Elétricas.

SITUAÇÃO DO CONVÊNIO

ASSINATURA 30/11/2007	PUBLICAÇÃO 04/12/2007	VIGÊNCIA 26/09/2009	TEVE TERMO ADITIVO? <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO <input type="checkbox"/> VALOR
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DE RECEITAS E DESPESAS

<input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL	PERÍODO : 30/11/2007 a 19/08/2009
RECEITAS	DESPESAS
Total Geral do Convênio 91.020,71 Transferido pelo Estado: 91.020,71 Da Contrapartida Financeira: 0,00 Da Contrapartida Não Financeira: 0,00 Da Aplicação Financeira: 0,00 Do Termo Aditivo: 0,00	Valor das Despesas Executadas até o período: 91.020,71 Da Transferência do Estado 91.020,71 Da Contrapartida: 0,00 Da Aplicação Financeira: 0,00 Valor das Despesas Executadas no período: 91.020,71 Da Transferência do Estado 91.020,71 Da Contrapartida: 0,00 Da Aplicação Financeira: 0,00 Saldo: 0,00


ATENÇÃO: Como a Contrapartida Não Financeira não é depositada na conta do convênio, a mesma não entra no cálculo do saldo.

OBS: Verificar na prestação de contas a comprovação da utilização da contrapartida não financeira no objeto do convênio, caso exista;

AUTENTICAÇÃO

LOCAL: RONDOLÂNDIA - MT DATA: 19/08/2009 NOME DO EXECUTOR: BERTILHO BUSS ASSINATURA:



 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA	ANEXO VIII CONVÊNIO Nº 303/2007
---	-------------------------------------	--

EXECUÇÃO FÍSICA

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30/11/2007 a 19/08/2009

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do ANEXO VIII)							EXECUTADO	
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	DATA PREVISTA DE REALIZAÇÃO	NO PERÍODO	ATE PERÍODO	SALDO
01		Construção de Escola Estadual na Aldeia Indígena Surui	R\$	227551.80	05/12/2008	91.020,71	91.020,71	136.531,09
	01.01	03 Salas de Aula, Administração, Conjunto de Banheiro e Cozinha e Refeitório	R\$	180283.27	05/12/2008	91.020,71	91.020,71	89.262,56
	01.02	Instalação Hidro - Sanitárias	R\$	25893.48	05/12/2008	2.856,73	2.856,73	23.036,75
	01.03	Instalações Elétricas	R\$	21375.04	05/12/2008	2.121,61	2.121,61	19.253,43

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:

RONDOLÂNDIA - MT

DATA:

19/08/2009

NOME DO EXECUTOR:

BERTILHO BUSS

ASSINATURA:



 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	ANEXO IX CONVÊNIO Nº 303/2007
---	---	--

EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30/11/2007 a 19/08/2009

META	GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO			GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)				
	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
01) Construção de Escola Estadual na Aldeia Indígena Surui	91.020,71	0,00	0,00	91.020,71	91.020,71	0,00	0,00	91.020,71
TOTAL GERAL	91.020,71	0,00	0,00	91.020,71	91.020,71	0,00	0,00	91.020,71

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:

RONDOLÂNDIA - MT

DATA:

19/08/2009

NOME DO EXECUTOR:

BERTILHO BUSS

ASSINATURA:



 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	RELATION OF PAYMENTS MADE	ANEXO X CONVÊNIO Nº 303/2007
---	----------------------------------	---

ORIGEM DOS RECURSOS: CONCEDENTE

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30/11/2007 a 19/08/2009

Nº	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ OU CPF	TIPO DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO COMPROBATORIO		PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR	
				TIPO	NÚMERO	DATA	CH/OB Nº			DATA
1	GS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	08.545.274/0001-78	Tomada de Preços	Nota Fiscal	0096	06/03/2008	850.044-4	10/03/2008	4490.51	20.000,00
2	GS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	08.545.274/0001-78	Tomada de Preços	Nota Fiscal	0096	06/03/2008	850.041-0	06/03/2008	4490.51	20.000,00
3	GS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	08.545.274/0001-78	Tomada de Preços	Nota Fiscal	0096	06/03/2008	850.042-9	10/03/2008	4490.51	10.000,00
4	GS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	08.545.274/0001-78	Tomada de Preços	Nota Fiscal	0127	05/05/2008	850.043-6	05/05/2008	4490.51	41.020,71
SUB-TOTAL OU TOTAL GERAL									91.020,71	

AUTENTICACAO

LOCAL:

RONDOLANDIA - MT

DATA:

19/08/2009

NOME DO EXECUTOR:

BERTILHO BUSS

ASSINATURA:



 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS	ANEXO X CONVÊNIO Nº 303/2007
---	---	---

ORIGEM DOS RECURSOS: CONTRAPARTIDA

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30/11/2007 a 19/08/2009

Nº	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ OU CPF	TIPO DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO COMPROBATORIO	PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	
			TIPO	NÚMERO	DATA	CH/OB Nº	DATA	
							SUB-TOTAL OU TOTAL GERAL	0,00

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:

RONDOLÂNDIA - MT

DATA:

19/08/2009

NOME DO EXECUTOR:

BERTILHO BUSS

ASSINATURA:



 GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC	RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS	ANEXO X CONVÊNIO Nº 303/2007
---	---	---

ORIGEM DOS RECURSOS: APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30/11/2007 a 19/08/2009

Nº	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ OU CPF	TIPO DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO	PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	
			TIPO	NÚMERO	DATA	CH/OB Nº	DATA	
							SUB-TOTAL OU TOTAL GERAL	0,00

AUTENTICAÇÃO

LOCAL:

RONDOLÂNDIA - MT

DATA:

19/08/2009

NOME DO EXECUTOR:

BERTILHO BUSS

ASSINATURA:



Usuários on line: 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

Usuário: FABIO FRAZÃO VILANOVA Operador | Sair



[Voltar](#) | [Cooperação](#) | [Ingresso de Recursos](#) | [Manual Convênios](#) | [Manual do Usuário](#) | [Legislação](#) | [Formulários](#) | [Relatórios](#) | [Principal](#)

[Celebração](#) | [Execução](#) | [Prestação de Contas](#) | [Recomendações](#) | [Resumo](#)

[A Prestar Contas](#) | [Prestação de Contas](#)

[Imprimir Plano de Trabalho](#)

Nº Convênio: 303/2007 **Termos Aditivos:** 01, 02 **Nº Processo:** 517365/2007 **Situação:** Vigente até 26/09/2009

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC **Proponente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA **Valor:** 227.551,79

Programa Estadual: 267-MINHA SEGUNDA CASA - MELHORIA DO AMBIENTE DA ESCOLA

Projeto/Atividade: -

Objeto:

Construção de Escola Estadual na Aldeia Indígena Suruí com 03 Salas de Aula, Administração, Conjunto de Banheiros, Cozinha e Refeitório com Instalações Hidro Sanitárias e Elétricas.

Envio prévio da Prestação de Contas ao Órgão Concedente

Prezado(a) FABIO FRAZÃO VILANOVA,

Sua prestação de contas foi enviada com sucesso ao Concedente. Agora o órgão concedente estará aguardando o envio formal dos documentos devidamente assinados em conformidade com a IN 01/05-MT.

Atenciosamente,

Coordenadoria de Convênios
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

[Imprimir](#)



Ofício nº 001/2009

Rondolândia – MT, 20 de agosto de 2009.

Processo Administrativo 810/2007

Construção da Escola Suruí, Apoena Meirelles

Senhor Prefeito,

Com os cumprimentos costumeiros, venho por meio desta requerer a juntada aos autos do presente processo da Procuração emitida pelo Sr. Eduardo Gregório de Souza, sócio proprietário da Empresa vencedora do Certame para a conclusão do objeto deste processo, para representá-lo junto à Prefeitura de Rondolândia – MT.

Aproveitamos ainda e solicitamos o pagamento referente à medição juntada outrora pela equipe da SEDUC.

Atenciosamente,


Adilson Soares
CPF nº 478.634.477-04





COMARCA DE JI-PARANÁ
ESTADO DE RONDÔNIA

SERVIÇO NOTARIAL CORILAÇO

1º Ofício

NOTÁRIA: Luzia Regly Muniz Corilaço

Livro Nº 536-P

FLS Nº 124

Traslado

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: EDUARDO GREGÓRIO DE SOUZA A FAVOR DE ADILSON SOARES, NA FORMA ABAIXO DECLARADA:

S A I B A M quantos este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e nove, (06/05/2009), nesta Cidade e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, neste Serviço Notarial, compareceu, como Outorgante: **EDUARDO GREGÓRIO DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, maior e capaz, engenheiro agrônomo, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº **00710981403 expedida pelo Detran-RO** onde consta os números da Cédula de Identidade nº **452.482 SSP/RO**, e do CPF/MF nº **665.272.872-91**, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, 1720, bairro Nova Brasília, nesta cidade de Ji-Paraná-RO; o presente identificado e qualificado como o próprio por mim Notária, conforme os documentos que me foram apresentados, do que dou fé. E aí, pelo Outorgante, me foi dito que nomeia e constitui seu bastante procurador: **ADILSON SOARES**, brasileiro, casado, construtor, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº **01142815406 expedida pelo Detran-RO**, onde consta os números da Cédula de Identidade nº **320.894-SSP-ES**, e do CPF/MF nº **478.634.477-04**, residente e domiciliado na Linha 90, Gleba 06, Lote 35, Projeto 07 de Setembro, no município de Rondolândia-MT; ao qual confere: poderes especiais para representá-lo junto à **Prefeitura Municipal da cidade Rondolândia-MT**; podendo para tanto receber, da quitação, levantar valores, assinar recibos, certificar notas fiscais; especificamente referente ao Processo Administrativo **810/07**, de **04.12.2007**, tomada de Preço **020/07**, "Construção da Escola Suruí - Aldeia Apoena Meireles, no município de Rondolândia-MT" - Convênio **303.2007 - SEDUC**, enfim, praticar, finalmente, todos os demais atos necessários e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato. Pelo Outorgante, me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se acha redigida. Ficam dispensadas as testemunhas conforme Provimento nº **006/96** da Corregedoria Geral do Estado de Rondônia. Assim o disse, do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada em tudo conforme, outorga, aceita e assina. . Emolumentos: R\$14,85; Custas: R\$2,97; Selo: R\$0,62; TOTAL: R\$18,44. Eu, (a.) **Luzia Regly Muniz Corilaço**, Notária, que a escrevi, conferi, subscrevo, dou fé e assino. (Linha) Ji-Paraná-RO, 06 de maio de 2009. (aa.) **EDUARDO GREGÓRIO DE SOUZA**, Outorgante; **Luzia Regly Muniz Corilaço**, Notária. Nada mais. Traslada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé. Eu, _____, **Luzia Regly Muniz Corilaço**, Notária, que a trasladei, conferi, subscrevo, dou fé e assino em público e raso.

Em Testº _____ da Verdade

Ji-Paraná-RO, 06 de maio de 2009

Luzia Regly Muniz Corilaço
Notária

SERVIÇO NOTARIAL CORILAÇO
Suzana Estina Corilaço
TABELA SUBSTITUTA
JI-PARANÁ - RO





GS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Fone: (69) 3422-2000

Av. Marechal Rondon, 1111 - Sala 03 - Galeria Manoel G. - Centro - Cep: 78961-390 - Ji-Paraná - Rondônia

Natureza da Operação

Serviço

Data da emissão

10/08/09

Data Saída

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Imposto Sobre Serviços
SÉRIE "A"

1ª Via - Branca
2ª Via - Azul
3ª Via - Amarela

Nº 000160

CNPJ: 08.545.274/0001-78 - Insc. Est.: 0000000163402-0 - CMC: 035

DATA LIMITE PARA EMISSÃO - 08/03/2009

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social

Tribuna Municipal de Rondonópolis

CNPJ/CPF

04 221 486 1000 J - 49

Bairro/Distrito

Cep

78 338 - 000

En po

Rua Municipal Romo

Fone/Fax

3542 1072

UF

MT

Inscrição Estadual

Quant.

Unid.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

V.Unitário

Valor Total

01

serv.

valor de out no pagamento de rescisão Anticipo etc

35'220,90

35'220,90



OBS.:

SUB-TOTAL

TOTAL R\$

35'220,90

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA ... Nº ...
Cidade de Rondolândia - BA

PROVA DE ...

CERTIFICADO

REF: ...
Seri(S)
Pres.
de 10/08/09

Funcionário(a) Responsável:
Prefeito Municipal de Rondolândia



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 08545274/0001-78
Razão Social: GS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia: GS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Endereço: AV MARECHAL RONDON 1111 SALA 3 GALERIA / CENTRO / JI-PARANA / RO / 78961-390

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/08/2009 a 02/09/2009

Certificação Número: 2009080415501470646760

Informação obtida em 04/08/2009, às 15:50:14.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

Gabinete do Prefeito

Nota da Procuradoria Geral do Município

Processo Administrativo: 810/2007 - SEMEC

Interessado: G.S. Comércio e Prestação de Serviços LTDA.

Assunto: Verificação de Regularidade para pagamento de Medição

Senhor Prefeito,

A Manifestação versa sobre a possibilidade ou não de efetuar pagamentos referente à Medição do Processo Supracitado.

Considerando o Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta nº 004/2009/ASEJ/SEDUC/MT, às fls. 255 *usque* 257, onde é firmado o compromisso de cumprimento da Execução do Objeto "Construção da Escola Estadual Indigenista Apoena Meirelles, na Aldeia Suruí.

Considerando o Relatório de Visita às fls. 260 e 261, emitido pela Superintendência de Estrutura Escolar da Secretaria de Estado de Educação, através dos Engenheiros, Joamir Barbosa e José Pissuti, ambos daquela superintendência.

Vislumbramos ainda a juntada de Procuração emitida pelo Proprietário da Empresa G.S Comércio e Prestação de Serviços LTDA, outorgando poderes a Adilson Soares, com procuração lavrada sob o nº 536-P, Fls. 124 com data de 06 de Maio de 2009, no Cartório Corilaço para representá-lo junto a Prefeitura de Rondolândia - MT, em especial neste Processo Administrativo; Vistas à Certidão de Regularidade do FGTS - CRF sob o nº 2009080415501470646760, com validade até 02 de Setembro de 2009, cumprindo os requisitos estipulados na Lei 8.666/93.

Considerando ainda que houve a paralisação parcial das obras e atualmente a empresa está cumprindo o Contrato e a Execução da Obra, objeto deste Convênio, considerando ainda o interesse público em concluir a Obra.

OPINO:

"Não vemos ilegalidade e/ou impossibilidade jurídica referente ao Pagamento da Medição do Convênio.

Portanto, Sr. Prefeito, Esta Procuradoria Geral autoriza o Pagamento referente a Medição ora juntada pela Superintendência de infra-Estrutura Escolar, confirmando a conclusão daqueles percentuais de execução da obra e ao mesmo tempo autorizando após os trâmites legais e



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
Gabinete do Prefeito

apresentação de documentação, o pagamento da medição no valor de R\$ 35.220,90 (trinta e cinco mil duzentos e vinte reais e noventa centavos)

Este é o breve parecer.”

Após Encaminhe o presente à unidade de Controle Interno para manifestação e registros.

Rondolândia – MT, 20 de Agosto de 2009.

Fábio Grazão Vilanova
Procurador - Geral do Município
OAB / RO 2684

Fábio Grazão Vilanova
Procurador - Geral do Município
OAB / RO 2684

300
5



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 031/GAB/PGM/CONVENIOS/2009

Rondolândia – MT, 19 de Março de 2009.

Ao Sr.
Ságuas Moraes Sousa
Secretário de Estado de Educação - SEDUC - MT
Cuiabá - MT

Assunto: Prestação de Contas referente ao Convênio 303/2007 - SEDUC x Prefeitura Municipal de Rondolândia - MT.

Senhor Secretário,

1. Vem mui respeitosamente, através deste, encaminhar-lhe a Prestação de Contas Parcial, referente à 1ª Parcela do Convênio 303/2007, referente à execução da Obra da Escola Estadual Suruí - Aldeia Apoenã Meirelles, no Valor de R\$ 91.020,71 (noventa e um mil e vinte reais e setenta e um centavos).
2. Aproveitamos o ensejo, e nos dispomos para eventuais esclarecimentos.

3. Atenciosamente,

Bertilho Buss
Prefeito Municipal

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Data: 26/08/2009 - 09:48

Protocolo n.º: 610276/2009





**ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

A,

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA - MT


PARECER TÉCNICO/OBRAS E REFORMAS/2007

Senhor Prefeito,


Declaro que as despesas efetuadas pela Prefeitura Municipal de Rondolandia - MT, no valor de R\$ 91.020,71 estão de acordo com a Instrução Normativa SEPLAN/SEFAZ/AGE/MT nº. 001 de 20/06/2007, que estabelece as diretrizes, normas e procedimentos para celebração, execução e prestação de contas referente à transferência de recursos através de convênios, pelos Órgãos ou Entidades do Poder Executivo Estadual.

Para quaisquer esclarecimentos ligue para o telefone (065) **3613-6401** ou **3613-6413**.

Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2009.


Clovis Calazans de Queiroz
Téc. Analista de Prestação de
Contas Estaduais/SEDUC-MT


Mário Lúcio Ferreira da Silva
Gerente de Prestação de Contas e Convênios


Antônio Carlos Góris
Secretário Adjunto Executivo
SEDUC-MT

Superintendência de Planejamento e Finanças/ Prestação de Conta de Convênios
Rua Projetada H, s/nº - CPA. Secretaria de Estado de Educação - CEP. 78.049-909 - Cuiabá - MT.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA JURÍDICA

COMPROMISSÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA.


ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA -
004/2009/ASE.I/SEDUC/MT

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e nove, perante o Secretário de Estado de Educação, Dr. Ságua Moraes Sousa e o Assessor Jurídico da Seduc, Joacir José Carvalho; compareceu o Prefeito do Município de Rondolândia-MT, Sr. Bertilho Buss, doravante denominado simplesmente de COMPROMISSÁRIO, para celebrar o presente *Aditivo ao Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta* à vista das considerações que seguem:

1. Considerando pedido feito pela Prefeitura Municipal de Rondolândia, o qual solicita prorrogação do prazo do Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta firmado entre a Seduc e a Prefeitura, que venceria em 01 de Outubro de 2009, por mais 90 (noventa) dias;
2. Considerando parecer favorável à prorrogação do Coordenador de Acompanhamento e Monitoramento de Obras, Diomário Pereira do Lago e Engenheiro Civil, José Antonio Gimenez Pissutti;
3. Considerando a anuência do Sr. Secretário de Estado de Educação;


Autorizamos a prorrogação do prazo por mais 90 (noventa) dias.

Obrigatório o encaminhamento de cópia a todos os envolvidos, após a homologação devida do presente pelo Secretário de Estado de Educação.


DR. JOACIR JOSÉ CARVALHO
Assessor Jurídico - Seduc


BERTILHO BUSS
Prefeito de Rondolândia

HOMOLOGAÇÃO:


SÁGUAS MORAES SOUSA
Secretário de Estado de Educação


30/09/09

RECEBI
EM 30/09/09






ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 040/CONVENIOS/PGM/GAB/2009

Rondolândia - MT, 21 de Setembro de 2009.

Ao

Sr. Sâguas Moraes Sousa

Secretário de Estado de Educação - SEDUC - MT

Cuiabá - MT

Assunto: Pedido de Prorrogação de Prazo, referente ao Convênio 303/2007 - SEDUC

Senhor Secretário,

1. Vem mui respeitosamente, através deste, solicitar a prorrogação do Convênio 303/2007, referente à execução da Obra da Escola Estadual Suruí - Aldeia Apoenã Meirelles e encaminhar o Pedido referente ao 3º Termo Aditivo Simplificado de Prorrogação de Vigência do Convênio.
2. Sem mais para o momento, elevamos protestos de estima e apreço.
3. Atenciosamente,

Bertilho Buss
Prefeito Municipal

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Data: 23/09/2009 - 12:58

Protocolo n.º: 686670/2009



Lauda 377

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 365/2007.

PARTES: Secretaria de Estado de Educação, CNPF/MF 03.507.415/0008-10 e a Prefeitura Municipal de Araputanga/MT, CNPJ/MT 15.023.914/0001-45.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a Cláusula Sexta – da Vigência do Termo de Convênio Nº 365/2007, Reforma Geral, Adequação PNEE e Ampliação da Cozinha e Refeitório da EE Teotônio Vilela no Município de Araputanga, que passa a ter a seguinte redação:

A vigência do convênio passa de 30/09/2009 para 29/11/2009.

Assinatura: 22/09/2009.

Lauda 381

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 387/2007.

PARTES: Secretaria de Estado de Educação, CNPF/MF 03.507.415/0008-10 e a Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT, CNPJ/MT 03.439.239/0001-50.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a Cláusula Sexta – da Vigência do Termo de Convênio Nº 387/2007, Reforma e ampliação da EE Norberto Schuantes no Município de Barra do Garças, que passa a ter a seguinte redação:

A vigência do convênio passa de 30/09/2009 para 30/11/2009.

Assinatura: 30/09/2009.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 385/2007.

PARTES: Secretaria de Estado de Educação, CNPF/MF 03.507.415/0008-10 e a Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT, CNPJ/MT 03.439.239/0001-50.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a Cláusula Sexta – da Vigência do Termo de Convênio Nº 385/2007, Reforma e ampliação da EE Jardim Araguaia no Município de Barra do Garças, que passa a ter a seguinte redação:

A vigência do convênio passa de 30/09/2009 para 30/11/2009.

Assinatura: 30/09/2009.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 303/2007.

PARTES: Secretaria de Estado de Educação, CNPF/MF 03.507.415/0008-10 e a Prefeitura Municipal de Rondolândia/MT, CNPJ/MT 03.439.239/0001-50.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a Cláusula Sexta – da Vigência do Termo de Convênio Nº 303/2007, Construção de EE na Aldeia Indígena Sunul com 03 Salas de Aula, Administração, Conjunto de Banheiros, Cozinha e Refeitório com Instalações Hidro Sanitárias e Elétricas, que passa a ter a seguinte redação:

A vigência do convênio passa de 26/09/2009 para 26/12/2009.

Assinatura: 30/09/2009.

Lauda 382

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 067/2009.

PARTES: Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, CNPJ/MF 03.507.415/0008-10 e o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola Estadual "CRISTIANO ARAÚJO PIRES" CNPJ/MF 08.050.269/0001-94, no município de SORRISO/MT.

OBJETO: O presente convênio tem por objetivo repasse financeiro à escola para aquisição de materiais e execução de serviços de mão de obra para adequações e melhorias nas dependências através da construção de um poço artesiano na E.E.Cristiano Araújo Pires, localizada no município de Sorriso/MT.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.101.

PROJETO: 3880.1000

NATUREZA DA DESPESA: 3350.39 / 3350.30

Fontes: 120

Notas de Empenho: 09.14801-9 / 09.14802-7 data: 30/09/09

VALOR: R\$ 8.162,00 (oito mil e cento e sessenta e dois reais)

DATA DE ASSINATURA: 30/09/2009.

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 069/2009.

PARTES: Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, CNPJ/MF 03.507.415/0008-10 e o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola Estadual "MILTON MARQUES CURVO" CNPJ/MF 01.956.027/0001-15, no município de CÁCERES/MT.

OBJETO: O presente convênio tem por objetivo repasse financeiro à escola para aquisição de materiais e execução de serviços de mão de obra para adequações e reparos na cozinha da E.E.MILTON MARQUES CURVO, localizada no município de CÁCERES/MT.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.101.

PROJETO: 3880.0700

NATUREZA DA DESPESA: 3360.39 / 3360.30

Fontes: 110

Notas de Empenho: 09.14979-7 / 09.14798-5 data: 30/09/09

VALOR: R\$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais)

DATA DE ASSINATURA: 30/09/2009.

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 078/2009.

PARTES: Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, CNPJ/MF 03.507.415/0008-10 e o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola Estadual "IRMÃ MIGUELINA CORSO" CNPJ/MF 03.643.780/0001-86, no município de SÃO PEDRO DA CIPA/MT.

OBJETO: O presente convênio tem por objetivo repasse financeiro à escola para aquisição de materiais e execução dos serviços de mão de obra para adequações e reparos no sistema de esgoto sanitário da E.E. Irmã Miguelina Corso, localizada no município de São Pedro da Cipa/MT.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.101.

PROJETO: 3880.0500

NATUREZA DA DESPESA: 3350.30

Fontes: 110

Notas de Empenho: 09.14855-8 data: 30/09/09

VALOR: R\$ 5.843,63 (cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos)

DATA DE ASSINATURA: 30/09/2009.

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 080/2009.

PARTES: Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, CNPJ/MF 03.507.415/0008-10 e o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola Estadual "07 DE SETEMBRO" CNPJ/MF 02.350.095/0001-07, no município de BARRA DO BUGRES/MT.

OBJETO: O presente convênio tem por objetivo repasse financeiro à escola para aquisição de materiais e execução dos serviços de mão de obra para adequações nas dependências físicas (construção de muro) nos fundos da E.E. 07 de Setembro, localizada no município de Barra do Bugres/MT.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.101.

PROJETO: 3880.0800

NATUREZA DA DESPESA: 3350.39 / 3350.30

Fontes: 110

Notas de Empenho: 09.14791-8 / 09.14792-6 data: 30/09/09

VALOR: R\$ 14.499,92 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos)

DATA DE ASSINATURA: 30/09/2009.

Lauda 383

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DO PDE nº 534/2009.

PARTES: Secretaria de Estado de Educação, CNPF/MF 03.507.415/0008-10 e o CCCE CEJA JOSÉ DE MESQUITA no município de CUIABÁ/MT, CNPJ/MT 10.249.907/0001-31.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o repasse de recursos financeiros referente à diferença de alunos das EE transformadas em CEJA, do PDE, com base de cálculo per capita aluno (R\$55,00 x 138), fonte de informação senso 2008, quadro SIGEDUCA, Gerência de Educação de Jovens e Adultos/SEDUC, ao CCCE do CEJA José de Mesquita, no Município de Cuiabá/MT.

VALOR: O valor do presente aditivo é de R\$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais).

EMPENHO: 09.14898-1 – na data de 01/10/2009.

VIGÊNCIA: 30/07/2010.

DATA DE ASSINATURA: 01/10/2009.

Lauda 384

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 082/2009.

PARTES: Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, CNPJ/MF 03.507.415/0008-10 e o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola Estadual "JOSÉ MENDES MARTINS" CNPJ/MF 02.498.082/0001-71, no município de VÁRZEA GRANDE/MT.

OBJETO: O presente convênio tem por objetivo repasse financeiro à escola para aquisição de materiais e execução de serviços de mão de obra para adequações e melhorias nas instalações elétricas da E.E. José Mendes Martins, localizada no município de Várzea Grande/MT.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.101.

PROJETO: 3880.0600

NATUREZA DA DESPESA: 3350.39 / 3350.30

Fontes: 110

Notas de Empenho: 09.14688-1 / 09.14687-3 data: 29/09/09

VALOR: R\$ 13.000,00 (treze mil reais)

DATA DE ASSINATURA: 29/09/2009.

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 079/2009.

PARTES: Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, CNPJ/MF 03.507.415/0008-10 e o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola Estadual "ANDRÉ ANTONIO MAGGI" CNPJ/MF 08.771030/0001-03, no município de Feliz Natal/MT.

OBJETO: O presente convênio tem por objetivo repasse financeiro à escola para aquisição de materiais e execução de serviços de mão de obra para adequações e melhorias nas dependências através de construção de 01 (um) poço artesiano na E.E. André Antonio Maggi, localizada no município de Feliz Natal/MT.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14.101.

PROJETO: 3880.1200

NATUREZA DA DESPESA: 3350.39 / 3350.30

Fontes: 120

Notas de Empenho: 09.14572-9 / 09.14573-7 data: 28/09/09

VALOR: R\$ 8.072,95 (oito mil e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos)

DATA DE ASSINATURA: 28/09/2009.

PORTARIA 373/2009/GS/SEDUC/MT

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 24 e 25, III da Lei nº 7.692, de 1º de julho de 2002 e, considerando o teor do Despacho de Anulação Parcial dos atos praticados pela comissão sindicante no Processo nº. 101500/2009, resolve

Art. 1º - Derrogar os efeitos da PORTARIA 037/2009/GS/SEDUC/MT que determinou a instauração de Sindicância Administrativa para apurar possíveis irregularidades ocorridas na gestão 2008, da Escola Estadual General José Machado Neves da Costa, em Cuiabá-MT, a partir da data de 08 de maio de 2009.

Art. 2º. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de setembro de 2009.

SÁGUAS MORAES SOUSA

Secretário de Estado de Educação

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE PESSOAL

PORTARIA Nº. 349/09/GS/SEDUC/MT

Dispõe sobre remoção dos profissionais da Educação Básica e dá outras providências.

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o artigo 43 da Lei Complementar nº. 50 de 1º de outubro de 1998, a Lei Complementar nº. 187 de 15 de julho de 2004 e a Lei nº. 8.275 de 29 de dezembro de 2004;

Considerando a necessidade de organizar o processo de remoção dos Profissionais da Educação Básica, para o ano letivo de 2010,

Resolve:

Art. 1º Estabelecer que, para os Profissionais da Educação Básica que pleitearem remoção deverão entrar com pedido de remoção através de inscrição no link PEDIDO DE REMOÇÃO no site da Seduc (www.seduc.mt.gov.br) impreterivelmente no período de 05.10.09 a 20.10.09.

Parágrafo Único - A remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do quadro das unidades da SEDUC, condicionada a existência de vaga.

Art. 2º Determinar que a remoção de que trata o artigo anterior dar-se-á nos casos previstos no artigo 43, § 1º, inciso I da Lei Complementar nº. 50 de 1º de outubro de 1998, artigo 2º da Lei Complementar n.º. 187 de 15 de julho de 2004 e Lei 8.275 de 29 de dezembro de 2004.

Art. 3º O processo de remoção será organizado, observando os seguintes procedimentos:

I. o preenchimento da inscrição de remoção por parte do interessado, no site da Seduc (www.seduc.mt.gov.br) no link PEDIDO DE REMOÇÃO informando o município para onde pretende remover-se;

II. a Secretaria de Estado de Educação através da Secretaria Adjunta de Gestão de Políticas Institucionais de Pessoal constituirá uma comissão, composta por dois técnicos lotados nesta Secretaria Adjunta, que analisará as solicitações de acordo com os preceitos legais;

III. em caso de ocorrer empate entre os profissionais, para o desempate serão considerados os critérios contidos na ficha de pontuação, para atribuição da jornada de trabalho do exercício de 2009;

IV. o resultado será disponibilizado no link PEDIDO DE REMOÇÃO, até o dia



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA JURÍDICA

COMPROMISSÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA.


ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA -
004/2009/ASE,J/SEDUC/MT

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e nove, perante o Secretário de Estado de Educação, Dr. Sâguas Moraes Sousa e o Assessor Jurídico da Seduc, Joacir José Carvalho; compareceu o Prefeito do Município de Rondolândia-MT, Sr. Bertilho Buss, doravante denominado simplesmente de **COMPROMISSÁRIO**, para celebrar o presente **Aditivo ao Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta** à vista das considerações que seguem:

1. Considerando pedido feito pela Prefeitura Municipal de Rondolândia, o qual solicita prorrogação do prazo do Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta firmado entre a Seduc e a Prefeitura, que venceria em 01 de Outubro de 2009, por mais 90 (noventa) dias;
2. Considerando parecer favorável à prorrogação do Coordenador de Acompanhamento e Monitoramento de Obras, Diomário Pereira do Lago e Engenheiro Civil, José Antonio Gimenez Pissutti;
3. Considerando a anuência do Sr. Secretário de Estado de Educação;

Autorizamos a prorrogação do prazo por mais 90 (noventa) dias.

Obrigatório o encaminhamento de cópia a todos os envolvidos, após a homologação devida do presente pelo Secretário de Estado de Educação.


DR. JOACIR JOSÉ CARVALHO
Assessor Jurídico - Seduc


BERTILHO BUSS
Prefeito de Rondolândia

HOMOLOGAÇÃO:

SÁGUAS MORAES SOUSA
Secretário de Estado de Educação





ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Parecer Técnico n° 423/CGM/PMR/2009

Processo Administrativo n.º 0810/2007-SEMEC

Data: 14/12/2007

OBJETO: “Prestação de serviços para execução de obra para a construção de unidade escolar E.E Indígena Suruí (nova) com 03 salas de aula, mais dep.administrativas, mais WC dos alunos, mais cozinha e refeitório no Município de Rondolândia/MT – Convênio 303/07.na confecção de manilhas”.

Senhor Secretário,

Veio até nós o presente processo, tratando-se de solicitação para manifestação sobre “Prestação de serviços na execução de unidade escolar E.E Indígena Suruí.”

A Controladoria do Município, no uso legal de suas atribuições assim **manifesta:**

1. Considerando o processo administrativo instruído de fls.02/306;
2. Considerando a Nota de Empenho n° 04.000056 de 11/02/2008 de fl.185 e Contrato Administrativo n° 020/PGM/PMR/2008 de fls.186/191;
3. Considerando o Parecer Técnico de fl.193 e Ordem de Serviço de fl.194;
4. Considerando a Nota Fiscal n° 000096 de fl.200, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), liquidada pela Nota de Liquidação n° 04.000094 de fl.200, devidamente ordenadas a pagamento através da Ordem de Pagamento n° 04.000168 de fl.202, Ordem de Pagamento n° 04.000169 de fl.204 e Ordem de Pagamento n° 04.000170 de fl.206, com comprovantes às fls.203, 205 e 207.
5. Considerando a Nota Fiscal n° 000127 de fl.208, no valor de R\$ 41.020,71 (quarenta e um mil, vinte reais e setenta e um centavos), liquidada pela Nota de Liquidação n° 04.000133 de fl.209, devidamente ordenada a pagamento através da Ordem de Pagamento n° 04.000225 de fl.210, com comprovante á fl.211.
6. Considerando o Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta 004/2009/ASEJ/SEDUC/MT de fls.255/257 e Relatório de Visita de fls.260/278.
7. Considerando o Boletim de Medição de fl.279, atestando a medição do contrato no percentual de 55,39% ou R\$ 126.241,61 (cento e vinte e seis mil, duzentos e quarenta



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA


CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

e um mil e sessenta e um centavos) e tendo sido pago o percentual de 40% ou R\$ 91.020, 71 (noventa e um mil, vinte reais e setenta e um centavos), **resultando no saldo líquido de R\$ 35.220,90** (trinta e cinco mil, duzentos e vinte reais e noventa centavos) ou 16,14 %.

8. Considerando a Nota Fiscal nº 000160 de fl.296 emitida em 10/08/2009, que se encontrava com a data limite para emissão vencida em 08/03/2009.
9. Considerando que na data de emissão da Nota Fiscal citada acima, a empresa GS Comércio e Representações Ltda se encontrava regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS, conforme certidão de fl.297, o que atende ao art.29, IV da Lei 8.666/93 e que, conforme planilha de medição de fl.279, os fiscais da própria Concedente do Termo de Convênio nº 303/2007 atestaram a realização de 55,39 % (cinquenta e cinco virgula trinta e nove por cento) da obra.
10. Assim, **“uma vez comprovada a legitimidade das despesas e que as contratações atenderam ao interesse público, o credor deverá ser pago, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da Administração, já que a prestação do serviço não pode ser restituída”**, conforme entendimento extraído do Acórdão 700/2003 do TCE/MT publicado no DOE de 15/05/2003.
11. Dando seguimento ao feito, **OPINA** esta CGM pela Liquidação da despesa, com a devida Ordem de Pagamento para que se dê o efetivo pagamento nos moldes da Lei nº 4.320/64.

S.M.J

Rondolândia-MT, 05 de Outubro de 2009.


Controlador - Geral do Município
RAFAEL CHAMA DE QUEIROZ
Controlador Geral da CGM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENTARIO O.P.: 001165/01

O VALOR A SEGUIR ESTA DESTINADO AO PAGAMENTO DE:

CREDOR : G.S COMERCIO E PREST. DE SERVICO LTDA
ENDereco : AV MARECHAL RONDON 111
CIDADE : JI PARANA
C.G.C : 08545274000178
INSCRICAO:


A IMPORTANCIA A SER PAGA E DE:
*****15.000,00 (QUINZE MIL REAIS *****
*****)

HISTÓRICO: CH N 853 676

PAGO PELO CHEQUE : 853 676
BANCO : BANCO DO BRASIL S/A CTA 19.322-4 FPM

EM 07 DE OUTUBRO DE 2.009


BERTILHO BUSS
PREFEITO MUNICIPAL


GILCIMAR BUSS
SEC. DE ADMINISTRACAO

RECEBI A IMPORTANCIA DE R\$ *****15.000,00 (QUINZE MIL REAIS *****
*****)
CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

EM _____ DE _____ 2.009

CREDOR



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA

ORDEM DE PAGAMENTO E X T R A O R Ç A M E N T A R I O O.P.: 001166/01

O VALOR A SEGUIR ESTA DESTINADO AO PAGAMENTO DE:

CREDOR : G.S COMERCIO E PREST. DE SERVICO LTDA
ENDEREÇO : AV MARECHAL RONDON 111
CIDADE : JI PARANA
C.G.C : 08545274000178
INSCRICAO:


A IMPORTANCIA A SER PAGA E DE:
*****18.459,86 (DEZOITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTAE
SEIS CENTAVOS ***** **)

HISTÓRICO: CH N 853 677

PAGO PELO CHEQUE : 853 677
BANCO : BANCO DO BRASIL S/A CTA 19.322-4 FPM

EM 07 DE OUTUBRO DE 2.009


BERTILHO BUSS
PREFEITO MUNICIPAL


GILCIMAR BUSS
SEC. DE ADMINISTRACAO

RECEBI A IMPORTANCIA DE R\$ ****18.459,86 (DEZOITO MIL QUATROCENTOS E CIN
QUENTA E NOVE REAIS E OITENTAE SEIS CENTAVOS *****)
CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

EM ____ DE _____ 2.009

CREDOR

