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DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 038/2023/GAB/PREFEITO 
 

 
Processo Administrativo Principal nº 267/2023 volume I, de 22/05/2023 - SEMOSP, DE 22/05/2023 
(Licitação: TP nº 001/2023 - Contrato Administrativo nº 061/2023 - publicado em 18/07/2023 - J.O.E-
AMM, Ed. 4.278).  
 
Processo Administrativo Apenso nº: 267/2023 – volume II -  
 
UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 
ASSUNTO: autorização para realização de aditivo de acréscimo no percentual de 24,1537% sobre o 
valor do Contrato Administrativo nº 061/2023. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Avenida Joana Alves de Oliveira s/n, na Cidade de Rondolândia-MT. 

 
CONTRATADA: BH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ Nº 
31.111.264/0001-46. 
 
JOSÉ GUEDES DE SOUZA, Prefeito do Município de Rondolândia, Estado de Mato Grosso, no uso de 
suas atribuições legais, em especial ao disposto no Art. 70 da Lei Orgânica do Município e demais 
legislações pertinentes, passa a decidir: 
 
Considerando tudo quanto consta dos autos de processo administrativo, especial o disposto na 
Cláusula Décima Oitava do Contrato nº 061/2023 que prevê hipótese de acréscimos necessários até o 
limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da disciplina do art. 65 da Lei nº 
8.666/93; 
 
Considerando, o requerimento expedido pela Contratada, na data de 10.08.2023, solicitando o aditivo 
de acréscimo, bem como, Parecer expedido pela Responsável técnica do Setor de Engenharia, onde 
fundamenta a necessidade do acréscimo solicitado, vez que se verificou a necessidade de instalação 
de bebedouro e toldo para a proteção do mesmo, para melhor atender a população bem como, 
realização da pintura nas calçadas, mesas e bancos presentes no local. Orçando os valores em um 
percentual de 24,1537% do valor global licitado; 
 
Considerando, por fim, o Parecer da Procuradoria Jurídica do Município que opina pela legalidade do 
aditivo de acréscimo pretendido e, tendo cumpridas as recomendações no parecer apontadas;  
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DECIDO. 
 

a) Autorizar a realização da alteração do contrato nº 061/2023-PMR por aditivo de acréscimo dos 
serviços mediante acréscimo de 24,1537% (vinte e quatro inteiros e mil e quinhentos e trinta e sete 
décimos de milésimo por cento), sobre o valor inicial do contrato, totalizando o montante de R$ 
36.031,89 (trinta e seis mil trinta reais e oitenta e nove centavos). Fundamento legal: Cláusula Décima 
oitava do Contrato nº 061/2023 c/c §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e edital de Tomada de Preços nº 
001/2023. 

 
Ato continuo, encaminhe a SEMFAZ para a emissão da nota de empenho.  

 
Na sequência, leve a PGM para registro das alterações contratuais, bem como, formalização 

do respectivo instrumento de alteração. 
 

Publique-se, para que surta os efeitos legais. 
 

 Rondolândia-MT, 22 de agosto de 2023. 
 
 
 
 
 

José Guedes de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

Sandra Cristina dos Santos Bahia 
Chefe de Gabinete do Prefeito  
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