



CNPJ: 17.471.810/0001-29
Endereço: Rua Costa e Silva, 3985, Jardim América/ Ariquemes-RO
Fone: (69) 99357-7272
destakconstrutoraeiréli@hotmail.com

OFÍCIO Nº16/2022

PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO

Assunto: Pedido de Aditivo de prazo

Contrato n. 001/2022– Tomada de Preço n. 09/2021 Processo Administrativo n. 1126/2021

Contratada: DESTAK CONSTRUTORA EIRELI,


Objeto: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS NAS RUAS RUA RIO BRANCO (RUA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA / RUA EDVALDO RODRIGUES), RUA PEDRO MOREIRA (AV ANDRE MAGGI / AV JOANA ALVES), RUA RAILTON NUNES MACIEL (AV ANDRE MAGGI / AV JOANA ALVES), RUA EDVALDO RODRIGUES (AV JOANA ALVES ATÉ CAIXA D'AGUA), RUA CARMO DE CASTILHO (AV DOM BOSCO / RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES), RUA NOSSA SENHORA AUXILIADORA (AV DOM BOSCO / RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES), RUA SURUI (AV DOM BOSCO / RUA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA), RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA (RUA SURUI / RUA CARMO DE CASTILHO).

Senhor Prefeito.

Venho cumprimentá-lo cordialmente aproveitando a oportunidade, levando em consideração o vencimento do contrato acima no dia 01 de Agosto de 2022, tendo em vista o atraso no Cronograma de Execução da obra, solicitamos um aditivo de prazo de mais 90(noventa) dias para que tenhamos tempo hábil para conclusão da obra com eficácia.

Sendo para o momento

Rondolândia, 29 de Julho de 2022.


DESTAK CONSTRUTORA EIRELI
Edenize Ferreira dos Santos
p/p David Antunes Lopes

ILMMO°

JOSÉ GUEDES DE SOUZA