
 
 

 

PEDIDO DE 3ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO 

 

Assunto: Pedido de Medição de Aditivo 

Contrato n. 001/2022– Tomada de Preço n. 09/2021 Processo Administrativo n. 1126/2021 

Contratada: DESTAK CONSTRUTORA EIRELI,  

Objeto: EXECUÇÃO Serviços de Engenharia, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA 
PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS NA RUA RIO BRANCO TRECHO (RUA 
JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA/RUA EDVALDO RODRIGUES), RUA PEDRO MOREIRA TRECHO 
(AV. ANDRÉ MAGGI/AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA), RUA RAILTON NUNES TRECHO (AV. 
ANDRÉ MAGGI/AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA), RUA EDVALDO RODRIGUES TRECHO (AV. 
JOANA ALVES DE OLIVEIRA/CAIXA D’ÁGUA), RUA CARMO DE CASTILHO TRECHO (AV. DOM 
BOSCO/RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES), RUA NOSSA SENHORA AUXILIADORA 
TRECHO (AV. DOM BOSCO/RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES), RUA SURUÍ TRECHO (AV. 
DOM BOSCO ATÉ A RUA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA), RUA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA 
TRECHO (RUA SURUÍ/RUA CARMO DE CASTILHO), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETO ARQUITETÔNICO E 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
 

Senhor Prefeito.  

Venho cumprimentá-lo cordialmente aproveitando a oportunidade solicitar 3ª medição do 

primeiro aditivo do contrato acima. 

Sendo para o momento 

Rondolândia, 26 de maio de 2022. 

 

 

 

 

ILMMO° 

JOSÉ GUEDES DE SOUZA 


